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第一章  招标公告
故县水库大坝安全监测设施改造公开招标公告

一、采购项目名称：故县水库大坝安全监测设施改造

二、采购项目编号：WX2020-0123
三、项目预算金额及最高限价：

	标包
	预算金额
	最高限价

	A包
	1202.47万元
	1202.47万元

	B包
	66.16万元
	66.16万元


四、采购需求（包括目标、标准、数量、规格、服务要求、验收标准等）：
1.故县水库工程是一座以防洪为主，兼顾灌溉、发电、供水等综合利用的Ⅰ等大（1）型水利枢纽工程。采购项目主要包括变形监测项目、渗流监测项目、环境量监测项目、地震反应监测项目、巡视检查项目、监测辅助设施等项目的仪器采购、运输、保管、仪器率定与检验、土建、安装与调试及施工期的观测和资料分析；监测自动化设备的采购、安装与调试以及安全监测管理系统软件的开发、安装与调试，包括自动化系统设备供货、安装调试及系统集成；自动化系统管理网络的构建；自动化系统数据采集及分析软件的研发等工作。

2. 标包划分：本次招标共划分2个标包，分别为：

A包：技术标准和要求包含的全部内容（不含监测交通电梯）。

B包：监测交通电梯的采购安装调试。

3.招标范围、工期、质量标准、质量保证期和验收标准表：

	标包
	招标范围
	工期
	质量标准
	质量保证期
	验收标准

	A包
	所投标包技术标准和要求包含的全部内容
	自合同订立之日至2021年8月31日
	合格
	竣工验收合格之日起24个月
	符合技术标准和要求

	B包
	所投标包技术标准和要求包含的全部内容
	自合同订立之日至2020年12月31日
	合格
	当地质量监督部门验收合格之日起24个月
	符合技术标准和要求


五、采购项目需要落实的政府采购政策：促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品、优先采购国货等政府采购政策。
六、投标人资格要求：
6.1 A包投标人资格要求：

1.投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2.投标人须提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

5.本次招标不接受联合体投标。

6.2B包投标人资格要求：

1.投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.投标人须具备下列要求之一：

（1）投标人为制造商，须具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》及《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，且应满足或优于下列所述内容要求：

1）中华人民共和国特种设备制造许可证：乘客电梯（A级、无机房客梯、最大额定速度（V）大于或等于1.0m/s）；

2）中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证：乘客电梯（B级、施工类别含安装、改造、维修）。

（2）投标人为经销商，须具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，且应满足或优于下列所述内容要求：

1）中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证：乘客电梯（B级、施工类别含安装、改造、维修）；

2）同时电梯的制造商须符合第2（1）款要求（投标人为经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求）。

3.投标人须提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。
6.本次招标不接受联合体投标。
七、是否接受进口产品：否。

八、获取招标文件

1.时间：凡有意参加投标者，请于2020年3月17日至2020年3月25日23时59分前（，北京时间，下同；过期后公共资源交易平台不支持下载），凭CA密钥登录（http://gg.sunbidding.com）会员专区并按网上提示下载招标文件，投标人未按照规定时间在网上获取的，其投标将被拒绝。
2.尚未注册“阳光易招”公共资源交易平台企业账号、办理企业CA数字证书的投标人，请登录“阳光易招”公共资源交易平台http://gg.sunbidding.com进行企业账号注册及办理CA数字证书。（疫情期间对市场主体开通网上办理CA数字证书渠道）企业账号注册和CA数字证书办理方式：
（1）市场主体（投标人）通过“阳光易招”公共资源交易平台系统注册企业账号，注册地址：http://182.118.73.152/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html。
（2）交易平台人员对注册信息审核通过后，市场主体（投标人）发送办理CA数字证书资料扫描件（电子版），并按要求缴纳CA数字证书办理费用及提供收件人信息以便接收邮寄CA数字证书。相关CA数字证书办理流程及资料详见：http://www.sunbidding.com/znfwzn/14483.jhtml。
注：因疫情期间，CA数字证书邮寄时间较长，请投标人及时办理CA数字证书以免影响投标活动。
（3）市场主体（投标人）确认CA数字证书办理资料（电子版）被受理后须将办理CA数字证书纸质资料邮寄至指定地址存档（资料邮寄地址：河南省郑州市管城回族区北下街街道管城西街25号楼，收件人：陈婷婷，联系方式：13674905985）。
2.地点：投标人凭CA密钥登录（http://gg.sunbidding.com）会员专区并按网上提示下载招标文件。

3.方式：投标人凭CA密钥登录（http://gg.sunbidding.com）会员专区并按网上提示下载招标文件。
4.售价：0元。

5.请投标人下载招标文件后，及时关注系统业务菜单内本项目是否有新的澄清或修改文件。如有请直接下载，不再另行通知。
九、递交投标文件截止时间及地点

1.时间：2020年4月15日09时30分（北京时间）。

2.地点：“阳光易招”公共资源交易平台远程开标室。
十、开标时间、地点及方式

1.时间：2020年4月15日09时30分（北京时间）。

2.地点：“阳光易招”公共资源交易平台远程开标室。

3.方式：本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://gg.sunbidding.com/，投标人无需到“阳光易招”公共资源交易平台现场参加开标会议及提交原件资料。投标人应当在开标时间前，登录系统进入远程开标大厅，在线准时参加开标活动并在规定的时间内(30分钟)进行远程投标文件解密等。

4.电子招投标系统加密上传电子投标文件(.file格式)，逾期上传的投标文件采购人不予受理。
十一、发布公告的媒介及招标公告期限

本次公告在《中国政府采购网》、《“阳光易招”公共资源交易平台http://gg.sunbidding.com》上发布。公告期限为五个工作日。

十二、联系方式

1.采购人：故县水利枢纽管理局

地址：河南省三门峡市

联系人：吴娟梅

联系方式：13603818962
2.采购代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司
地址：郑州市郑东新区东风南路与创业路交汇处西南角绿地中心双子塔北塔16楼

联系人：豆军建

联系方式：0371-88886156

发布人：张雁
发布时间：2020年3月17日
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名称：故县水利枢纽管理局

地址：河南省三门峡市

联系人：吴娟梅

电话：13603818962

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地址：郑州市郑东新区东风南路与创业路交汇处西南角绿地中心双子塔北塔16楼
联系人：豆军建

电话：0371-88886156

传真：0371-65997388

电子邮件：hnwxzb@yeah.net

	1.1.4
	项目名称
	故县水库大坝安全监测设施改造

	1.1.5
	标包划分
	本次招标共划分2个标包，分别为：

A包：技术标准和要求包含的全部内容（不含监测交通电梯）。

B包：监测交通电梯的采购安装调试。

	1.1.6
	建设地点
	河南省洛宁县故县镇

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	所投标包技术标准和要求包含的全部内容

	1.3.2
	工期
	A包：自合同订立之日至2021年8月31日

B包：自合同订立之日至2020年12月31日

	1.3.3
	质量标准
	合格

	1.3.4
	质量保证期
	A包：竣工验收合格之日起24个月

B包：当地质量监督部门验收合格之日起24个月

	1.4.1
	投标人资格要求
	见本招标文件“第一章  招标公告”第六条

	1.4.2
	是否接受联合体
投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	组织，勘察时间：2020年3月26日09时30分

勘察地点：河南省洛宁县故县水库

备注：投标人现场踏勘时，应充分了解项目位置、现状内容及任何其他可能影响承包价的情况，因忽视或者误解工地情况而导致的索赔或者工期延长申请将不被批准。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	/

	1.10.3
	采购人书面澄清的时间
	/

	1.11
	分包
	允许，分包内容要求：符合法律法规规定。

对分包人的资质要求：满足符合法律法规规定，且报发包人审批。

	2.1
	构成招标文件的
其他材料
	除招标文件外，采购人根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改均构成招标文件的组成部分。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人如对招标文件有疑问，应在自获取招标文件之日或招标文件公告期限届满之日起七（7）个工作日内在“阳光易招公共资源交易平台http://gg.sunbidding.com”电子交易平台进行提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

备注：投标人应在投标截止时间前每日关注““阳光易招”公共资源交易平台http://gg.sunbidding.com”是否刊登本项目招标文件澄清文件，并自行下载，如由于投标人未看到澄清文件而带来的风险，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	时间：/。

形式：无需确认。

	2.3.1
	招标文件修改
发出的形式
	采购人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，上传到“阳光易招公共资源交易平台http://gg.sunbidding.com”，并在《中国政府采购网》上发布；投标人凭CA锁进行网上下载；不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。
备注：投标人应在投标截止时间前每日关注““阳光易招”公共资源交易平台http://gg.sunbidding.com”是否刊登本项目招标文件修改文件，并自行下载，如由于投标人未看到修改文件而带来的风险，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	时间：/。

形式：无需确认。

	3.1.1
	构成投标文件的
其他材料
	投标人认为需要提交的其他材料。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（从提交投标文件的截止之日起算）

	3.5.2
	财务要求
	财务要求符合下列要求之一：
①2018年度经会计师事务所或者审计机构审计的财务报告；

②基本账户开户银行出具的有效资信证明及基本账户开户证明；

③政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函。

	3.6
	是否允许递交备选
投标方案
	不允许

	3.6.3
	投标文件所附证书证件要求
	投标文件所附证书证件及其它证明材料应有效、清晰可辩的原件扫描件，尺寸和清晰度应能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应。

	
	电子投标文件
签字或盖章要求
	1.电子招投标系统加密上传电子投标文件(.file格式)；
2.招标文件中明确要求电子投标文件须加盖单位公章的，都须加盖投标人单位的CA印章。

3.所有要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的CA印章。（若未加盖法定代表人或其委托代理人CA印章，可在纸质文件上签字（或盖章）后扫描上传）。
4.投标人是自然人的，加盖本人的CA印章。

	4.2.1
	投标截止时间
	2020年4月15日09时30分

	4.2.2
	递交投标文件地点
	1.各投标人应在投标截止时间前通过“阳光易招公共资源交易平台http://gg.sunbidding.com”使用本单位CA数字证书登陆后上传加密的电子投标文件（.file格式）到指定位置。
2.上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。
3.投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。
特别提醒：上传文件建议在截止日前1-2日内完成，以避免网络拥堵或其他原因造成上传失败，由于投标文件未按时提交所造成的后果由投标人自行承担。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：“阳光易招”公共资源交易平台远程开标室

	5.2
	开标程序
	本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://gg.sunbidding.com/，投标人无需到“阳光易招”公共资源交易平台现场参加开标会议及提交原件资料。投标人应当在开标时间前，登录系统进入远程开标大厅，在线准时参加开标活动并在规定的时间内(30分钟)进行远程投标文件解密等
若因投标人自身原因导致其投标文件无法正常采用电子开标时，不再对其投标文件进行开标。

	7.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，其中采购人授权代表2人，专家5人
评标专家确定方式：从符合国家相关规定评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定或按《关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知》（财办库〔2020〕29号）执行

	8.1
	是否授权评标委员会

确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：3名。

	8.3.1
	履约担保
	（1）履约担保的形式：如为保函形式，应由银行开具，格式满足采购人要求；如为非保函形式，可采用电汇或网银的形式。

（2）履约担保的金额：中标金额的10%。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1词语定义

	10.1.1
	有效投标人
	有效投标人是指：通过本招标文件“第三章  评标办法（综合评分法）”第3.1款、第3.2.5项规定评审标准的投标人。

	10.2“暗标”评审

	
	是否采用“暗标”评审方式
	不采用。

	10.3中标公示

	
	中标公示发布公告的
媒介
	采购人将中标人在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期1个工作日。

	10.4预算金额和最高限价

	A包
	预算金额
	1202.47万元
	最高限价
	1202.47万元

	B包
	预算金额
	66.16万元
	最高限价
	66.16万元

	10.5知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人可全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自提供给第三人。

	10.6解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	10.7同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“合同条款及格式”等章节中出现的措辞“发包人、甲方”和“承包人、乙方”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。

	10.8采购人声明

	
	（1）投标人因参与投标活动而涉及的人身伤害、财产损害、侵犯他人权益、仲裁或诉讼等，应当责任自负、费用自担，采购人和采购代理机构免于承担上述责任或者其他不良影响。

（2）采购人声明招标文件中附带的参考资料是以诚信的态度提供的，是采购人现有的和客观的信息。采购人不对投标人由此做出的任何理解、推论、判断、结论和决策进行负责。

（3）合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的综合得分最高的投标人。
（4）接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，采购任务取消情况，招标代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

	10.9是否采用电子招标投标

	
	□否

 eq \o\ac(□,√)是，具体要求：

请投标人在“阳光易招”公共资源交易平台http://gg.sunbidding.com”下载最新版本的投标文件制作工具及操作手册，按电子系统要求制作电子投标文件。

	10.10同品牌产品评审

	
	出现多个投标人提供相同品牌产品的，按以下原则进行评审：
（1）单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的投标人获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定一家投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
（2）非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，确定的核心产品见本章第10.11款。多家投标人提供的核心产品品牌相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的投标人获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定一家投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	10.11核心产品

	
	本项目A包核心产品：安全监测信息管理系统软件。

	10.12主要设备

	
	本项目A包主要设备：引张线仪、垂线坐标仪、静力水准仪、三向表面式测缝计、四点位移计、量水堰计、渗压计、自动采集装置。

	10.13交易服务费

	
	本项目中标人须按规定支付进场交易服务费。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。
1.1.3本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本项目标包划分：见投标人须知前附表。

1.1.6本项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、工期、质量标准和质量保证期要求
1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2本项目的工期：见投标人须知前附表。
1.3.3本项目的质量标准要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本项目的质量保证期：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人资格要求：见投标人须知前附表。
1.4.2是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合符合法律法规规定等限制性条件。

1.12 投标人拟供投标货物符合招标文件的证明文件
1.12.1投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。
1.12.2 证明文件可以是文字资料、图纸、数据，包括如下：

（1）货物主要技术指标和性能的详细描述（技术参数应有技术资料支持，技术支持资料应是设备产品彩页说明书或者检测机构的设备检测报告；若投标人的文字响应描述与设备产品说明书或者检测机构的设备检测报告不一致，则以设备产品说明书或者检测机构的设备检测报告为准）；

（2）保证货物正常和连续使用期间所需的所有备品备件和专业工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

（3）投标人应对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值。

1.12.3投标人在阐述上述第1.12.2（1）目时应注意：采购人在《技术标准和要求》中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于招标文件技术规格的要求。

1.13 偏离
1.13.1投标文件中的相关承诺、功能或其它内容符合或优于招标文件要求的不视作负偏离，不构成无效投标条件，但投标文件须对优于招标文件要求的情况单独作出说明。

1.13.2正偏离是指应答的条款项高于招标文件要求，负偏离是指应答的条款项低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）技术标准和要求；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前按规定提出，要求采购人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，将对投标人所提问题的澄清以“澄清答疑文件”形式，在“阳光易招公共资源交易平台http://gg.sunbidding.com”电子交易平台公布给所有下载招标文件的投标人，并在原公告发布媒体上发布更正公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1在投标截止时间15天前，采购人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15天前，在“阳光易招公共资源交易平台http://gg.sunbidding.com”电子交易平台公布给所有下载招标文件的投标人，并在原公告发布媒体上发布更正公告，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。
3. 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件应包括内容：见第六章“投标文件格式”。

3.2 投标报价
3.2.1投标人应按第六章“投标报价”的要求填写相应投标报价表格内容。

3.2.2 投标总报价应包含本次招标所投标包的全部费用。

3.2.3投标报价应包含已标价工程量清单和招标文件全部内容，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人没有填写的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

3.2.4分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

3.2.5除非招标文件另有规定，每一标包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。
3.2.6投标人在投标截止时间前修改投标函及开标一览表中的投标报价，应同时修改第六章“投标报价”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期
3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。
3.4 资格审查资料
投标文件应按第六章“投标文件格式”中资格审查资料部分要求，提供相关证明材料扫描件。

3.5 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。
3.6 投标文件的编制
3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.6.2投标文件应当对招标文件有关招标范围、工期、质量标准等作出响应。投标文件在满足招标文件要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
3.6.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签字或盖章的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4.投标
4.1投标文件的上传
4.1.1电子投标文件投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，且按阳光易招公共资源交易平台http://gg.sunbidding.com系统要求进行加密上传。
4.1.2逾期上传的电子投标文件采购人不予受理。
4.2投标文件的递交
4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传投标文件。
4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台上传电子投标文件。
4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
4.2.5逾期送达的电子投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
4.3投标文件的修改与撤回
4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。
4.3.2投标人修改或撤回已上传电子投标文件的通知，应按照本章第3.6.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。
4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制和上传，并标明“修改”字样。
5.开标
5.1开标时间和地点
采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://gg.sunbidding.com/，投标人无需到“阳光易招”公共资源交易平台现场参加开标会议及提交原件资料。投标人应当在开标时间前，登录系统进入远程开标大厅，在线准时参加开标活动并在规定的时间内(30分钟)进行远程投标文件解密等。
5.2开标程序
5.2.1主持人按下列程序进行开标：
（1）投标人通过电子招标投标交易平台对已上传的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（2）公布在投标截止时间前上传投标文件的投标人名称，开标内容；
（3）开标结束。

5.2.2在规定时间内电子投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。

5.2.3因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，其投标将被拒绝。

6.资格审查

6.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

6.2资格审查内容及标准

（1）资格性检查指依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明材料进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）投标人须在投标文件中按招标文件要求提供资格证明材料，投标人若没有提供资格证明材料或资格证明材料不全的，其投标将被拒绝，不能进入评标。

（3）资格审查的内容及标准表：

	资格审查
	审查因素
	审查标准

	资格性检查评审标准
	投标人资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4款规定


6.3采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查后，将通过合适的方式书面记录资格审查结果，并提交给评标委员会，未通过资格审查的投标人，不进入评标程序。合格投标人不足3家的，不得评标。
7. 评标
7.1 评标委员会
7.1.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
7.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
7.2 评标原则
6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
7.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.4废标条件
出现下列情形之一，将导致项目废标即本项目的所有投标被拒绝：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
8. 合同授予
8.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
8.2 中标通知
采购人自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布中标公告，招标文件随中标结果同时公告。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。
8.3 履约担保
8.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。
8.3.2中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，并承担法律责任。
8.4 签订合同
8.4.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，并承担法律责任。
8.4.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，并承担法律责任。
9. 纪律和监督
9.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 质疑和投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律规定的，有权依据法律规定的程序进行质疑和投诉，但必须对质疑和投诉内容的真实性承担责任。

10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件1：履约担保函

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

         （采购人）：

鉴于你方与         （以下简称投标人）于    年     月    日签定编号为    的《                     政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在   年     月     日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额
（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

 1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

 2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物／提供服务／完成工程的；

（2）                                                      。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的    %，数额为     元（大写        ），币种为      。（即主合同履约保证金金额） 

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货／完工期限届满后      日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物／提供服务／完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

 1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供     部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

 2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

 1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物＼工程＼服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

 2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

 3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

 4.你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

 1.因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

 2.依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

 3.因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为    法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年    月    日

附件2：专业担保机构联系方式

河南省政府采购信用担保试点工作专业担保机构联系方式

一、中国投资担保有限公司

联系人：余青           手机：13910324084

联系电话：(010) 88822652

传    真：(010) 68437040

电子邮箱：yuqing@guaranty.com.cn

地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九层

二、河南省中小企业担保集团股份有限公司

联系人：李广达          手机：13903839877

联系电话：(0371) 86122082    86179782

传    真：(0371) 86179809

电子邮箱：lgd1965@tom.com

地址：郑州市郑东新区商务外环路25号王鼎国际27层

第三章  评标办法（综合评分法）

A包评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	符合性检查评审标准
	投标文件
签字或盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.6.3项规定；投标文件其他部分签字或盖章不作为符合性检查评审标准要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	质量保证期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标报价
	低于（含等于）第二章“投标人须知”前附表第10.4款载明的预算金额和最高限价

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	投标报价：30分
商务部分：25分
技术部分：45分

	条款号
	评分因素
	标准分
	评分标准
	得分：m

	2.2.2（1）
	投标报价评分标准
（30分）
	投标报价
	30分
	1.价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30
2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	0≤m≤30

	2.2.2（2）
	商务部分评分标准
（25分）
	类似项目业绩
	8分
	投标人每具有一项类似项目业绩，得2分，最多得8分。否则得0分。
备注：
（1）类似项目业绩是指大型水利水电工程安全监测项目业绩，且合同内容不包含除险加固类。
（2）投标文件附类似项目业绩合同或中标通知书扫描件。
（3）投标人作为分包人或联合体成员（非联合体牵头人）的类似项目业绩，不认定有效业绩。
	0≤m≤8

	
	
	项目负责人与类似项目业绩
	5分
	投标人拟派项目负责人同时具有高级工程师职称和水利水电工程专业一级建造师资格，得2分，否则得0分。
	m=2或0

	
	
	
	
	投标人拟派项目负责人每主持或担任一项类似项目业绩，得1分，最多得3分。否则得0分。
备注：投标文件附项目业绩中标通知书或合同协议书扫描件；中标通知书或合同协议书不体现人员岗位或职务信息，还须提供业主单位出具的证明材料或相关验收结论等闭合材料，提供的证明材料须能体现出人员岗位、合同内容等关键内容。
	0≤m≤3

	
	
	认证证书
	3分
	投标人同时具有有效的下列认证证书，得3分，否则得0分。
（1）三体系认证证书（ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证）；
（2）IEC27001信息安全管理体系认证证书。

备注：投标人附认证证书扫描件。
	m=3或0

	
	
	项目管理机构
	3分
	投标人拟派项目管理机构组成人员每有一人具有下列专业之一者，得1分，最多得3分，否则得0分。
（1）水利水电专业；（2）电气与自动化专业；（3）计算机技术专业。
备注：

（1）投标人文件附人员证书证件扫描件；（2）专业以毕业证或职称证或执业资格证为准。
（3）人员不得兼职兼任。
	0≤m≤3

	
	
	主要设备授权
	3分
	投标人取得第二章投标人须知前附表第10.12款中所投所有主要设备制造商出具的针对本项目唯一授权书，得3分，否则得0分。

备注：1.投标文件附所投所有主要设备授权书扫描件。

2.主要设备制造商对同一品牌的设备，仅能委托一个投标人参加投标，否则得0分。

3.投标人如果是制造商，提供针对本项目的授权书。
	m=3或0

	
	
	服务承诺与措施
	3分
	在设备采购阶段、供货阶段、安装阶段、调试阶段、保修期、售后服务阶段的服务承诺与措施；优：3分；良：2分；差：1分。
	0≤m≤3

	
	
	服务承诺与措施各档次的标准设定如下：
优：服务承诺内容具体、全面；措施合理、切实可行，针对性强。
良：服务承诺内容基本具体、全面；措施基本合理，针对性较强。
差：服务承诺内容不全面；措施不合理，针对性不强，很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。

如有缺漏项，得0分。

	2.2.2（3）
	技术部分评分标准
（45分）
	设备/软件选型方案
	12分
	投标人所投设备/软件（包含引张线仪、垂线坐标仪、静力水准仪、双金属标仪、三向表面式测缝计、两向表面式测缝计、单向表面测缝计、四点位移计、两点位移计、量水堰计、渗压计、自动采集装置）选型方案满足或优于招标文件技术标准和要求且具有第三方检测报告，得12分，每有1项不满足招标文件技术标准和要求扣1分，扣完为止。
	0≤m≤12

	
	
	安全监测改造系统方案体系与措施
	6分
	优：6分；良：3分；差：1分。
	0≤m≤6

	
	
	安全监测自动化系统方案体系与措施
	6分
	优：6分；良：3分；差：1分。
	0≤m≤6

	
	
	系统集成和调试方案体系与措施
	6分
	优：6分；良：3分；差：1分。
	0≤m≤6

	
	
	进度计划与措施
	3分
	优：3分；良：2分；差：1分。
	0≤m≤3

	
	
	质量保证体系与措施
	3分
	优：3分；良：2分；差：1分。
	0≤m≤3

	
	
	安全文明施工及措施
	3分
	优：3分；良：2分；差：1分。
	0≤m≤3

	
	
	监测资料整编
分析方案
	3分
	优：3分；良：2分；差：1分。
	0≤m≤3

	
	
	技术培训方案
	3分
	优：3分；良：2分；差：1分。
	0≤m≤3

	
	
	1.各档次的标准设定如下：
优：方案体系科学、合理、安全，考虑周全，措施全面、针对性强，完全能够满足招标项目需要。
良：方案体系基本科学、合理、安全，考虑比较周全，措施比较全面、针对性较强，可以满足招标项目需要，但有个别细节需要进一步完善或提高。
差：方案体系在科学、合理、安全性方面一般，考虑不够周全，措施不够全面、针对性不强，虽然能够基本满足招标项目需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。
2.以上各分项如有缺漏项，相应分项得0分。


B包评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	符合性
检查评
审标准
	投标文件
签字或盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.6.3项规定；投标文件其他部分签字或盖章不作为符合性检查评审标准要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	质量保证期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标报价
	低于（含等于）第二章“投标人须知”前附表第10.4款载明的预算金额和最高限价

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	投标报价：30分
商务部分：20分
技术部分：50分

	条款号
	评分因素
	标准分
	评分标准
	得分：m

	2.2.2（1）
	投标报价评分标准
（30分）
	投标报价
	30分
	1.价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	0≤m≤30

	2.2.2（2）
	商务部分评分标准
（20分）
	企业信用等级
	3分
	投标人具有有效的企业信用等级证书，且企业信用等级：AAA等级，得3分；AA等级，得2分；A等级，得1分，不具有得0分。

备注：投标人附企业信用等级证书扫描件。
	0≤m≤3

	
	
	三体系认证证书
	3分
	投标人所投电梯设备制造商同时具有三体系认证证书（ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证），得3分，不同时具有得0分。

备注：投标人附三体系认证证书扫描件。
	m=3或0

	
	
	类似项目业绩
	5分
	投标人每具有一项类似项目业绩，得2.5分，最多得5分。

备注：1.本招标项目类似项目业绩限于中华人民共和国境内电梯设备供货及安装项目业绩。

2.投标文件附类似项目业绩合同扫描件。
	0≤m≤5

	
	
	所投电梯设备
授权书
	3分
	投标人具有所投电梯设备授权书，得3分，不具有得0分。

备注：1.投标人如果是制造商，提供针对本项目的授权书。

2.投标文件附设备授权书扫描件，且授权书内容须包含设备名称。
	m=3或0

	
	
	服务承诺与措施
	3分
	在设备采购阶段、供货阶段、安装阶段、调试阶段、保修期阶段服从采购人和监理人管理的服务承诺及措施；优：3分；良：2分；差：1分。
	0≤m≤3

	
	
	售后服务
体系与措施
	3分
	售后服务至少包括服务保证、服务措施、服务范围、技术服务、人员培训、响应时间的体系与措施；优：3分；良：2分；差：1分。
	0≤m≤3

	
	
	1.服务承诺与措施、售后服务体系与措施各档次的标准设定如下：
优：服务、售后服务承诺内容具体、全面、合理、切实可行，针对性强。
良：服务、售后服务内容基本具体、全面、合理、基本可行，针对性较强。
差：服务、售后服务内容不全面、不合理、考虑不够可行，针对性不强，很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。

2.以上各分项如有缺漏项，相应分项得0分。

	2.2.2（3）
	技术部分评分标准
（50分）
	主要技术和功能
	10分
	投标人所投电梯主要技术和功能满足或优于招标文件技术标准和要求，得10分；每有1项不满足招标文件技术标准和要求扣1分，扣完为止。
	0≤m≤10

	
	
	电梯性能
	12分
	投标人所投主要部件（曳引机、电控柜、轿厢门及自动门等）的技术性能满足或优于招标文件技术标准和要求，得4分；每有1项不满足招标文件技术标准和要求扣1分，扣完为止。
	0≤m≤4

	
	
	
	
	投标人所投电梯的整机技术性能、基本功能，产品基本要求、安全系数、寿命要求、主要技术参数、新技术、新工艺等满足或优于招标文件技术标准和要求，得4分；每有1项不满足招标文件技术标准和要求扣1分，扣完为止。
	0≤m≤4

	
	
	
	
	投标人所投电梯的安全装置、与相关设备系统的接口满足或优于招标文件技术标准和要求，得4分；每有1项不满足招标文件技术标准和要求扣1分，扣完为止。
	0≤m≤4

	
	
	设计方案
	6分
	投标人按招标文件要求及现场考察自行设计出电梯的整体外观、外架构样式、内饰方案，并附设计图纸及相关说明；

根据各投标人的图纸及设计方案进行横向对比评审：

优：整体外观、外架构样式及内饰美观大方合理，得6分。

良：整体外观、外架构样式及内饰一般，搭配基本合理，得3分。

差：整体外观、外架构样式及内饰不美观，搭配不合理，得1分。
	0≤m≤6

	
	
	设备安装与调试方案体系与措施
	12分
	安装及调试方法
	优：3分；良：2分；差：1分
	0≤m≤12

	
	
	
	
	劳动力计划及主要安装机械计划
	优：2分；良：1分；差：0.5分
	

	
	
	
	
	工程质量技术组织方案体系与措施
	优：3分；良：2分；差：1分
	

	
	
	
	
	工程安全、文明施工技术方案体系与措施
	优：2分；良：1分；差：0.5分
	

	
	
	
	
	工期技术组织方案体系与措施
	优：2分；良：1分；差：0.5分
	

	
	
	井道内设备设施采取的防潮、防腐蚀方案体系与措施
	5分
	优：5分；良：3分；差：1分。
	0≤m≤5

	
	
	维保方案
体系与措施
	5分
	优：5分；良：3分；差：1分。
	0≤m≤5

	
	
	1.方案体系与措施各档次的标准设定如下：
优：方案体系科学、合理、安全，考虑周全，措施全面、针对性强，完全能够满足招标项目需要。
良：方案体系基本科学、合理、安全，考虑比较周全，措施比较全面、针对性较强，可以满足招标项目需要，但有个别细节需要进一步完善或提高。
差：方案体系在科学、合理、安全性方面一般，考虑不够周全，措施不够全面、针对性不强，虽然能够基本满足招标项目需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。

2.以上各分项如有缺漏项，相应分项得0分。


附表一：政府采购政策中小企业价格扣除办法
	序号
	项目
	具体内容

	1
	本项目是否属于专门面向中小企业和监狱企业的政府采购活动
	否

	2
	中小企业的认定标准
	投标人须同时满足以下两个条件，才能认定为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）：
一、符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划分标准；

注：联合体参与报价的，以联合体中划型标准较高的一方，作为该联合体的企业划型标准。

二、提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；中型企业提供小型、微型企业制造的货物的，视同为中型企业；中小企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

	3
	监狱企业的认定标准
	省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。

	4
	残疾人福利性单位的认定标准
	投标人需提供残疾人福利性单位声明函。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

	5
	价格扣除办法
	价格扣除：对于非专门面向中小企业的项目，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库[2011]181号的规定，给予中型企业的投标价格3%的扣除，给予小型和微型企业投标价格6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人为大型企业的不适用本款规定。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目对监狱企业作为投标人的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视为小型、微型企业享受价格扣除，用扣除后的价格作为评标价格参与评审，不重复享受政策。

同一投标人，中小微企业产品、残疾人福利性企业和监狱企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

投标文件中需附“中小企业声明函”，否则评标委员会将不予认定中小微型企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：大型企业与中、小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，不视为中小企业。但联合协议中若约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	6
	相关风险
	提供虚假证明材料后果：
投标人为取得中小企业身份而提供虚假证明材料，在评审过程中发现的，按无效投标处理；已取得中标资格的，无论该行为是否影响中标，均取消其中标资格；该投标人还应承担由此引起的其他经济、法律责任。出现此种情形时，采购人、采购代理机构将有关情况上报政府采购监管部门，由监管部门按有关规定对其进行相应处罚。


附表二：节能、环境标志、信息安全产品采购政策

	一、节能、环境标志、信息安全产品优先采购政策
（一）节能、环保产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品、环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可；

（二）投标的主要产品载入财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品、环境标志产品政府采购品目清单》的，且在有效期内的（必须提供有关证明材料和文件，否则不得分）各加0.3分。（政府强制采购节能产品的除外）

如节能、环境标志清单内的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不享受以上加分政策。
（三）根据财政部、工业和信息化部、国家质检总局、国家认监委联合发布《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号），如采购产品属于列入《信息安全产品强制性认证目录》内的强制性信息安全产品，投标人应在投标文件中提供从由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。


1. 评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术部分得分由高到低顺序排列。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1符合性检查评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；
（3）技术部分：见评标办法前附表。
2.2.2评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；
（3）技术部分评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1款规定的标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。
3.1.2投标人或投标文件有以下情形之一的，评标委员会按其投标作无效投标处理：
（1）有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；（3）投标人自身原因导致其投标文件无法正常采用电子开标的；（4）不同投标人使用同一台计算机编制投标文件的；（5）所投设备产品为进口设备产品的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作投标无效处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。
（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C。
3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3投标人得分=A+B+C。

3.2.4投标人综合得分=评标委员会全体成员评分结果的算术平均值，并以此计算各个投标人的综合得分。
3.2.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.2.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。
第四章  合同条款及格式

A包：合同条款及格式
第一节 合同协议书
合同编号：
        （以下简称“发包人”）为实施    （项目名称），已接受     （以下简称“承包人”）对本项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；
（2）通用合同条款；
（3）专用合同条款；
（4）中标通知书；
（5）投标函及开标一览表；
（6）招标文件；
（7）技术标准和要求；
（8）已标价工程量清单； 
（9）投标文件；
（10）其他文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）              （¥         元）。

4.合同范围：故县水库大坝变形监测项目、渗流监测项目、环境量监测项目、地震反应监测项目、巡视检查项目、监测辅助设施等项目的仪器采购、运输、保管、仪器率定与检验、土建、安装与调试及施工期的观测和资料分析。监测自动化设备的采购、安装与调试以及安全监测管理系统软件的开发、安装与调试，包括自动化系统设备供货、安装调试及系统集成；自动化系统管理网络的构建；自动化系统数据采集及分析软件的研发等工作。
5.工程质量符合技术标准和要求、设计文件及其他相关规范要求的标准。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人应按照监理人指示时间开工，2021年8月31日完成，并投入试运行，试运行期限2个月。

9.本协议书一式     份；其中正本    份，双方各执  份；副本  份，发包人执      份，承包人执    份；当正本与副本不一致，以正本为准。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

	发包人：
          （盖章）

	
	承包人：
（盖章）


	  法定代表人
	
	  法定代表人

	（或委托代理人）：

	
	（或委托代理人）：


	联系电话：
	
	联系电话：

	税    号：
	
	税号： 

	开户行： 
	
	开户银行： 

	账  号：
	
	帐号：

	合同签订日期：
	
	年    月  日


第二节 通用合同条款
一、定义、联络和文件

1  定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1  有关合同双方和监理人的词语
（1）发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
（2）承包人：指其投标后被发包人接受并与发包人签订本合同的中标人。
（3）分包人：指本合同项下与承包人签订分包合同的当事人。
（4）监理人：指在专用合同条款中指明，受发包人委托对本合同履行实施监理的法人或其他组织。
（5）总监理工程师：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
（6）项目负责人：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
（7）设计人：指在专用合同条款中指明，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
（8）熟练工人：指的是放样、对复杂的工程能进行监督和施工作业具备熟练操作技能的工人，并包括设备操作人员。
1.2  有关合同组成文件的词语
（1）合同文件（或称合同）：指由发包人与承包人签订的为实施和完成本合同规定的工程和各项工作履行双方责任权利和义务的文件，其内容包括合同协议书及有关补充资料、合同协议书备忘录（包括澄清材料）、中标通知书、经评标确认的已标价的工程量清单、合同条款、技术标准和要求、图纸（包括设计说明及技术文件）、投标文件及附录、投标辅助资料及其他在投标人须知和合同协议中明确列入包括的文件。
（2）技术标准和要求：指本合同的技术标准和要求，包括根据本合同有关条款规定所作的，或经监理人批准的对规范的任何修改和（或）补充的文件。
（3）图纸：指监理人提供给承包人的所有图纸、文件和其他技术资料以及承包人提供的经监理人批准的所有图纸、样品、图案、模型、操作与维护手册、其他技术资料。
（4）施工图纸：指上述第（3）项规定的图纸中，经监理人批准的直接用于施工的图纸。
（5）投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工程，向发包人提交并为发包人的中标函所接受的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。
（6）投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
（7）开标一览表：指附在投标函后构成合同文件的开标一览表。
（8）已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
（9）中标通知书：指发包人对承包人投标文件的正式接受函。
（10）其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
（11）书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.3  有关工程和设备的词语
（1）工程：指永久工程和（或）临时工程。
（2）永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程（包括工程设备）。
（3）临时工程：指为完成本合同规定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
（4）监测设备，亦指“工程设备”或“永久设备”。
（5）施工设备：指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和临时工程中除土建工程以及材料以外的其它一切物品。
（6）承包人设备：指承包人的自带施工设备及观测设备。
（7）进场：指承包人接到监理人通知后进入施工场地。
（8）施工场地（或称工地、现场）：指本合同工程施工场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.4  有关工期的词语
（1）开工通知：指发包人委托监理人通知承包人开工的函件。
（2）开工日期：指在开工通知中明确的开工日期。
（3）完工日期：指本合同规定的全部工程完工，并通过完工验收在移交证书中写明的日期。
（4）工期：指合同工程关键线路的直线工期。
（5）分项工程验收：指分项工程项下的所有项目施工完成，承包人提交了有关验收资料后，发包人按技术标准和要求进行的检验、测试与试验。
（6）分部工程验收：指分部工程项下的所有分项工程验收合格后，由发包人组织对该分部工程进行的验收。
（7）单位工程验收：指单位工程项下的所有分部工程验收合格后，由发包人组织对该单位工程进行验收。
（8）完工验收：指合同项下的所有工程验收合格，承包人提交全部有关验收资料后，由发包人组织对合同内全部工程进行验收。
（9）竣工验收：指合同项下的工程通过上级主管单位的验收。

（10）缺陷责任期：指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程竣工验收合格之日起计算。

（11）天：指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.5  有关合同价格和费用的词语
（1）签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的,包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

（2）合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
（3）费用：指在工地内外已合理发生或将要发生的所有开支。
（4）暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
（5）暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
（6）计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
（7）保留金：是工程滞留金及工程质量保证金（维修保证金）的合称，为保证承包人履行合同义务，发包人在工程价款结算时按规定比例无息滞留，工程完工时转作工程质量保证金，质保期满后返还。
1.6  其它词语
（1）“提供、供应”：亦指“采购”。指发包人或承包人按合同文件指定的地理位置采购合同规定的货物及项目而做的所有工作和承担的所有费用。
（2）施工场地或施工现场：指承包人进行本合同工程施工的陆上作业场地与备料及弃渣场地、水面作业水域、锚泊水域、爆破飞石落点范围的影响区域。
（3）坝区：泛指坝区河段和枢纽工程征地红线范围，特指发包人提供承包人在合同有效期内使用的或航运部门批准的指定地点与范围的场地。
2  通  知
2.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等函件，均应采用书面形式。任何与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等都不应被无故扣发或延误，否则由责任方对由此造成的后果负责。
2.2 第2.1款中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
2.3 承包人应将工程施工期间在指示或工程设计或技术标准和要求中发现的任何错误、遗漏、差错和其他缺陷及时通知监理人。
3  合同语言和法律
3.1  合同语言
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
3.2  合同的适用法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
二、监理人

5  监理人和监理人员
5.1  监理人的职责和权力
（1）监理人应履行合同规定的职责。
（2）监理人按合同规定行驶权力，但如果发包人要求监理人在行使某种权力之前需得到发包人的批准，则应取得这种批准。监理人在行使下述合同赋予的权力前，应得到发包人的批准：
①变更合同的范围；
②因变更使单价或合价变得不合适；
③合同分包；
④重大设计或技术方案的变更；
⑤影响工期、质量、合同价等其他重大决定（其中包括监测设备规格、型号与供货厂商等）；
⑥专用合同条款中指明的其他权力。
（3）监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
（4）合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
（5）当监理人认为出现危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

5.2  总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
5.3  监理人员
（1）总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
（2）监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的工程设备和材料未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、工程设备或材料的权利。
（3）承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
（4）除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第5.7款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
5.4  指定检查员
监理人或监理人员可以指定检查人员协助监理人员检查和批准设备、材料、工艺和工程，并应把这些人员的名字、职责和权力范围通知承包人。他们所发出的指示均应视为已得到监理人的同意。
5.5  监理人的指示
（1）监理人应按第5.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第5.3(1)项约定授权的监理人员签字。
（2）承包人收到监理人按第5.5(1)项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第43.3款处理。
（3）在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后48小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后48小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
（4）除合同另有规定外，承包人只从监理人总监那里取得指示或从上述第53.1款规定的监理人员处取得指示。
5.6  监理人应公正地履行职责
监理人应按本合同规定履行职责，凡按合同要求由监理人作出决定、表示意见、审批文件、确定价格时，应在认真复核计算（必要时应测量）、查清事实和取证后依据合同规定做出处理。
监理人对现场监理的资料、计量和计价的真实性和准确性承担责任。监理过程和结果资料、工程量台帐、计量计价计算书、测量资料、鉴别验收资料等应完整、齐全，及时整编，按发包人规定归档，并符合规范要求。
5.7  商定或确定
（1）合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
（2）总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照合同条款第48条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照合同条款第48条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
三、图  纸

6  图  纸
6.1  招标图纸和投标图纸
（1）列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和履行合同过程中衡量变更的依据，不能直接用于施工。

（2）列入合同的投标图纸仅作为发包人选择中标人和履行合同过程中检验承包人是否按其投标内容进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

6.2  施工图纸的提供和保管
（1）按合同规定由发包人委托监理人提供给承包人的施工图纸，由监理人按发包人的供图计划执行，免费提供给承包人，份数为3份，承包人可自费复制。
（2）按合同规定由承包人自行负责的施工图纸，承包人应按技术标准和要求规定的时限免费向发包人和监理人提供3份自己设计的供审批的符合监理人要求的图纸。
（3）向承包人提供的或由承包人提交的上述图纸，应由承包人保留在现场，并且这些图纸皆可供监理人和由监理人书面授权的其他人进行检查和使用。
6.3  设计修改图、补充图纸和指示
发包人和监理人有权随时向承包人发出施工图纸的设计修改图与设计修改通知单、以及为使工程合理及正确施工、完工以及修补缺陷所需的补充图纸和指示。承包人应执行这些设计修改、补充文件和指示，并受其约束。
（1）用于施工的设计图纸和其他补充图纸，经监理人颁发，在合同签定后和工程进行中作为施工用的图纸（包括设计技术要求），若有必要可以修改或补充。承包人必须严格按图纸进行永久性工程施工。如永久性工程的任何部分未按图纸施工，必须由承包人纠正，发包人不另付费用。
（2）工程施工和检验应与“技术标准和要求”表明的标准一致，属于必须执行的强制性条款，则必须按技术标准的强制性规定执行。承包人提议的标准未经监理人批准不得使用。“技术标准和要求”可以在工程施工过程中由设计人或监理人不断修改、扩充或补充并由监理人发送。承包人对由于使用废弃的或不完整的标准和技术规范所出现的任何错误负责。承包人应采用新的标准和技术规范。
6.4  资料的保密
（1）由发包人或监理人所提供的图纸、规范和其他文件未经发包人和设计人书面许可，承包人不得用于其他工程或转给第三方或发表及引用。
（2）承包人提供的图纸，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
6.5  现场保存一份图纸
向承包人提供的或由承包人提交的上述图纸副本，应由承包人保留在现场，并且这些图纸皆可供监理人和由监理人书面授权的其他人进行检查和使用。
6.6  由于供图延误而影响工程进度时
如因图纸、技术文件不能及时提供，可能造成工程计划或施工延误或中断时，承包人应通知监理人，并将通知副本提交发包人。通知应说明所需要的图纸或指示，需要的原因和时间，以及图纸或指示的迟误会使工程延误或中断的详情。
6.7  因供图延误而产生的工期延期
由于发包人或监理人不能满足承包人根据第6.6款发出的通知中要求得到的图纸或指示，而使承包人延误工期并产生费用增加时，监理人复核审查报发包人批准。
6.8  承包人原因导致交图延误
如发包人或监理人未发出图纸或指示的全部原因或部分原因，是由于承包人的责任，则监理人在根据第6.7款作出决定时，应将承包人的失误考虑在内,增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
四、发包人的义务和责任

7  发包人的义务和责任
7.1  遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
7.2  发出开工通知
发包人应委托监理人向承包人发布开工通知。
7.3  委托监理人实施监理
发包人应在开工通知发布前委托并安排监理人及时进入工地开展监理工作。
7.4  提供施工场地
发包人应按本合同技术标准和要求的有关规定，完成应由发包人承担的道路、桥梁和消防设施等施工准备工程，并按合同规定的时限提供承包人使用。
7.5  提供部分施工准备工程与临时设施
发包人应按合同技术标准和要求规定，完成由发包人承担的道路、桥梁、供水、供电和消防设施等施工准备工程，并按合同规定的期限提供承包人使用。施工供水、供电接口由发包人提供，从接口引至工作面所需各种设施的材料、设备、建安和报装、水电费用等一切费用承包人均应计入相应的工程单价，发包人不再单独支付。
7.6  办理保险
发包人应负责办理按合同规定由发包人投保的保险。
7.7  移交测量基准
发包人应按第31条的有关规定，委托监理人向承包人移交现场测量基准点及其有关的书面资料。
7.8  及时提供图纸
发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供图纸。
7.9  支付合同价款
发包人应按第42条的规定支付合同价款。
7.10  组织工程验收
发包人应按第39条的规定主持和组织工程的中间验收及完工验收。
7.11  安全保卫
发包人应按第15条的规定履行其安全保卫职责。
7.12  其它义务和责任
发包人应承担履行合同约定的其他义务和责任。
五、承包人的义务和责任

8  签署合同之前的责任
8.1  投标价包括的费用

承包人应对投标报价以及工程量清单中所报的单价和合价的正确性与完整性负责。除合同中另有规定的以外，上述报价包括合同规定的全部责任，以及为设备和软件的采购、安装、调试、修补缺陷等所需的全部费用（包含风险、保险、利润、税费等）。

8.2  联合体投标
发包人不接受联合体投标，除非专用合同条款另有规定。
8.3  履约保函及其有效期
（1）履约保函
承包人应按投标人须知中规定的金额在收到中标通知后和在签订合同协议书的同时向发包人提交履约保函，除专用合同条款另有约定外，履约保函采用发包人认可的银行保函格式。
（2）履约保函的有效期
履约保函的有效期应当自本合同生效之日起至合同项目竣工验收合格且提供质量保证金之日前一直有效。

（3）履约保函的退还
发包人在收到合同约定金额的质量保证金后将履约保函退还给承包人。
发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。
8.5  合同协议书
承包人应在中标通知书规定的时间，按招标文件所附合同格式与发包人签订合同协议书，如需要可进行适当修改。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其授权代表在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
9  承包人的义务和责任
9.1  完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第5.5款作出的指示，实施完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除合同另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的建设、运维和拆除。
9.2  合同价款专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款（包括工程预付款）应专用于合同工程。
（1）承包人应保证合同项目资金的专款专用，不得挪作他用影响工程建设。
（2）如承包人出现资金困难，承包人应自行解决资金（总部流动资金注入、商业银行贷款）。
（3）承包人接受发包人工程建设资金管理的有关规定对合同工程资金的使用进行的监督检查。
9.3  及时进场施工
承包人应按照监理人发布的开工通知，及时调遣人员、施工设备和材料进入工地，按施工总进度和工期目标要求完成施工准备工作。
9.4  对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
9.5  办理保险
承包人应负责办理应由承包人投保的保险。
9.6  保证工程质量
承包人应严格按合同规定的质量要求完成各项工作。承包人的法定代表人、项目负责人和主要技术人员对本工程的施工质量负有终身责任。
9.7  编制工程施工报表
承包人应按合同规定的内容和时间编制各项工程施工报表，按期提交发包人和监理人。
9.8  保证工程施工和人员的安全
承包人应按照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规以及发包人制定的安全管理办法，应按第15条约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
9.9  保护环境
承包人应遵守国家和地方关于环境保护的法律法规，应按第16条的规定采取必要的措施保证工地及其附近的环境免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失。
9.10  避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
9.11  为其他人提供方便
承包人应免费为其它人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件、配合和协调。
9.12  工程维护和保修
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。工程接收证书颁发后承包人应承担缺陷责任期内的缺陷修复工作。
9.13  遵守法律法规
承包人应遵守与工程施工、完工和修补缺陷有关的法律、法规、规章及发包人的有关管理办法，并保证发包人免于承担由于承包人违反上述法律、法规、规章及发包人的有关管理办法的任何责任。
9.14  照章纳税
承包人应按照国家税法和地方政府及合同有关规定缴纳各项税费，应缴纳的税费包括在合同价格内。
9.15  保护知识产权和专有技术
承包人应严格遵守第55条知识产权和专利技术的相关义务和责任。
9.16  防止贿赂
承包人应严格遵守双方签署的廉政合同，杜绝贿赂，维护项目建设的正常秩序。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
9.17  完工清场和撤离
承包人应按合同规定的期限完成工地清理，并按期撤退人员、设备和剩余材料。
9.18  承包人的责任不予减免
监理人对承包人的施工计划、方法、措施以及设计资料的审查与批准，或对于分包人的确认批准，或对于承包人实施的工程的检查和检验，并不意味着可变更或减轻承包人应承担的合同义务和责任。
9.19  施工设备的检验与发证
承包人应主动配合地方劳动部门、技术监督检验部门、计量管理部门依照有关政策法规开展的各项检验、检查、办理或注册登记和发证工作，有关费用由承包人承担。
9.20 现场施工配合与协调

承包人在实施和完成承建合同工程及修复缺陷过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其它承包人工区或影响作业等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其开支，有义务提供与其它承包人之间的施工配合与协调。包括：
（1）监测设备工作面与土建承包作业时的工序协调配合，防止损坏或破坏与防盗。
（2）工作面的人员设备安全和施工质量影响。
（3）施工进度的影响。
（4）施工用水、用电、通信、使用其它承包人施工设备和工具。
（5）及时提供或移交工作面。
（6）保持相邻接口附近的建筑物结构质量、建筑物和设备的安全。
（7）混凝土结构接口附近如有止水、排水结构，承包人应保护完整。
（8）占用其它承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地。
（9）在承建的合同工程范围区段内承担发包人或其它承包人提供的公共设施（包括道路、供水管道、电力线路、照明设施、辅助生产设施等）的维护与保养，不得造成损坏或障碍而影响其它承包人的施工。
（10）当承包人需要进入相应标段的土建承包人的工区进行与本合同有关的工作时，应至少提前14天向该承包人提出使用申请，申请的内容至少应包括需进入工区的使用时段、详细地点、工作面应满足的条件以及土建承包人应提供的其它配合工作。
（11）承包人之间产生矛盾时，应服从监理人的协调或决定。
因承包人违反上述规定，造成发包人或其他承包人损失或额外支付费用，发包人与监理人核实后将从应支付承包人价款中扣除。
9.21  工程移交

工程竣工验收合格后，承包人应将该项工程（包括设施、设备）完好地移交给发包人，承包人负责竣工验收之前的修理及日常维护。
9.22  报告事故
承包人应在事故发生后尽快向监理人报告事故的详细情况。对任何死亡事故或重大事故，承包人应以最快的方法通知监理人。此规定不免除承包人按正常事故报告制度的责任。发生任何人员伤亡或其它安全事故，承包人应积极采取措施妥善处理。
9.23  保障人员健康
承包人应自费采取有效的措施，保证其人员的健康和安全，并与当地卫生部门合作，保证合同期间在营地、住房区和工地有医务人员、急救设备和必需品，并应采取合适的措施防止流行病和满足必要的福利和卫生要求。

9.24  治 安
在合同期间，承包人应采取合理的措施，防止其人员发生任何非法的暴乱或妨碍治安的行为，以维护社会秩序和保护工程附近的人员和财产免遭上述行为的侵害。
9.26  其 他
承包人应承担履行合同约定的以及专用合同条款约定的义务和责任。
六、承包人的人员及其管理

10  承包人的人员
10.1  承包人的管理机构
承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术人员和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
10.2  承包人的职员和工人
（1）承包人应向工地派遣技术合格和为完成合同规定的各项工作所需数量足够的下述人员：
①具有合格证明的各类专业技术工人和普通工人。
②具有技术理论知识和施工经验的各类专业技术人员，及有能力进行现场施工管理和指导施工作业的工长。
③施工质检人员和专职安全员。
④具有相应岗位资格的管理人员。
（2）承包人的上述人员应遵守发包人关于本工程的管理规定并接受监督。
10.3  项目负责人
（1）项目负责人是承包人驻工地的专职全权负责人，应按合同规定履行承包人的责任和权利。项目负责人应按本合同的规定和监理人的指示负责组织本工程的实施。在情况紧急且无法与监理人联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在决定采取措施后24h内向监理人提交报告。
（2）承包人为实施本合同发出的一切函件均应由承包人盖单位章和由项目负责人或其授权代表签字后方为有效。
（3）项目负责人由承包人指派，并经发包人同意。项目负责人易人应于14天前征得发包人同意。项目负责人短期离开工地必须报发包人同意，并委派代表代行其职。主要管理人员调离应得到监理人的批准。
（4）项目负责人应保证在工地现场的时间。
（5）项目负责人和技术总工不得同时离开工地。
（6）专业合同条款约定的对项目负责人其他要求。
10.4  承包人的施工监督人员
承包人应委派经发包人和监理人同意的一位合格的授权代表全权负责工程监督，该授权代表应代表承包人接受监理人的指示。
11  承包人人员的管理
11.1  承包人人员的安排
除合同另有规定外，承包人应自行安排和调遣其本单位或其雇用的所有职员和工人，为上述人员提供必要的工作和生活条件，并负责支付酬金。
承包人安排在工地的主要管理人员和专业技术骨干应相对稳定，上述人员的调动应经监理人同意。
11.2  提交人员情况报告
承包人应在接到开工通知后35天内向监理人提交承包人在工地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、主要技术人员和管理人员的资质以及各工种技术工人的配备状况。若监理人认为有必要时，承包人还应按规定的格式，定期向监理人提交在工地人员变动情况的报告。
11.3  承包人人员的上岗资格
技术岗位和特殊工种的工人均应持有通过国家统一考试或考核的资格证明，监理人认为有必要时还应在上岗前进行岗位培训，并进行理论和操作的考试或考核，合格者才准上岗。承包人应在按第11.2款要求提交的人员情况报告中说明承包人人员持有上岗资格证明的情况。监理人有权随时检查承包人人员的上岗资格证明。
承包人的特殊工种，包括爆破、灌浆、焊接、压力容器、起重、射线探伤、大型设备操作、仓储保管等工种的操作人员均应通过国家有关规定的岗位资格考试或考核，持证上岗。当设备制造厂对岗位资格有要求的，还应通过设备制造厂的考试或考核并取得资格证书才能上岗。
对于承包人及其分包人雇用的民工或其他工人，只有在经过专业培训或技能考核合格后才能上岗。

11.4  监理人有权拒绝承包人的人员
承包人应对其在工地的人员进行有效的管理，使其做到尽职尽责。监理人有权要求撤换那些不能胜任本职工作或行为不端或玩忽职守的任何人员。对此，承包人应及时予以更换。
11.5  保障承包人人员的合法权益
承包人应遵守《中华人民共和国劳动法》和有关法律、法规的规定，充分保障承包人人员的合法权益。承包人应：
（1）按时给其人员支付酬金，不得拖欠工资。
（2）保证其人员有享受休息和休假的权利，承包人应按劳动法的规定安排其人员的工作时间。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间，不应超过规定的限度，并应按规定给予补休或付酬。
（3）承包人应按发包人有关办法规定对其劳务分包代发民工工资。
（4）为其人员提供必要的食宿条件、符合环境保护和卫生要求的生活环境，配备必要的伤病预防、治疗和急救的医务人员及医疗设施。
（5）按有关劳动保护的规定降低噪声，防止粉尘及射线，控制有害气体，保障高温、高寒、高空作业安全等措施，消除危及人身安全健康的不良条件和行为，防止事故和职业病发生，保护劳动者在劳动过程中的安全与健康。施工人员在施工中受到伤害，承包人有责任立即采取有效措施进行抢救和治疗。
（6）按国家或地方的有关规定为其所有人员办理医疗保险、养老保险、失业保险、人身意外伤害保险以及应提的各种经费、公积金等。
（7）为其人员进行上岗前的技术和安全教育培训的责任。
（8）负责处理其人员伤亡事故的全部善后事宜。
七、转让和分包

12  转让和分包
12.1  转 让
承包人不得转让合同或合同的任何部分，或任何利益或权益，或以协作、合作等名义变向转包合同工程。
12.2  分  包
本招标项目未经发包人同意不允许分包。未经发包人同意采用协作或未进入承包人成建制队伍管理的劳务协作等均视为分包。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。
12.3  转让给发包人
如果分包人为承包人承担的施工和提供材料、设备和服务等合同责任，在时间上超过合同规定承包人的缺陷责任期，承包人应在缺陷责任期满后，按发包人的要求，将未到期的上述分包人义务和利益转让给发包人。并对由此给发包人造成损失承担赔偿责任。
12.4  承包人拒绝安装、施工或滞工
对于合同范围内的任何项目，承包人应按合同进度安排和监理人的指示积极组织实施，承包人不得以任何理由不予组织实施或滞工。否则，发包人有权委托其他承包人实施，所发生的费用（无论多少）由发包人直接向该其他承包人支付，并从支付给承包人的工程价款中扣回。承包人不得拒绝，并承担由此产生的一切费用、损失和责任，且不得向该委托承包人收取任何管理费用。
八、场地和交通

13  现场的占用和撤离
13.1  发包人提供的场地
发包人根据合同技术标准和要求应提供的施工场地和施工通道，为使承包人能根据工程进度计划开始进行施工，发包人将随着工程的进度逐步提供本合同规定的场地。
13.2  发包人未按时提供场地时
如果因发包人未能按13.1款规定提供上述场地而导致承包人延误工期和（或）发生额外费用时，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。 
13.3  承包人负责场地平整等准备工作
征用土地上原有设施的拆除、清理及场地平整等准备工作由承包人负责。其费用已包含在合同价格中，发包人不单独另行支付。
13.4  完工后的清理与撤离
办理了移交证书后，承包人应立即从已办了移交证书的工程现场搬走或清除承包人的设备、多余材料、所有垃圾以及各种临时设施，并保持该部分现场和工程清洁整齐，达到监理人满意的使用状态。但在缺陷责任期内，承包人应在发包人批准的情况下在现场上保留其为在缺陷责任期内履行其义务而需要的材料、设备和临时设施。
13.5  承包人进入他人施工现场应得到许可
承包人如因工作需要，需进入其它承包人的施工现场（不包括施工道路）应取得监理人和其它承包人的许可，并遵守其施工现场的有关规定和要求。
14  交通运输
14.1  道路通行权和场外设施
承包人应取得出入现场所需要的专用或临时道路的通行权，并承担有关费用。承包人对发包人提供的专用或临时道路造成损坏或污染应负责处理、清理或赔偿，服从这些道路、设施的管制要求。
14.2  场外交通
（1）承包人的车辆出入工地所需的场外公共道路的通行费和税费等一切费用由承包人承担。
（2）承包人车辆应服从当地交通部门的管理，严格按照道路和桥梁的限制荷载安全行驶，并服从交通监管部门的检查和检验。
14.3  道路和桥梁的损坏责任
承包人应为自己进行物品运输而造成工地内外公路、道路和桥梁的损坏负全部责任，并负责支付修复损坏的全部费用和可能引起的索赔。
14.4  水路运输和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 
九、安全、环境和文明施工

15  安全和保卫
发包人应负责协调全工地的施工安全、社会治安、消防、防汛和防灾、抗灾等工作，承包人应接受发包人的统一管理，并认真执行监理人发出的有关上述安全管理工作的任何指示。发包人对安全的统一管理和协调工作并不解除承包人按第15.2款规定应负的安全责任。
15.1  发包人的安全责任
（1）发包人应承担本合同建设工程安全的监督管理责任。发包人应委托监理人根据国家有关安全的法律、法规和条例，对承包人的施工安全工作进行全面和全过程的监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。
（2）发包人应在每年汛前组织承包人和有关单位进行防汛检查，并负责统一指挥全工地的防汛抗灾工作。
（3）发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
（4）发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：   
①工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
②由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
（5）发包人应定期发布水情或汛情预报。

（6）安全作业环境及安全施工措施所需费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付。

（7）发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前,就落实保证安全生产的措施进行全面系统地布置,进一步明确承包人的安全生产责任。

15.2  承包人的安全责任
（1）在设备供货、现场安装、调试、试运行及修补缺陷的整个过程中，承包人应按合同规定履行其安全职责。承包人应设置必要的安全管理机构和配备专职的安全人员，加强对施工作业安全的管理，特别应：
① 制定安全操作规程；
② 配备必要的安全生产设施和劳动保护用具；
③ 经常对其职工进行施工安全培训与教育（包括培训、宣传、班前安全会、安全提醒、现场会、警示教育等）。
（2）承包人应配置专门的机构和人员负责施工设备（包括其辖区内发包人的施工设备）的安全和防盗管理工作。严格遵守各类设备的安全操作规程，确保设备所有安全保护装置、机构的齐备、完好、可靠。采取有效的预防控制措施，防止设备的碰撞、倾覆、失控。
（3）承包人应对其工程以及其管辖范围内的人员、材料和监测设备（包括在其辖区内发包人的人员、材料和设备）的安全和防盗负责。应负责做好其辖区内的工作场所和居住区的日常治安保护工作。
（4）承包人应负责其管辖范围内的消防、防汛和防灾、抗灾等工作，设置必要的消防水源和消防设施以及防汛器材和救助设施。建立管理机构，配备相应人员，并按监理人的指示定期进行防火安全检查和汛前检查。
（5）承包人应注意保护工地邻近建筑物和附近居民的安全，防止因施工措施不当使附近居民的人身和财产遭受损失。
（6）承包人应为发包人、监理人员、设计单位人员提供完成其履行合同责任的安全工作条件，保证人身安全和物品免于遭受损失。
（7）合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。

（8）合同约定的其他安全责任。
15.3  治安保卫
（1）除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
（2）发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
（3）除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
15.4 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
16  环境、文物保护和文明施工
16.1  发包人的环境保护责任
发包人严格遵守国家和地方有关环境保护的法规和规章以及本合同的有关规定，配合国家和地方环境保护与水行政主管部门对该项目环境保护和水土保持工作的监督检查。负责制定施工区内环境保护和水土保持等管理办法和管理规定；负责工程施工过程中环境保护和水土保持等监督管理等工作。
16.2  承包人的环境保护责任
承包人在施工过程中应严格遵守国家和地方有关环境保护的法规和规章以及本合同的有关规定，并应对其违反上述法规和规章以及本合同的规定所造成的环境破坏及人员和财产的损失承担全部责任。
16.3  采取合理的环境保护措施
（1）承包人应在编报的施工组织设计中做好施工弃渣的处理措施，严格按批准的弃渣规划和要求有序地堆放和利用弃渣，不得任意堆放弃渣影响河道的通航、防汛标准和本工程其它承包人的正常施工以及危及下游居民的安全。
（2）承包人在施工过程中应采取有效措施，注意保护饮用水源免受施工活动造成的污染。
（3）承包人应按合同技术标准和要求的规定，加强对噪声、粉尘、废气、废水、垃圾的控制和处理，采用先进设备和技术，努力降低噪声，控制粉尘浓度、垃圾以及做好废水和废油和治理和排放。
（4）承包人应在工地现场和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理，做到文明施工。
16.4  化石及文物保护
（1）在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
（2）承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
16.5  保持现场整洁
工程施工过程中，承包人应合理地保持施工现场不出现不必要的障碍，存放和处置好承包人的设备及多余材料，从现场清除掉所有垃圾及不再需要的临时设施。
17  为其他人提供方便
17.1  对交通和邻近设施的干扰
在合同要求范围内的施工、完工和修补缺陷均应不使下述各方面遭受不必要的干扰：
（1）公众的便利及公用道路的畅通。
（2）进入、使用或占用通往发包人或他人财产的便道的正常使用。
承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支。
17.2  给其他承包人提供方便
承包人应为下列人员工作提供方便：
（1）由发包人雇用的其他承包人及其雇员。
（2）发包人的施工人员。
（3）其他合法的施工人员，他们可能被雇用在施工现场或附近从事不属于本合同的其他工作。
17.3  供其他承包人使用的设施
（1）承包人负责维护的道路或场地。
（2）允许第17.2款所述人员使用的施工现场的临时工程或承包人的设备。
（3）为第17.2款所述人员提供的其它服务。
（4）专用合同条款约定的情形。
根据上述（2）、（3）项的规定提供的使用或服务按承包人提供的工作量和合同中相应的价格计算相应增加的费用。
十、设备（材料）
18  设备（材料）供应
18.1  发包人提供的设备（材料）

（1） 发包人提供的设备（材料）应在专用合同条款中写明材料的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
（2）承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料。
（3）发包人应在设备（材料）到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
（4）承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
（5）发包人提供的设备（材料）的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
（6）发包人提供的设备（材料）基础价格是发包人上述指定地点的价格，发包人指定地点至施工现场的场内转运费和临时仓储费，由承包人承担，已包括在合同价格中。除经发包人批准或授权同意自购外，承包人必须接受发包人的材料供应。
18.2  由承包人提供的设备（材料）

（1）除合同条款第18.1款约定由发包人提供的设备（材料）外，本合同所用设备（材料）均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的设备（材料）负责。
（2）承包人应按专用合同条款的约定，将各项设备（材料）的品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的设备（材料）的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
（3）对承包人提供的设备（材料），承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验设备（材料）合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行设备（材料）的抽样检验的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
（4）承包人应对其提供的设备（材料）的规格、品种、质量、数量、供货、收货后的场内运输、装卸、仓储等以及由此而产生的一切后果负全部责任。
19  设备（材料）专用于本合同工程
承包人提供的所有设备（材料）（包括由发包人提供和承包人自已提供的）一经运入工地，即应被视为专供本合同工程使用。未经监理人同意不得将上述设备（材料）运出工地或用于其它合同工程。但是此项要求不应被认为监理人已批准使用上述设备（材料）。
十一、施工设备

20  承包人的施工设备
除合同另有规定外，为完成本合同工程所需的一切施工设备均由承包人自带，包括用于本合同工程的施工机械和辅助施工工厂与临时工程的工艺设备：
（1）承包人投标文件所报的施工机械或设备表，以及完善投标时选配的施工设备配置，应被认为是承包人已选定使用于本合同工程，应保证在合同期间按期运到工地；
（2）负责安装、投入施工运行，保证施工设备的性能和生产能力，并满足施工进度、施工强度及施工质量的要求；
（3）如需变更投标文件施工设备计划和合同规划的施工设备，须经监理人或发包人批准，但承包人应承担由此影响合同工程施工进度和质量的责任与费用。
（4）承包人在合同实施过程中，为了满足施工进度、质量和安全的要求，无论是否改变施工方案、工艺和方法，需要调整配置施工设备型式、种类、规格、数量和相应的施工资源等而发生的任何费用均已包括在合同价格中，由承包人承担。
（5）承包人应提供为实施和完成合同工程所需要的所有施工设备和设施（包括辅助工厂），并应根据自己的施工进度安排和本合同技术标准和要求完成这些设施的设计、制造及建安工作。
21  施工设备的管理
21.1  施工设备专用于本合同工程
（1）承包人的所有施工设备一经运至工地，即应被视为专供本合同工程使用。
（2）承包人除在工地内转移这些设备外，未经监理人同意，不得将施工设备中的任何部分运出工地。对于从事人员交通和外出接运货物的车辆可以不需经过监理人同意。
（3）按不同施工阶段工程完工情况或工程施工不再需要，在经过监理人批准后，或按监理人的指示，承包人可撤走自带的闲置设备。
21.2  承包人施工设备的管理
合同规定的承包人设备应按合同进度计划（在施工总进度计划尚未批准前，按签署协议书时商定的设备进点计划）进入工地，并需经监理人核查后投入使用，若承包人需变更合同规定的承包人设备时，须经监理人批准。
十二、质量和检验

22  材料、设备、工艺和工程的质量
承包人负责提供的设备、材料、工艺和承建的工程均应：
（1）符合合同规定和监理人要求的品种、等级、规格及数量，并符合设计文件或监理人的指示要求。
（2）土建、安装等工程施工质量必须满足技术标准和要求的规定、设计标准和监理人的指示。
（3）随时按监理人要求，在工程施工现场或合同规定的其他地方进行检查。
（4）因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
（5）因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
23  质量检查的职责和权力
23.1  承包人的质量管理
（1）承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在接到开工通知后14天内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。
（2）承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
23.2  承包人的质量检查
承包人应按合同约定对工程设备、材料以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
23.3  监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、工程设备、材料等进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
23.4  发包人的质量检查
发包人有权对工程的所有部位及其施工工艺、工程设备、材料等进行检查和检验。当承包人和监理人的检测或检验结果不一致时，可由发包人指定的地方进行最终检测或检验，对此，承包人应提供进行检测或检验所必需试件或条件。如果检测或检验结果表明承包人的检测结果是正确的，则该项检测或检验的费用由发包人承担。否则，承包人应承担检测或检验费用，并承担由此而引起的一切后果。
24  监测设备和软件采购

24.1  监测设备采购

（1）本合同的监测设备全部由承包人提供。承包人负责供货、运输、装卸、保管、安装、调试、试运行等合同规定的全部工作和费用。

（2）承包人应保证设备是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

（3）承包人应保证所提供的设备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。在设备质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

（4）根据发包人按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果设备的数量、质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，承包人在收到通知后最迟48小时内应免费维修或更换有缺陷的设备或部件。

（5）如果承包人在收到通知后7天内没有弥补缺陷，发包人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

（6）承包人应对设备的规格、数量、内在质量和安装质量及到货时间等负全部责任，并接受监理人的监督。

（7）承包人提供的设备应有产品检验、质量检验证明和产品合格证，必要时还应有检测试验证明。监理人在整个合同有效期内，在任何地点都有权对承包人提供的设备进行抽检或全部检查或测试、试验。承包人必须配合监理人。

（8）承包人应按照设计文件或有关规程、规范的规定，对设备进行厂内验收。对于一些设备的出厂验收检验，尤其是不可重复的检验，承包人应派员并通知发包人参与。承包人应对其提供的设备的质量承担责任。对未经发包人同意提高或降低设备技术参数及指标，或者未检明制造厂以次充好而造成的经济损失，发包人有权拒付或扣减货款，由承包人承担损失。

（9）承包人有责任按规定的设备、材料保管仓储条件要求，对其采购的设备进行保管。不允许将要求防潮、防晒、防冻的设备及材料露天存放，或存放在不适宜的地方；不允许采用禁止的方法进行吊装、搬运或运输设备。承包人应对保存和运输方法不当所造成的损失承担全部责任。

（10）承包人提供的设备的所有工作、责任和义务所需的费用，已包含在合同价格中，包括了本合同工程量报价单中未单列项目的装置性材料费等。

24.2监测自动化软件采购

（1）本合同的所有系统和软件全部由承包人提供。承包人负责采购、研发、运输、安装、调试等合同规定的全部工作和费用。承包人必须保证所提供的软件为正版产品，并对合法性负责。

（2）承包人保证订货是由原厂商供应、全新、未曾用过（卖方声明的除外），并符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。在正确安装、正常使用和维护的情况下运转良好，调试试运行期的正常运行不排除系统潜在的漏洞，质保期内如因产品自身漏洞等问题造成的无法正常使用，承包方承担责任，质保期应顺延。

（3）承包人按照合同及设计要求完成相关软件的开发，提供的产品不符合本合同规定的，应在约定时间内负责完善，并承担由此产生的一切费用。如遇发包人要求的不影响软件产品统一性、通用性、强制性规定而做的更改，承包方无偿提供提供修改。

（4）承包人提供本合同的所有系统和软件的终身售后服务和技术支持，服务方式有售后电话、现场维护调试、培训服务、定期回访、版本升级等；在质保期内（两年）享有版本免费升级和现场维护服务，质保期后可付费提供现场维护服务和升级服务。

（5）由承包人对发包人的操作人员进行系统培训，达到应知应会、独立操作的能力，必要时由承包人组织到本单位学习。

（6）承包人应当依法保护发包人商业机密，不论何因导致发包人商业机密通过承包人渠道泄露，或因承包人未尽到应有的保护义务，导致发包人商业机密在其他渠道泄露，承包人均应赔偿因此给发包人造成的损失，并承担相应法律责任。

25  监测设备埋设与安装
25.1  范围
本合同所述及的设备包括安全监测设备（仪器）和埋设的制作件等。亦包括发包人决定另行采购的其它设备由承包人负责定货、接收、临时保管、安装、维护等。
25.2  设备安装
承包人应根据设备的性能和安装特性及技术要求，编制设备安装方案和详细作业计划与措施。承包人的安装方案和作业计划需经监理人审查认可后才能实施。按照设备厂家（但不限于设备厂家）的技术文件进行现场组装、安装、调试和验收试验，对设备的安装、调试和试验的质量负责，应符合技术规范和有关技术标准。
25.3  监测设备的保护和防盗
承包人应对已安装的监测设备进行保护和防盗，如损坏或被盗应自行修复并承担经济损失。
25.4  承包人的协调工作责任
承包人应负责承担的全部埋件、设备的交接、埋入和安装。承包人埋设与安装作业应符合设备安装特性和工艺的要求，应按发包人提供的安装作业的设计文件图纸和资料。

承包人负责分包商的协调工作，并对分包项目的质量、进度和安全负总责，分包人负连带责任。

26  材料和设备的检查和检验
26.1  提交制造厂家的质量证明
所有工厂生产的用于永久工程的材料、仪器设备等，在用于工程之前必须向监理人提交制造厂的质量证明，以说明其质量是合格的。
26.2  承包人负责检验和交货验收
发包人指定供应来源或承包人自行采购用于工程的材料和仪器设备，承包人均应负责检验和交货验收。承包人应在合同指定的地点（生产厂、制造厂、工地或其它约定地点）进行检验或交货验收，验货时应同时检验其材质证明和产品合格证书。承包人还应按本合同技术标准和要求的规定进行材料的抽样试验和工程设备的开箱检查或检验测试，并应将检验结果提交监理人，所需检查和检验的费用由承包人承担。
（1）对由发包人提供的材料、埋件，承包人亦应按有关技术标准和要求对收取的材料、埋件进行检测或测试，所需检查或测试费用由承包人承担。如检测或测试结果表明发包人提供的材料、设备或埋件不符合合同文件要求，则该检测或测试费用以及由此产生的其它相应的费用由发包人承担。
（2）检查和检验内容依照国家和有关部门颁布的现行施工技术和质量验收规程规范以及相应单项工程质量等级评定标准的规定执行，并应达到上述规程、规范和标准规定应达到的合格要求。按本款要求所进行的一切检查和检验的费用均由承包人承担。
26.3  检查和检验的时间和地点
对合同规定的各种工程设备和材料，应由承包人与监理人商定进行检查和检验的时间和地点，若监理人委派的监理人员未按时到场，承包人可自行检查或检验，并立即将检查或检验结果提交监理人。除合同另有规定外，监理人应在事后确认承包人提交的检查或检验结果，若监理人对承包人自行检查和检验的结果有疑问时，可按第23.3款的规定进行抽样检验。检验结果证明该材料或工程设备质量不符合合同要求，则应由承包人承担抽样检验的费用；检验结果证明该材料或工程设备质量符合合同要求，则应由发包人承担抽样检验的费用。
26.4  拒收不合格的材料和工程设备
若承包人未经监理人同意接受并使用了不合格的工程设备或材料，监理人有权按第29.2款规定指示承包人予以清除，由此造成的损失由承包人负责。
若承包人未按第26.3款规定作好检查或检验，或者监理人认为检查或检验的结果表明该工程设备或材料不符合合同要求时，监理人可以拒绝验收，并立即通知承包人和说明拒收理由，承包人应立即将其清除出工地或约请监理人共同研究补救措施，由此引起的费用增加和工期延误由承包人承担。
26.5  未按规定进行检查和检验
若承包人未按合同对工程设备和材料进行检查和检验，监理人可以指示承包人按合同规定补作检查和检验，承包人应予执行，并应承担所需的检查和检验费用和工期延误责任。
26.6  重新检验

不论何种原因，若监理人对以往的检验结果有疑问时，可以指示承包人重新检验，承包人不得拒绝。若重新检验结果证明这些工程设备和材料不符合本合同技术标准和要求，则应由承包人承担重新检验的费用和工期延误责任；若重新检验结果证明这些工程设备和材料符合合同技术标准和要求，则应由发包人承担其重新检验的费用和工期延误责任。
26.7  承包人不进行检查和检验的补救方法
若承包人不按第26.5和第26.6款的规定完成监理人指示的检查和检验工作，监理人可以指派自己的人员或委托其它有资质的检验机构或人员进行检查和检验，承包人不得阻挠，并应提供一切方便。由此引起的费用增加和工期延误由承包人承担。
27  现场试验
27.1  现场材料试验
承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。上述试验所需提供的试件和监理人使用试验室设备所需的费用由承包人承担。
27.2  现场工艺试验
承包人应按合同规定或监理人的指示进行现场工艺试验，除合同另有规定外，其所需费用由承包人承担。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
28  隐蔽工程和工程的隐蔽部位
28.1  覆盖前的验收
隐蔽工程和工程的隐蔽部位在具备覆盖条件的24h前，承包人应通知监理人进行验收，通知应按规定的格式说明验收地点、内容和验收时间，并附有承包人自检记录和必要的验收资料。监理人应按通知约定的时间指派监理人员到场进行验收，在监理人员确认质量符合合同规定后即应在验收记录上签字，此后承包人才能进行覆盖。若事后监理人要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测以至揭开重新检验，承包人应遵照执行。若检验结果表明工程质量符合合同技术标准和要求，则由此引起的费用增加和工期延误应由发包人承担；若检验结果表明工程质量不符合合同技术标准和要求，则由此引起的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
28.2  监理人未到场验收
监理人应在第28.1款约定的时限内到场进行隐蔽工程和工程的隐蔽部位的验收，不得无故缺席或拖延。若监理人认为无必要进行验收时，应通知承包人，承包人可通过自检，并认真作好记录后自行覆盖。若监理人事后对质量有怀疑，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测以至揭开重新检验，承包人应遵照执行。若检验结果表明工程质量符合合同技术标准和要求，则由此引起的费用增加和(或)工期延误由发包人承担；若检验结果表明工程质量不符合合同技术标准和要求，则由此引起的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
28.3  监理人重新检查
承包人应按监理人可能随时发出的指示，对工程的任何部分剥露或开口，并使这部分工程恢复原样。若这部分工程已按第28.1款的要求覆盖，而剥露后查明其施工质量符合合同规定，则监理人应在与发包人和承包人协商后，确定承包人在剥露或开口的恢复和修复等方面的费用，并将其数额追加到合同价中。如复查查明其施工质量不符合合同规定时，则全部费用由承包人承担。
28.4  承包人私自覆盖
若承包人未及时通知监理人到场验收，而私自将隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人采用钻孔探测以至揭开进行检验，由此引起的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
29  清除不合格的工程、材料和设备
29.1  防止使用不合格的材料和设备
工程使用的仪器设备和材料均应满足本合同技术标准和要求及施工图纸规定的品级、质量标准和技术特性。监理人在对工程的质量检验中发现承包人使用了不合格的仪器设备和（或）材料时，可以随时发出指示，要求承包人立即改用合格的仪器设备和材料，并禁止在工程中继续使用这些不合格的仪器设备和（或）材料。
29.2  清除不合格工程、材料和设备
由于承包人责任使用了不合格仪器设备（或）材料造成了工程损害，监理人可以随时发出指示要求承包人立即采取措施进行补救，由此引起的费用增加和工期延误由承包人承担。
29.3  承包人不执行指示的补救
如果承包人在规定的时间内发生违约或不按上述指示执行，则发包人有权委托其它人员来执行该项指示，监理人在与发包人和承包人协商之后，确定因此产生和引起的所有费用，发包人可以从承包人处收回这笔费用，也可以从应付给承包人的金额中扣除这笔费用。
30  设备安装完的检验
30.1  检验的通知
承包人应提前14天将检验的日期通知监理人，做好进行完工后检验的准备。除非另外协商，检验应在该通知的日期后7天由监理人确定的某一日或数日内进行。
30.2  检验的时间
如监理人收到承包人提交的检验日期后，未确定检验日期或未在确定的时间和地点参加，则承包人有权在监理人员未在场的情况下进行检验。监理人应对检验结果确认予以接受。
30.3  推迟的检验
如承包人无故推迟检验，则监理人可以以通知形式催促承包人在收到通知后14天内进行检验。承包人应在限定的时间内定出日期进行检验，并把该日期通知监理人。
如承包人未在14天的限期内进行检验，则监理人可以自己做这项检验。监理人所做检验的一切的风险和费用应由承包人承担，该费用应从合同款中扣除。承包人应对其结果确认予以接受。
30.4  为完工检验提供便利条件
除另有规定者外，承包人应为进行检验提供所需要的劳务、材料、电源、燃料、水、仓库、器械和原料。费用含在合同费用内。

30.5  重复检验
如全部或部分工程未能通过检验，则监理人或承包人根据需要按照同样的条件和情况重复该检验。重复检验的费用由承包人承担。
30.6  对检验结果的分歧
如监理人与承包人对检验结果的判断意见不同，应在出现分歧后14天内彼此交换各自的意见书。该意见书应附有一切有关的证据。最终检验的结果以发包人书面决定为准。
30.7  未能通过完工检验的善后措施
如全部或部分工程仍未能通过本条30.5款所规定的重复检验，则监理人在与发包人和承包人进行协商后，有权采取下述措施：
（1）指令按照本条30.5款所规定的条件再做一次重复检验，或
（2）拒绝接收全部工程或其某部分，在此情况下，发包人有权要求承包人按重置费赔偿或
（3）如发包人愿意，尽管工程尚未完成，可发表一个接管声明。合同价格将按照发包人和承包人可能同意的款额减少，或者，如不能取得同意，可用仲裁解决。
30.8  检验合格证
全部或部分工程通过了检验，监理人应发给承包人一份检验合格证。
30.9  检验与调试工作
设备在安装过程中及安装完成后，最终的检验或试验和调试均由承包人承担。在进行有关检验或试验和调试前14天，承包人应向监理人提交详细的检验或试验和调试的项目、内容、计划、程序、手段（或工艺设备）、人员的报告，在监理人批准之后，方可实施。检验或试验和调试必须满足国家及有关行业、部门的规程、规范，并应接受厂家和监理人的监督和指导。
31  测量放样
承包人应负责施工过程中的施工测量放线工作。监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
发包人应对其提供的测量基准点、基准线及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
十三、工程进度

32  进度计划
32.1  提交进度计划
承包人的进度计划应科学、合理，承包人不得因进度调整而要求追加费用。
承包人在接到监理人发出开工通知后的14天内，应根据招标文件（包括图纸）和发包人的意见修正、编制施工组织设计，提交一份完整地、详细地说明监测设备和软件采购、安装、调试、试运行等施工方案和进度计划，报监理人批准。承包人的进度计划与措施，必须满足技术标准和要求第7章规定的合同工程进度目标要求。
承包人必须更详细地呈报在投标文件中说明的监测设备和软件采购、安装施工方法和进度计划。补充修改的施工方法应是详细叙述承包人采用的设备、施工顺序、施工与生产的预期进度、材料与劳力的预期需求、充分保证施工质量的控制与检测方法、安全措施以及临时工程的详细项目等。此后，任何改变施工设备和施工方法的建议必须提交监理人批准。
施工进度表必须详细表明工程的不同单元与分单元；提出工作内容之间的顺序及关系，完成一项工程的次序，以及某一作业的启动如何依赖其它作业的完成。应为每项工作内容提供下列资料：
① 工作和相应节点的序号说明；
② 持续时间；
③ 最早开工日期及完工日期；
④ 最迟开工日期及完工日期；
⑤ 总的时差和局部时差；
⑥ 施工资源需要量。
施工进度表一经发包人和监理人批准即成为合同的正式进度表。
对各项工程的日期、持续时间和顺序的修改，如果承包人认为有必要纳入施工进度表，承包人应在工作发生后7天内呈交监理人批准，提议的修改内容须显示在修改的工程进度表上，还必须说明由于修改所导致的人员、承包人设备、永久工程设备及材料需求的改变。
在实际施工过程中，承包人应每三个月向监理人提交适时修正的施工进度表。如果涉及到原计划的工程进度的修改，更应经常向监理人提交修正的施工进度计划。提交并经监理人批准的适时修正的施工进度表应包括工程完工和任何部分的完成，如果修改的施工进度超出了规定的中间完工及竣工日期，监理人对修正进度表的批准决不意味着批准这些日期的延长，也不意味着限制根据合同承包人所承担的责任或妨碍发包人行使合同规定的权利。
工程施工应与批准的施工进度表一致。如果未经监理人事先同意，工程的任何部分施工与施工进度表不一致，除非由于明显紧急情况，监理人有充足的理由命令承包人与施工进度表不一致的工程部分暂时停工。承包人由此提出的任何索赔都不予考虑。
承包人在提交施工进度计划的同时，应向监理人提交与施工进度计划相适应的分年分月材料计划。
承包人应在工程开工后按合同技术标准和要求规定的内容和时限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划、季度和月度进度计划、网络进度、形象进度等提交监理人审批。监理人应在本合同技术标准和要求规定的时限内批复承包人。经监理人批准的施工总进度计划（称合同进度计划）经发包人审核后作为控制本合同工程进度的依据。当原定的进度计划与实际进度或承包人义务不相符时，承包人还应提交一份修订的进度计划。每份进度计划应包括：
（1）承包人计划实施工程的工作顺序，包括工程的各个阶段施工、承包人文件资料、采购、工程设备的制造、运到现场、施工、安装和试验的预期时间安排；
（2）合同中规定的各项检验和试验的顺序和时间安排；
（3）配套报告，包括：
① 关于承包人在工程各主要阶段拟采用的方法的一般描述，以及
② 列明承包人在工程各主要阶段现场所需各类承包人雇员和施工设备合理估计数量的详细情况。
除非监理人在收到进度计划后7天内向承包人发出通知，指出其中不符合合同要求的部分，承包人即应按照该进度计划执行，并遵守合同规定的其它义务。发包人有权按照该进度计划安排他们的活动。
对于未来可能对工程施工造成不利影响、影响合同价格或延误施工进度的事件或情况，承包人应向监理人提供报告。监理人可要求承包人提交此类未来事件或情况预期影响的估计和（或）提出建议。
如果任何时候监理人向承包人发出通知，指出进度计划（在指出的范围内）不符合合同要求，或与实际进展或承包人提出的意向不一致时，承包人应遵照本款向监理人提交一份修订进度计划。
32.2  修订进度计划
（1）不论何种原因，发生工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人应按监理人的指示在21天内提交一份修订进度计划报告送监理人审批，监理人应在收到该进度计划后的14天内批复承包人。
（2）若承包人因其自身原因未能按合同进度计划完成预定工作，监理人应要求承包人采取有效措施赶上进度，承包人应在向监理人提交修订的进度计划的同时，编制一份赶工措施报告报送监理人审批。赶工措施应以保证工程质量和按期完工为前提。所有这些赶工措施的费用由承包人承担。
32.3  单位工程进度计划和年度施工计划
若监理人认为有必要时，承包人应按监理人指定的内容和时限，并根据合同进度计划的进度控制要求编制单位工程进度计划和年度施工计划报送监理人。
32.4  合同工程进度主要控制工期
监测项目的阶段性控制工期与相应土建项目的阶段性控制工期相协调。发包人将根据整个本工程总体进度实际情况进行调整，承包人服从这一调整并排自己的施工计划，按期完成进度形象任务，并不得因此提出索赔。
33  工程开工
33.1  开工通知
（1）承包人应按合同规定期限内完成优化的施工组织设计和进度计划安排，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
（2）监理人应在承包人提交工程开工报审表后7天内，向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。承包人应在收到开工通知后尽快进场施工。
33.2  发包人延误开工
监理人未按合同第33.1款规定的时限内发出开工通知或发包人未能按合同规定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权提出费用增加和(或)延长工期的要求，监理人应在收到承包人的书面要求后，按第5.7款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。
33.2  承包人延误进场
承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场施工，承包人应向监理人提交进场延误说明的书面报告。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。
34  暂停施工
34.1  承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）由于承包人失误或违约等责任引起的暂停施工。
（2）由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。
（3）为工程的合理施工和保证安全所必须的暂停施工。
（4）未得到监理人许可的承包人擅自停工。
（5）其它由于承包人原因引起的暂停施工。
（6）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
34.2  发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
34.3  监理人的暂停施工指示
（1）监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
（2）由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
34.4  暂停施工后的复工
（1）暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
（2）承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
35  工期延误
35.1  发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。发生本款所述的发包人延误工期情况，造成项目施工进度计划关键路线上的工期拖延时，承包人可有权要求延长合同约定的工期，并按第32.2 款的约定，修订合同进度计划。
(l）增加合同工作内容。
(2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性。
(3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的。
(4）因发包人原因导致的暂停施工。
(5）提供图纸延误。
(6）未按合同约定及时支付预付款、进度款。
(7）发包人造成工期延误的其他原因。
35.2  承包人要求延长工期的处理
（1）若发生第35.1款所列的事件时，承包人应立即通知发包人和监理人，并在发出该通知后14天内向监理人提交书面报告，详细申述发生该事件的情节和对工期的影响程度，并在提交书面报告后14天内按32.2款的规定修订进度计划和编制赶工措施提交监理人审批，修订的进度计划应能保证按期完工。
（2）若事件的持续时间较长或事件影响工期较长，当承包人采取了赶工措施而无法实现工程按期完工时，除应按上述第（1）项规定的程序办理外，承包人应在事件结束后的14天内提交一份补充书面报告详细申述要求延长工期的理由，并最终修订进度计划。此时应按下述第（3）项规定的程序批准给予承包人延长工期的合理天数。
（3）监理人应及时调查核实上述第（1）和（2）项中承包人提交的书面报告和补充书面报告，并在审批修订进度计划的同时，由发包人和承包人协商决定延长工期的合理天数，并通知承包人。
（4）对于仅要求相应顺延工期的项目，其顺延时间由监理人根据实际发生的天数，报发包人认可后通知承包人顺延工期。
35.3  承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期完工违约金。逾期完工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期完工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
36  工期提前
36.1  承包人要求提前工期
（1）承包人为了完成合同项目总进度计划；或年、季、月进度计划；或阶段性工程形象进度；或满足合同规定的完工日期的要求或自行加快进度，而采取的赶工措施，应确保工程质量和安全，承担相应的赶工措施费用。
（2）若承包人在征得发包人同意后，能在保证工程质量的前提下，可以较合同规定的完工日期提前完工。
36.2  发包人要求提前工期
发包人可要求承包人提前合同规定的完工日期，由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划，并由发包人和承包人签订提前完工协议。其协议内容应包括：
（1）提前的时间和修订后的进度计划。
（2）承包人的提前工期措施。
（3）发包人为提前工期提供的条件。
（4）提前工期措施补偿费。
十四、完工和缺陷责任

37  工程完工
37.1  完工日期
全部工程、单位工程和分部工程应按本合同规定的完工日期完工，或者按38.1款规定在允许的延长的工期内完成。实际完工日期在工程接收证书中写明。
37.2  部分工程实质上完工
如果部分合同工程完成并通过了规定的中间验收，那么在全部工程完工之前，可协商对该部分合同工程进行移交。但在全部工程未完工验收前，不免除承包人对部分移交的合同工程应承担的合同责任与义务。
37.3  全部工程的移交证书
当全部工程完成并通过本合同规定的验收时，承包人可提出要求签发全部工程的移交证书的申请，监理人应在接到申请后21天内予以答复并签发移交证书，移交证书的签发并不免除承包人应承担的质量责任。如存在不影响工程质量的缺陷，承包人应按监理人要求予以处理。
37.4  恢复地面或表面原状
在全部工程完成之前，就永久工程的任何部分签发移交证书不应认为需要整修的地面或表面已经完工，除非该移交证书对此有明确的说明。
37.5  完工清场
除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。完工清场费用由承包人承担。
①工地范围内残渣、污物、残留的垃圾已全部清除出场。
②临时工程已按合同规定拆除，场地已按合同要求清理和平整。
③按合同规定应撤离的承包人的人员、设备和建筑材料已清除出场。
④油污已清理，因安装损坏的土木工程及建筑装修已修复。
⑤监理人或发包人指示应清理的其它物质等已清理完毕。
38  工程延期
38.1  完工日期的延长
如果由于：
（1）本合同条款涉及的由发包人责任引起的工期延误，或
（2）在工程所在地发生超设计标准的水文、气象条件，或
（3）发生不可抗力，或
（4）可能会出现的但不是承包人的过失或违约或应负责任的其他特殊情况。
承包人有理由延期完成工程或部分工程，监理人应在同发包人和承包人商议之后决定完工日期延长的期限。
不属于以上情况，而属于承包人责任的工程延期，也应取得监理人和发包人的批准，发包人有权向承包人索赔直至撤换承包人。
38.2  承包人提交延期通知并提供详细情况
承包人应在出现工程延期情况的14天内提交延长工期的报告，详细说明要求延长完工日期的具体情况，以便监理人和发包人及时对其申述进行核实研究。
38.3  不可抗力延续84天以上
如果由于不可抗力延续超过84天，发包人和承包人应通过友好协商，在合理的时间内达成协议，解决合同实施的问题。
39  验收资料和完工验收
39.1  完工验收申请报告
承包人完成合同工程具备以下条件时，即可申请对合同工程进行完工验收，并向监理人提交完工验收申请报告（附完工资料）。
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求。
（2）已按第39.2款的规定备齐符合合同要求的完工资料。
（3）已按监理人的要求编制完成缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划。
（4）监理人要求在完工验收前应完成的其他工作。

（5）监理人要求提交的完工验收资料清单。
39.2  完工资料
完工资料（一式肆份）应包括，但不仅限于：

（1）监测设备采购清单与制造质量检验记录与证明资料；
（2）工程实施概况和大事记；
（3）监测工程实施进度及措施的记录；
（4）监测工程完工图及工程项目和完工工程量清单；
（5）有关单项工程的隐蔽工程质量、材料、仪器设备质量检查、试验检测记录及其质量验收证书；
（6）重大质量事故及处理记录；
（7）列入保修期继续施工的尾工工程项目清单；
（8）未完成的缺陷修复项目清单；
（9）施工期的观测资料及报告；
（10）资料综合分析报告； 
（11）监理人指示应列入完工报告的各类施工文件、施工原始记录、图片资料以及其它应补充的完工资料；
（12）完工资料的收集和整理、移交，应执行发包人合同验收相关规定和发包人（或委托监理人）确定的本合同项目的资料收集范围；
（13）上述资料的电子文档（1份）。
39.3  工程完工的验收
监理人收到承包人按第39.1款提交的完工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
（1）监理人审查后认为尚不具备完工验收条件的，应在收到完工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交完工验收申请报告，直至监理人同意为止。
（2）监理人审查后认为已具备完工验收条件的，应在收到完工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
（3）发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到完工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
（4）发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工或补救工作后，应重新提交完工验收申请报告。
（5）除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际完工日期，以颁发完工验收证书的日期为准，并在工程接收证书中写明。
40  缺陷责任
40.1  缺陷责任期
缺陷责任期自完工移交证书中写明的竣工验收合格日期算起，具体期限由专用合同条款约定。

40.2  缺陷责任
（1）承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
（2）缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
（3）监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
（4）承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所产生的费用由承包人承担。
40.4  缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷致使工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，费用由承包人全部承担。缺陷责任期自修复验收合格之日起重新计算。

40.5  不合格设备部件的拆修
如有缺陷或损坏的设备部件不能在工地现场进行迅速而有效的修理，则承包人在取得发包人或监理人的许可后，可以将不合格或损坏的设备部件从工地运出进行返厂修理，修理后的设备应重新进行检验。承包人承担由此产生的费用和工期延误责任。

40.6  承包人未能执行监理人修补缺陷的指示
承包人在要求时间内未能执行监理人修补缺陷的指示时，发包人有权委托其他人完成该项工作，由此发生的费用由发包人从承包人合同款中扣除。
40.7 缺陷责任终止证书
承包人应在缺陷处理完成后21天内向监理人或发包人提交缺陷验收申请，验收合格后下发缺陷责任终止证书。如果工程各部分的缺陷责任期限不同，则最迟的缺陷责任期满即可签发缺陷责任终止证书。
40.8  对尚未履行完的义务承担责任
尽管颁发了缺陷责任证书，承包人和发包人仍应对在缺陷责任证书颁发之前按合同规定应该履行，而在缺陷责任证书颁发时尚未完成的义务承担责任。为了确定该义务的性质、范围，合同应视为在当事人双方之间仍然有效。
十五、计量与支付

41  计  量
除非另有规定，监理人应按照合同和批准的设计图纸通过计量来核实并确定已完成的工程量和结算价，承包人和监理人应对各项工程量做好台帐，并定期向发包人提供报表。当监理人要对已完工的工程量进行计量时，承包人应参加或派合格代表前往协助监理人从事上述计量工作，并提供监理人要求的一切详细资料。承包人末按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
对于总价项目，承包人应将工程量清单中的固定总价承包项目明细项目进行分解，并按其标明的所属子项、规模、规格与标准、分阶段的工程量和需支付的金额计算。发包人根据明细项目完成的实际进度进行支付。
42  凭证和支付
42.1  工程预付款及支付
（1）预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。
（2）预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
（3）预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
42.2  工程进度付款
（1）承包人在每个结算节点终了的5天内向监理人提交3份以合同为结算单元以工程量报价单为格式的已完工程月报表。监理人在收到已完工程结算表5天内，应对承包人所完成的工程形象、质量、数量以及申报的单价、合价进行审查签证，并将已完工程结算表以及审查签证意见送发包人的项目负责部门。

（2）审查和支付：发包人在收到监理人审查签证的已完工程结算表后，应按发包人规定的职责分工和程序进行审查，在5天内将审查后的已完工程结算表返回承包人，承包人据此在5天内编制提交给发包人财务部门一式5联工程价款结算帐单，发包人财务部门在收到工程价款结算帐单和经发包人计划部门确认的已完工程月报表后的7天内办理付款手续。
（3）对于质量不符合规定或未按监理人的指示完成的工程量或工程项目不计量和支付。
（4）具体付款方式在专用条款约定。
42.3  工程进度付款的修正与更改
监理人有权通过对以往历次已签证的进度付款证书的汇总和复核中发现的错、漏或重复进行修正或更改；承包人亦应有权提出此类修正或更改，经双方复核同意的此类修正或更改应列入新的进度付款证书中，并予以支付或扣除。
42.4  固定总价承包项目的支付
工程量报价单中的总价承包项目应按第41条的规定提交明细项分解表，合同实施中按实际发生的细项，以监理人审查核定的实施规模进行价款计算和支付，未发生的细项不予支付。当实施规模超过合同规定的规模时，按合同规定的规模结算支付。
42.5 完工付款
（1）工程接收证书颁发28天内，承包人向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、已支付的工程价款、应支付的工程价款等。监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。
（2）监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后42天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。   
（3）发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。
（4）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。
42.6 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发28天内，承包人向监理人或发包人提交3份最终结清申请单，并提供相关证明材料。发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人或发包人提交修正后的最终结清申请单。

（2）最终结清申请单通过监理人或发包人审核后，由发包人签认最终结清证书并将应支付款支付给承包人。 

42.7质量保证金
（1）承包人应在完工验收合格之后，发包人支付最后一笔付款及退还履约保函之前，向发包人缴纳质量保证金。

（2）质量保证金额度和支付在专用条款约定。

42.8  发票
除专用条款另有约定外，承包人应在每次付款前向发包人提供合规有效的发票。
     纳税人信息
（1）项目业主纳税人信息如下：
单位名称：                   ；
纳税人识别号：                      ；
地址：                    ；
电话：                 ；
开户行名称：                     ；
账户：                。
（2）承包人纳税人信息如下：
单位名称：                  ；
纳税人识别号：                   ；
地址：                   ；
电话：                 ；
开户行名称：                     ；
账户：                。
十六、变更和价格调整

43  合同变更
43.1  变更的范围
除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

（1）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比；

（2）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

（3）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（4）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（5）改变合同中任何一项工作施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（6）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（7）专用合同条款指明的其他情形。

上述变更不应使合同无效，而对所有由变更造成的影响（如果有的话），除合同另有规定外，应按第43.3款和第43.4款进行估价。

43.2  变更权
在履行合同过程中，经设计人、发包人同意，监理人可按第43.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
43.3  变更程序
43.3.1变更的提出
(1）在合同履行过程中，可能发生第43.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸、实施方案和相关资料。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第43.3.3 项约定发出变更指示。
(2）在合同履行过程中，发生第43.1 款约定情形的，监理人应按照第43.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

(3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第43.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
(4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
43.3.2变更估价
(l）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14 天内，向监理人提交3份详细的变更报价书，报价内容应根据第43.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附相应的施工组织、图纸、施工措施、进度计划和施工资源（人员、材料、施工设备）等。
(2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等资料。
(3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的21天内，根据第43.4 款约定的估价原则，按照第5.7 款商定或确定变更价格。
43.3.3变更指示
(l）变更指示只能由监理人发出。

(2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

43.4  变更的处理原则
（1）除专用合同条款另有约定外，按以下原则确定变更单价或合价：
①本合同工程量清单中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价。
②本合同工程量清单中无适用于变更工作的项目时，则可在合理的范围内参考本合同类似项目的单价或合价作为变更估价的基础，由发包人和监理人与承包人协商确定变更后的单价或合价。
③本合同工程量清单中无类似项目的单价或合价可供参考，则应由发包人与监理人和承包人协商，根据投标报价的基础价格及取费标准确定新的单价或合价。
（2）承包人根据合同工程结构设计和技术要求，为了满足工程质量和进度控制与安全要求，在合同实施过程（含合同的规定）中调整或改变原施工组织设计、施工方法等，属于承包人自我完善的施工动态控制与管理的惯例措施，这类调整或改变所需的所有费用已包含在合同价格中，发包人不再另行支付。
（3）专用合同条款约定的其他估价原则。
43.5  变更报价书的提交
（1）承包人提交变更报价书应附以下资料：
①监理人对变更的技术核定单、变更项目的设计通知单、变更项目的会议纪要、发包人提出变更的文件等。
②变更项目部位的设计图纸、工程照片、现场测量资料、工程量核算资料、检测资料。
③每天的施工原始记录（或施工日志），劳力、材料、施工设备使用的记录，如有新增加的资源应提供这些资源合法证明或原始发票复印件。
④工程量详细计算书。
⑤变更范围的说明、合同变更依据、原因。
⑥监理人要求的其它资料。
（2）承包人按合同规定提交的变更报价资料必须完整、真实可靠。经核实，如发现承包人的变更报价资料有意弄虚作假，监理人有权不予办理，由此引起的一切后果由承包人负责。
43.6  变更处理决定
（1）监理人应按第43.3.2项约定期限和要求对变更报价书审核后作出变更处理决定，并通知承包人。
（2）承包人对监理人作出的变更处理决定持有异议时，可在收到变更处理决定通知指示后7天内通知监理人，超过此时间提出的异议应被认为无效。监理人则应在收到通知后7天内答复承包人。
（3）发包人和承包人未能就监理人的变更处理决定取得一致意见，则监理人可暂定他认为合适的价格和需要调整的工期，并将其暂定的变更处理意见通知发包人和承包人，此时承包人应遵照执行。对已实施的变更，监理人可将其暂定的变更费用列入第42.2款规定的进度付款中。

（4）在紧急情况下监理人向承包人发出的变更指示，承包人应先按指示执行，再按第43.5款的规定向监理人提交变更报价书，监理人则仍应按本款（1）、（2）、（3）项的规定补发变更处理决定通知。
43.7 承包人原因引起的变更
（1）若承包人根据工程施工的需要，要求监理人对合同的任一项目和任一项工作作出变更，则应由承包人提交一份详细的变更申请报告送监理人审批。未经监理人批准，承包人不得擅自变更。若承包人要求的变更属合理化建议的性质时，应按第43.9款规定办理，否则由于变更引起的费用增加和(或)工期延误应由承包人承担。
（2）由于承包人违约引起的变更，由此造成的费用增加(或)和工期延误应由承包人承担。
43.9 承包人的合理化建议
（1）在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第43.3.3项约定向承包人发出变更指示。
（2）承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可予以奖励，奖励额度在专用合同条款约定。

44  价格调整
合同价格调整范围在专用合同条款约定。

十七、违约和索赔

45  承包人违约
45.1  承包人违约的情形
（1）承包人无正当理由未按开工通知时间及时进场组织施工，或未按进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误。
（2）承包人私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其它人，或私自将工程或工程的一部分分包出去。
（3）未经监理人批准，承包人私自将已按合同规定进入工地的施工设备、临时工程或材料撤离工地。
（4）承包人使用不合格的材料和（或）工程设备，或拒绝按规定清除不合格的工程、材料和工程设备。
（5）承包人违反技术标准和要求造成施工质量不合格或重大质量事故或安全事故，且补救后留有缺陷；或由于上述违约给本工程造成损害。
（6）承包人因其自身原因未能按合同进度计划及时完成工程或部分工程，造成工期延误。
（7）承包人未按合同规定使用工程价款（包括工程预付款和设备材料采购款），影响工程正常施工。
（8）承包人在缺陷责任期内未按合同规定和工程移交证书中所列的缺陷清单内容进行修复，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补。
（9）因承包人的失误（包括施工组织、能力与投标报价估计不足、技术、工艺方法、方案、施工机械设备配套与布置、人员素质与技能、现场项目施工管理、合同工程资金使用等）未能满足合同规定和工程要求或推卸合同责任。
（10）未按合同规定提供监测成果资料。
（11）承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人职责，或由于承包人法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上停止履行本合同的职责。
（12）承包人未全面履行本合同规定的其它责任和义务。
（13）专用合同条款约定的其他违约情形。
45.2  承包人违约责任
（1）承包人发生第45.1（11）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生第45.1（11）目约定以外的其他违约情况时，按专用合同条款约定金额按次予以处罚。
监理人应及时向承包人发出整改通知，限令其在收到书面警告后的28天内予以改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知。
（3）如果承包人未在监理人发出的限令期内改正违约行为，监理人有权作出进一步处罚的决定。
45.3  承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
45.4  合同解除后的估价、付款和结清
(1）合同解除后，监理人按第5.7款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。
(2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清以下各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
①承包人按合同规定已完成的各项工作应得的金额和其它应得的金额。
②承包人已获得发包人的各项付款金额。
③承包人按合同规定应交纳的逾期完工违约金和其它应付金额。
④由于解除合同，承包人应合理赔偿发包人损失的金额。
 (3）合同解除后，发包人应按第47.5 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
(4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。监理人出具上述付款证书前，发包人可不再向承包人支付合同规定的任何金额，若承包人已得到的付款金额超过了监理人签证的支付金额，则承包人应将超出部分付还给发包人。此项款额应视为承包人应偿还发包人的债务。
(5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第48条的约定办理。
45.5  协议利益的转让
若因承包人违约终止合同，发包人为保证工程延续施工，有权要求承包人将其为实施本合同而签订的任何材料和设备的提供或任何服务的协议和利益转让给发包人。发包人在终止合同后的14天内通过法律程序办理这种转让。
45.6  紧急情况下无能力或不愿进行抢救
若在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，而当监理人通知承包人进行抢救时，承包人声明无能力执行或不愿立即执行，则发包人有权委托其他人员进行该项工作。若此类工作按合同规定应属承包人负责，则所有与之有关的费用和利润应在发包人支付给承包人的金额中扣除，监理人应与发包人协商后将作出的决定通知承包人。
46  发包人违约
46.1  发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同规定的内容和时间提供施工用地、测量基准、应由发包人负责的部分准备工程和图纸。
（2）发包人未能按合同规定及时支付工程价款，或无故拒绝批准任何支付凭证。
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
46.2  承包人有权暂停施工
（1）若发生第46.1款（1）、（2）项的违约时，承包人应及时向发包人和监理人发出通知，敦促发包人采取有效措施限期提供上述条件和图纸。监理人收取承包人通知后，应立即与发包人和承包人共同协商补救办法。
若发包人收到承包人通知后的28天内仍未采取措施改正上述违约行为，则承包人有权暂停施工，并通知发包人和监理人，由此引起的费用增加由发包人承担。
（2）若发生第46.1款（3）的违约时，发包人应按合同规定支付逾期付款的利息，逾期90天仍不支付，则承包人有权暂停施工，并通知发包人和监理人。

46.3  发包人违约解除合同
若发生第46.1款的违约，而承包人已按46.2款（1）、（2）项的规定采取了暂停施工的行动后，发包人仍不采取有效措施纠正其违约的行为，造成承包人已无法继续履行合同时，承包人有权向发包人提出解除合同的要求，并抄送监理人。发包人在收到承包人书面要求后的30天内仍不答复承包人，则承包人可终止合同并撤走其人员和设备。
46.4  合同解除后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后30天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交以下资料和凭证：
（1）合同解除日以前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额及已完工程的质量保证金。
47  索  赔
47.1  承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
47.2  承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第5.7款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后42天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按合同条款第48条的约定办理。
47.3  承包人提出索赔的期限
（1）承包人按合同约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
（2）承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 
47.4 发包人的索赔
（1）发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第47.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
（2）监理人按第5.7款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
十八、争议的解决

48 争议的解决
48.1  争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
48.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
48.3仲裁
（1）对于未能友好解决或通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第48.1款约定的仲裁委员会仲裁。
（2）仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。
（3）仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。
（4）全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁员会裁决的比例分担。
48.4仲裁的执行
（1）任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。
（2）任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。
十九、风险和保险

49  发包人的风险和保险
49.1发包人的风险包括：
（1）属发包人责任的第三者责任风险；
（2）因非承包人工程设计不当或非承包人责任而造成的损失或破坏；
（3）工程本身的风险。

49.2  发包人的保险
发包人的风险由发包人负责投保。
49.3  风险的补救
由于发包人风险造成的损失或破坏，如果要求由承包人补救这些损失或破坏，则应增加合同价，并延长工期；如果承包人无能力或不能立即进行此项工作时，发包人可委托其它人员从事此项工作，并支付有关费用。对因综合风险造成的损失或破坏，这种增加款的决定应考虑承包人和发包人应分别承担的责任比例。
50  承包人的风险和保险
50.1  承包人的风险
承包人的风险包括：

（1）承包人自身的风险。
（2)属承包人责任的第三者责任风险；

（3）因承包人工程设计不当或承包人责任而造成的损失或破坏。

50.2  承包人的保险
（1）承包人的风险由承包人负责办理保险，除合同另有规定外，所需费用包括在合同价内。
（2）承包人所雇用的在工地从事与工程有关工作的职员、工人、民工及其它雇员的人身伤害和死亡险，由承包人投保雇主责任险，所需投保费用由承包人承担，相关费用已包括在合同价格中，其责任由承包人承担。
（3）承包人应为自带施工机械、器具投保财产险。
（4）由承包人采购和供应的设备和材料，承包人应自行投保由供货商仓库至工地现场的运输保险。
（5）承包人应自行考虑其他险种，并由承包人自行投保。

51  共同的风险和责任
51.1  共同的风险和责任
由发包人和承包人共同责任造成的人员伤亡或财产物资的损失、损坏或破坏以及与之有关的赔偿费、诉讼费或其它费用，应根据事故调查报告结论和双方各自购买的保险以及本合同的条款协商解决。
51.2  不可抗力
按合同条款第52条规定执行。
51.3  工程理赔
当承包人所承包的工程风险发生后，承包人应在24小时之内向监理人和发包人报告，并采取有效措施避免事态扩大，如在24小时内不报告，则由承包人承担由此引起的一切损失或后果。承包人应配合发包人共同向保险公司办理理赔事宜。
52. 不可抗力
52.1 不可抗力的确认
（1）不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
（2）不可抗力发生后，发包人和承包人应及时统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第5.7款商定或确定。发生争议时，按合同条款第48条的约定办理。
52.2 不可抗力的通知
（1）合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
（2）如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

52.3 不可抗力后果及其处理
（1） 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
①永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担（因承包人保管不当的除外）；
②承包人设备的损坏由承包人承担；
③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
④承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
⑤不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。

（2）延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
（3）避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
（4）因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照合同约定撤离施工场地。
二十、其它

54  税费
承包人应按有关法律、法规的规定计取、缴纳税费，承包人应缴纳的税费均包括在合同价格中。
55  知识产权和专利技术
（1）承包人应保障发包人免于承担工程所用的或与工程有关的任何设备、材料、软件等方面因侵犯专利权、设计商标或名称或其它受保护的权利而引起的一切索赔和诉讼，并应保障发包人免于承担由此导致或与此有关的一切损害赔偿费、诉讼费和其它有关费用。但如果此类侵犯是由于遵守监理人提供的设计或合同技术标准和要求引起者除外。
（2）承包人应保证不将发包人和监理人提供的合同工程设计和技术资料（图纸、文件、材料配方、工艺技术等）用于其它工程或提供给第三方。承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

（3）承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
56  计算机信息管理
承包人应运用计算机技术对合同项目进行科学管理，全面提高合同工程施工管理水平。
承包人应按发包人规定的格式整理观测数据表格、管理类表格等，并负责观测数据、质量评定质量、管理类等文件的入录和校核。
承包人应配置满足各信息管理系统运行要求的计算机和工作站来支持日常的合同项目施工管理工作。
承包人应配备一定数量的专门人员负责支持和维护各类信息管理系统，并报发包人备案。
承包人应及时准确地按发包人和监理人所要求的时限、内容和格式将相关工程信息录入并传递给发包人和监理人。承包人如未能按规定将信息录入或传递给发包人，可以成为发包人缓付或停付工程进度款的理由。
承包人在使用各类信息管理系统过程中，应采取必要的措施，以确保信息的完整、准确和安全。
57  合同生效和终止
57.1  合同生效
本合同的生效日期：
发包人和承包人的法定代表人或他们的授权代表在合同协议书上签字并盖单位章后生效。
57.2  合同终止
（1）合同自然终止
若承包人已将合同工程全部移交发包人，且保修期满，监理人已颁发缺陷责任证书，合同双方均未遗留按合同规定应履行的职责时，合同自然终止。
（2）意外风险终止合同
按合同条款第53条规定执行。
58  项目管理文件
承包人在合同实施过程中，应遵守在发包人制定的工程管理文件，并按建设管理需要，及时提供所有的报告、资料、影像的纸质及电子资料。
59  审计条款
承包人必须无偿配合发包人组织的内部审计或国家审计，并接受审计决定。
第三节 专用合同条款

一、定义、联络和文件

1  定  义
1.1  有关合同双方和监理人的词语
（1）发包人：故县水利枢纽管理局。
（2）现场管理机构：指故县水利枢纽管理局，由发包人授权负责本合同的执行管理，作为发包人代理人，享有本合同中规定的发包人权利，履行发包人义务。
（3）承包人：               。
（4）分包人：               。
（5）设计人：               。
（6）监理人：               。
1.2  有关合同组成文件的词语
（2）技术标准和要求：即招标文件第五章的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。技术条款的内容是说明合同标的物应达到的质量标准及其施工技术要求，也是合同支付的实物依据和计量方法。在投标阶段，也是投标人进行投标报价的实物依据。
5  监理人和监理人员
5.1  监理人的职责和权力
⑥监理人在行使下述合同赋予的权力前，应得到发包人批准的其他情形：无。
四、发包人的义务和责任

7  发包人的义务和责任
7.5 提供部分施工准备工程与临时设施
本条款补充如下：
（1）承包人自行解决现场用水、用电、用风，其费用已包含在本合同总价中，发包人不再另行支付费用。
（2）施工营地、生活营地及计费标准：发包人不提供营地，承包人自行解决。
五、承包人的义务和责任

8.3  履约保函及其有效期
如为保函形式，应由银行开具，格式满足发包人要求；如为非保函形式，可采用电汇或网银的形式。
 承包人应在合同签字前用合同货币按照合同文件规定的格式，向发包人提供由国内银行的省、地市级分行出具的履约保函。
9  承包人的义务和责任
9.26  其 他
承包人应承担义务和责任：承包人应该负责安全监测设施等仪器设备在合同期以及缺陷责任期内的免费维护、更换等。
10.3  项目负责人

（7）未经发包人书面同意，承包人不得随意更换项目负责人。

（8）项目负责人应按发包人要求按时到达并驻守工地现场。未经发包人书面同意，项目负责人无故缺勤一天扣合同款500元。
九、安全、环境和文明施工

15.2  承包人的安全责任
本条款补充如下：
（9）承包人进入施工管理区域内作业，需认真学习和严格遵守相关的安全保卫管理规定及其他规章制度，承包人对进入施工管理区域内的监测作业人员的行为安全负责。
17  为其他人提供方便
17.3  供其他承包人使用的设施
（4）供其他承包人使用的设施其他情形以及计费方式：/。
十、设备材（材料）
18  设备（材料）供应
18.1  发包人提供的设备（材料）

本项目发包人不提供任何设备（材料）。

18.2承包人提供的设备（材料）

主要包括：                                                                  

十一、施工设备

20 承包人的施工设备
（6）根据施工要求，承包人需投入满足项目需求施工设备，相关费用由承包人自行测算后，摊入工程量清单单价中。

27 现场试验

27.3 发包人有权根据需要对设备和软件开发进行厂内验收，承包人应积极配合。

十三、工程进度

32  进度计划
32.5  合同工程进度主要控制工期：                        
34  暂停施工
34.1  承包人暂停施工的责任
（6）承包人承担暂停施工责任的其他情形:/。
35  工期延误
35.3  承包人的工期延误
逾期违约金的计算方法： 如承包人未能按招标文件注明总工期完成相关工作任务，且在收到发包人或监理人书面警告仍未改正，逾期1天扣除3000元进度款。
十四、完工和缺陷责任

40  缺陷责任
40.1  缺陷责任期
缺陷责任期自竣工验收合格之日起24个月。

十五、计量与支付
41.计量

本合同项目工程量清单和招标范围内的内容容按“固定总价承包”计量。
42  凭证和支付：                      
42.1  工程预付款及支付
（1）合同生效后10日内，发包人向承包人支付30%预付款。

（2）预付款保函：无。

（3）预付款扣回与还清：无。
42.2工程进度付款：                       

42.5 完工付款
（3）发包人应在监理人出具完工付款证书且上级批复资金到位后的30天内，将应支付款支付给承包人。

42.7 质量保证金
（1）质量保证金的金额或比例：合同结算价的3%；

（2）质量保证金提交形式为银行转账。

（3）工程完工结算时一次性扣留质量保证金。承包人应在合同项目完工验收合格，且工程完工证书颁发时向发包人提供质量保证金。

（4）质量保证金的有效期：自合同项目竣工验收合格之日起至缺陷责任期满之日止，有效期满若承包人无任何质量和售后服务问题时，发包人无息全额退还承包人。 

42.8 发票

承包人根据发包人要求及时提供合规有效的发票。
十六、变更和价格调整

43  合同变更
43.1  变更的范围
属于变更范围其他情形： /。
43.4  变更的估价与处理原则
（5）变更估价与处理的其他估价原则： /。
43.9 承包人的合理化建议
（2）承包人的合理化建议奖励方法：无。
43.12暂估价： 无 。
44  价格调整
合同执行过程中，如发生工程量清单和招标范围以外的变更，合同总价予以调整。

十八、争议的解决

48.1 争议的解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方可友好协商，合同当事人友好协商解决不成，双方同意提交三门峡仲裁委员会裁决。
二十、其它

55  知识产权和专利技术
补充内容：
（6）由发包人或监理人所提供的原监测数据、监测报告等资料，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
58  项目管理文件
承包人在合同实施过程中，应遵守故县水利枢纽管理局制定的各项工程管理文件。
第四节  招、投标文件及合同技术条款
见另册《故县水库大坝安全监测设施改造项目招标文件技术条款》、《故县水库大坝安全监测设施改造项目投标文件技术条款》。
第五节  合同附件
附件一：已标价工程量清单
附件二：廉政责任书
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目货物买卖双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条 买卖双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、货物买卖和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目货物买卖合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条  甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程货物买卖合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程货物买卖合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条  违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方（合同专用章）：                      乙方（合同专用章）：
法定（或委托）代表人（签字）：            法定（或委托）代表人（签字）：
签订日期  年  月  日
附件三：安全生产及环保协议书
为了保证进入施工现场人员及财产的安全，保证材料、设备进出场及作业过程中的环境保护，经协商一致达成本协议，乙方应在进入施工现场时遵守甲方、乙方的以下安全环保规定：
1、乙方应认真遵守甲方、乙方施工安全环保管理制度，自觉接受甲方、乙方项目现场管理人员的监督管理，制定并具体落实施工安全保障制度与措施（包括建立相应的管理机制，配备合格的管理人员，制定各施工工种安全环保操作规程、特种作业人员持证上岗制度及各岗位责任制度、定期检查监督制度、人员教育学习制度等）。
2、乙方在开工作业前，须任命专职人员为施工现场乙方安全环保施工负责人，具体贯彻落实作业期间的施工安全环保措施。
3、特种作业必须经具有资格的培训部门培训考核合格后，持证上岗，并按规定定期验证；中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章指挥、违章操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
4、乙方进入现场进行施工前，应作好如下工作：
按甲方、乙方的规定与要求，制定安全、环保施工保障措施，设立安全、环保检查制度，制定相关“应急预案”，合理配置人员，报甲方、乙方备案；办理人员、设备、仪器等各项登记手续，组织作业人员了解并掌握进入施工现场后应该注意并遵守的规定和事项，提前进行安全环保教育。
提前检查需带入施工现场使用的用电设备、设施和仪器、作业工具，确保其能正常运转而不带病作业，同时根据自身实际情况配备足够的消防专用器材，确定放置地点，配备专门操作使用人员。
认真执行劳动保护条例，为职工配备必要的劳保防护用品，并督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。
随时关注施工人员身心健康及思想动态，切实有效的预防人为安全环保事故发生 。
5、乙方在现场施工期间，应注意并做到：
作业人员不得进入非乙方施工区域，进现场应佩戴胸卡和安全帽，涉及高空作业的必须配备、使用安全带，严禁在施工现场吸烟、喝酒、追逐打闹等不安全行为。
在作业过程中要防止和减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声和施工照明对人和环境的危害和污染。
乙方人员在作业过程中，应严格按照作业安全操作规程执行，特种作业人员应持证上岗，并配备相应的安全防护措施。
负责施工现场、临时用房等区域内的防火、防盗、卫生防疫及环保。施工区域应设立安全环保标牌，对探伤作业的应当提前 24 小时告知相关人员撤离或躲避，设立探伤专用警示标志区。
乙方每日下班前，应有专人检查安全环保，做到断水、断电、清理现场；作好每日安全环保检查记录。
6、进入施工现场的机械设备应符合国家、地方关于环保的规定和要求。
7、乙方应负责对现场存在或施工中发现的古树、文物等进行保护。
在乙方的工程项目施工中发生的，且由于乙方原因导致的安全、环保事故，由乙方承担全部责任，包括但不限于民事赔偿责任、行政责任、刑事责任。

甲方（合同专用章）：                            乙方（合同专用章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：                法定代表人或委托代理人（签字）：
签订日期 年  月  日
附件四：保密责任书
为保证国家秘密安全和甲方技术、商业秘密安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和国家有关保密工作的规定，订立本保密责任书。乙方在实施本项目供货和安装施工中必须严格执行以下要求：
（一）严格遵守国家保密法律、法规，严格执行保密要求。
（二）负责对参与本项目人员的审查，确保人员符合国家保密法的有关规定。
（三）对员工进行保密教育和培训，及时传达有关保密工作的规定及管理规章制度。
（四）对施工中接触到的国家秘密事项承担保密责任，承担失泄密的一切法律责任。
（五）乙方人员不得进入自身施工和生活区域以外区域。
（六）不得在本项目现场进行拍照、录音、录像。
（七）乙方对甲方提供的图纸、技术资料和接触到的甲方技术商业、秘密保密，采取相应的保密措施。未经甲方允许，乙方不得将本项目图纸、技术资料和接触到的甲方技术、商业秘密复制或提供给第三方使用，亦不得用于其它工程。
（八）乙方不遵守以上规定，甲方发现后可以对乙方进行经济处罚，造成甲方损失的， 乙方赔偿全部损失，造成失泄密的，追究乙方一切法律责任。

甲方（合同专用章）：                       乙方（合同专用章）：
法定（或委托）代表人（签字）：             法定（或委托）代表人（签字）：

签订日期  年  月  日
B包：合同条款及格式
甲方（需方）：
乙方（供方）：
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、标准等的规定，依据甲方要求并结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方采购乙方电梯事项，甲乙双方经友好协商，签订本合同。
第一条、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：包含原电梯拆除，新更换1台垂直升降电梯的采购、安装、调试、验收和售后服务（包括电梯设备设计、制造、运输、供货、井道壁检查处理、安装调试、办理政府监督部门验收、准用手续、质量保证期内的年检手续、培训、保修等范围），轨道更换、电梯门洞修复等。
第二条、工程承包范围
2.1乙方负责原电梯拆除，新更换1台垂直升降电梯的采购、安装、调试、验收和售后服务（包括电梯设备设计、制造、运输、供货、井道壁检查处理、安装调试、办理政府监督部门验收、准用手续、质量保证期内的年检手续、培训、保修等范围），轨道更换、电梯门洞修复等。具体包括：
①电梯设备的二次搬运及仓储保管等一切工作。
②电梯的备案、安装、调试、验收、培训及保修等全过程的各项工作，以及经工程所在地质量技术监督局等政府相关部门验收合格，拿到准用证的一切工作（交钥匙）。
③电梯安装包括电梯井道、电梯机房内的一切安装工作【如井道壁检查处理、安装脚手架的搭设、牛腿安装、缓冲弹簧基座、导轨、固定导轨用的膨胀螺栓等配件、井道检修照明、检修插座、轿厢、电梯门、内外选对讲器与值班室连线、门套、地坎及曳引机、控制柜安装工程等】，并配合甲方或其他专业完成轿厢开孔、设备安装等配合工作。
④原电梯的拆除和轨道更换工作。
⑤电梯更换完成后及时修复电梯门洞。
第三条、设备规格型号、价格及付款方式
1.设备规格型号、数量及价格，详见《附件一》：
2.履约保证金及货款支付方式
（1）本合同价款的支付方式如下：
第一期付款：合同签订后7日内，甲方向乙方支付本合同总价的30%即人民币    ，汇入本合同中的乙方帐户作为合同定金，甲方支付完成第二期付款后，定金转为排产款。 
第二期付款：到货后，甲方向乙方支付本合同总价的30%即人民币，为提货款。
第三期付款：设备完成安装调试，经当地特种设备检验检测机构检验合格之日起或视为检验合格之日起7日内，甲方应将本合同总价的40%，即人民币     直接汇入本合同乙方指定帐户。
（3） 乙方根据甲方要求及时提供合规有效发票。

2.4质保期为两年，即从电梯通过当地政府质量监督管理部门的验收并取得合格证之日起算。
2.5甲方以银行转账方式付款。
2.6履约保证金：
2.6.1乙方在接到中标通知书后10日内向甲方提交履约保证金，金额为合同额的10%。  
2.6.2完工验收合格且乙方无任何违约行为，甲方退还50%履约保证金；剩余50%作为质保金，质保期满后若乙方无任何质量和售后服务问题时，甲方无息付清。
第四条、专利
乙方必须保障甲方在使用其提供的产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权及其所有知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉并承担因此产生的一切法律责任和损失。
第五条、交货要求
1.电梯使用场地的基础技术资料（包括建筑图纸、土建参数等）由甲方提供，乙方有义务到现场核实；本合同标的物设计所需的技术资料由乙方提供并经甲方确认盖章后有效。
2.本合同签订之后，乙方根据甲方建筑图制作电梯施工图、装潢式样图于   年   月  日之前交付监理和甲方，甲方和监理应在收到该电梯施工图、装潢式样图后10日内予以书面确认或提出书面异议。
3.交货地点： 河南省洛宁县故县镇。
3.1乙方应按甲方在上述指定的交货地点卸货，货物的卸货、保管等由乙方负责，甲方负责协调卸货场地。
3.2货物在到达甲方所要求的上述地点交货前的运输、保险等事项均由乙方负责办理，乙方应当自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。
4.交货时间，甲方提前      日通知乙方准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及地点的要求；乙方在       日内交货至甲方工地。
5.产品质量（安装）要求
5.1 乙方必须保证所供电梯是原厂生产的、全新的并经产品质量部门认定合格；电梯设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准符合甲方要求。
5.2 电梯必须达到或超过的国家、行业标准，若电梯安装所在地政府相关部门有相应规定的，乙方承诺提供的电梯符合其规定。
5.3履约期间，甲方可以任意抽取一个电梯配置进行检验，如果检验质量达不到相关标准要求，甲方有权认为其产品不合格。届时，乙方应当无条件更换并按本合同总价款的20%向甲方支付违约金。
第六条、电梯的拆除及安装
1.拆除：应在新梯运输到场后、计划安装前完成原电梯拆除，尽量缩短电梯停用时间；将拆除后的所有物品运输到甲方指定位置。

2.安装：货物经开箱验收合格后，乙方应在   年    月    日前完成安装调试。安装时由乙方负责指定的有资质的、合格安装人员依据本合同要求进行安装且应派出技术人员负责监督安装、调试。
3.安装验收：在电梯安装完毕后日内必须报请官方验收。乙方应按照设备安装地电梯质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备进行报检，甲方积极配合。若安装验收没有通过的，乙方有义务在该结论被出具之日起十五日内完成整改并报请第二次官方验收。若因乙方原因导致安装验收没有通过而给甲方造成延误等责任的，由此产生的甲方损失由乙方承担。
4.有关开工申报，电梯质检主管部门及其他有关部门所进行的与电梯有关的检验、验收手续及费用均由乙方承担。
5.电梯安装验收通过、交付甲方并不排除乙方对电梯及其部件的质量、规格等潜在缺陷的全面保证责任。
6.电梯经验收合格并发放准运证后，买卖双方办理电梯移交手续。电梯保修期从电梯移交给甲方之日起算。
第七条、产品的交货验收及保管方式、电梯门洞修复。
1．乙方应在交货前5日，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后2日内予以答复，经甲方确认同意后乙方可发货。
2．货物到货时，包装必须完好无缺，产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。
3．货物到货后，甲方会同监理、乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌、配件等与本合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。乙方应在交货的同时向甲方、监理提交产品合格证、出厂检验报告和记录、执行标准等相关单证和资料，否则，甲方有权拒绝清点货物。
参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，承包安装单位接收凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。
4．货物保管：交货后，甲方、监理和乙方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收后，甲方提供设备存放地点，但不向乙方提供任何与电梯设备存放、保管有关的设施、设备、工具和材料。由乙方自行负责保管直至货物安装验收完毕。货物保管期间，货物的灭失、受损等后果均由乙方负担。
5．乙方应在上述存放场地上搭建保管电梯设备所需要的仓库（包括为保管电梯设备所需的一切必要遮盖、围挡、安全措施和警示标志），并负责仓库自身的维护及安全保卫工作。乙方搭建的上述仓库仅供存放本合同项下的电梯设备之用。未经甲方事先书面许可，乙方不得在上述仓库内存放任何其他物品或安排任何其他用途。
6．乙方应在全部电梯设备自仓库中提走并用于安装工程后负责拆除仓库并清理场地。
7．搭建和拆除上述仓库的过程中，必须遵守本工程的施工管理规定和施工组织方案，并服从甲方及施工总承包单位的现场指挥。
8．甲方不向乙方收取存放场地的租金，但乙方应自行承担因仓库的搭建、维护及拆除过程中可能发生的全部相关费用（包括但不限于材料费、水费、电费、清理费、总包服务费、人工费用等），以及因电梯设备的保管工作（包含自交货地点至存放地点，以及自存放地点至安装工程实施地点的运输）而发生的其它相关费用。
第八条、合同的变更与解除
1．合同履行中，如甲方要求变更或解除合同，则应于合同约定交货日15天之前以书面形式通知乙方。合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效。
2．甲、乙双方任何一方非依法定事由或约定解除合同的，须向另一方偿付合同总金额20％的违约金。
第九条、违约责任
1．除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。
2．乙方逾期供货或没按约定时间完成安装的，乙方每日应当按总货款5‰的标准支付给甲方违约金；若此违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当按甲方损失的20%向甲方支付违约金。逾期交货或逾期安装超过30 日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应向甲方支付货款总额的20％为违约金。
3．乙方违反本合同约定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒验货物，乙方承担一切责任。
4．甲方未按合同约定期限支付货款的，应就拖欠金额甲方应向乙方支付延误违约金，按每延误一周，金额为合同总金额的5‰，不足一周的以一周计算, 但此违约金最多不超过合同总金额的10%。
5．因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货清点的，视为乙方没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同上述逾期交货的有关约定执行。
6．因为产品质量问题致使没有通过验收的，乙方应立即无偿换货并向甲方支付未通过验收部分产品价款的10％违约金，赔偿因此给甲方及第三方造成的损失；乙方逾期15日未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，乙方应向甲方退还所有已收款项，并赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。
7乙方承担因为产品质量问题而给甲方和第三方造成的一切损失。
8禁止权利转让：任何一方不得将其在本合同项下无论是全部的还是部分的权利转让给第三方。合同一方将其合同权利转让的，该权利转让无效，对本合同他方不产生法律约束力，并视为该方违约，该方应向本合同他方支付相当于本合同标的额10%的违约金。”
第十条、产品保修约定
1.质保期自当地质量监督部门验收合格之日起算，质保期为两年，质保期内乙方承担因产品质量问题引起的全部维修和更换等费用。若属乙方产品质量原因此承诺不能兑现，乙方将负全部责任，并向甲方支付合同总价10％的违约金。
2.乙方应给甲方留下质保负责人的书面通信地址或电话，以便通知乙方确认保修。
3.乙方应保证保修的及时性，在收到甲方或甲方委托人的通知后，应及时作出响应，具体时间如下：
（1）乙方须在甲方或甲方委托人通知后应立即做出答复，乙方保证其传真和电话处于24小时正常开通状态，甲方将先以电话或传真方式通知乙方。乙方若不及时维修，经甲方或甲方委托人书面通知后，乙方仍未能改正，甲方可扣除乙方的相应金额质保金并有权另行选择维修单位，解除乙方整个项目维修权利，此后发生的维修费用，全部由乙方承担。如遇电话无法解决的问题，乙方须派员在3小时内赶到现场，并于赶到现场之日起12小时内完成由于质量问题所涉及的保修；
（2）当乙方未在规定时间内解决的情况下，甲方有权委托他方处理，因此发生的费用从乙方质量保证金中扣除；
（3）当乙方质量保修金不足以支付质保事项或不能满足处理质保问题时，乙方应当补足；
（4）乙方保修工作人员应遵守甲方的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清。
第十一条、争议处理方式
凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，双方同意提交三门峡仲裁委员会依该会规则裁决。
第十二条、其他事项
1.合同附件，是合同不可分割的一部分。
附件一：设备规格型号、数量及价格；
附件二：工程建设项目廉政责任书；
附件三：安全生产及环保协议书；
附件四：保密责任书；
2.乙方提供、经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书（包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式）、图纸等资料均为本合同的附件，各文件不一致之处，质量标准以较高的标准为准，其他的以形成在后的为准。合同条款以顺序在前的为准。
3.乙方承诺按照甲方要求按时提交竣工资料，并配合甲方完成整个项目的竣工验收。
4．本合同正本一式贰份，副本一式陆份，甲乙双方正本各执壹份，副本各执叁份，具
同等法律效力。未尽事宜，协商解决。
5．本合同由双方代表签字并加盖双方公章后生效。
甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：
法定代表人：                                  法定代表人：
或委托代理人（签字）：                        委托代理人（签字）：
地 址：                                       地 址：
联系人：                                      联系人：
联系方式：                                    联系方式：
开户行：                                      开户行：
帐号：                                        帐号：
日期：  年  月  日                            日期：  年  月  日
附件一：设备规格型号、数量及价格
附件二：廉政责任书；
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目货物买卖双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条 买卖双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、货物买卖和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目货物买卖合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条  甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程货物买卖合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程货物买卖合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条  违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
甲方（合同专用章）：                      乙方（合同专用章）：
法定（或委托）代表人（签字）：            法定（或委托）代表人（签字）：
签订日期  年  月  日
附件三：安全生产及环保协议书；
为了保证进入施工现场人员及财产的安全，保证材料、设备进出场及作业过程中的环境保护，经协商一致达成本协议，乙方应在进入施工现场时遵守甲方、乙方的以下安全环保规定：
1、乙方应认真遵守甲方、乙方施工安全环保管理制度，自觉接受甲方、乙方项目现场管理人员的监督管理，制定并具体落实施工安全保障制度与措施（包括建立相应的管理机制，配备合格的管理人员，制定各施工工种安全环保操作规程、特种作业人员持证上岗制度及各岗位责任制度、定期检查监督制度、人员教育学习制度等）。
2、乙方在开工作业前，须任命专职人员为施工现场乙方安全环保施工负责人，具体贯彻落实作业期间的施工安全环保措施。
3、特种作业必须经具有资格的培训部门培训考核合格后，持证上岗，并按规定定期验证；中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章指挥、违章操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
4、乙方进入现场进行施工前，应作好如下工作：
按甲方、乙方的规定与要求，制定安全、环保施工保障措施，设立安全、环保检查制度，制定相关“应急预案”，合理配置人员，报甲方、乙方备案；办理人员、设备、仪器等各项登记手续，组织作业人员了解并掌握进入施工现场后应该注意并遵守的规定和事项，提前进行安全环保教育。
提前检查需带入施工现场使用的用电设备、设施和仪器、作业工具，确保其能正常运转而不带病作业，同时根据自身实际情况配备足够的消防专用器材，确定放置地点，配备专门操作使用人员。
认真执行劳动保护条例，为职工配备必要的劳保防护用品，并督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。
随时关注施工人员身心健康及思想动态，切实有效的预防人为安全环保事故发生 。
5、乙方在现场施工期间，应注意并做到：
作业人员不得进入非乙方施工区域，进现场应佩戴胸卡和安全帽，涉及高空作业的必须配备、使用安全带，严禁在施工现场吸烟、喝酒、追逐打闹等不安全行为。
在作业过程中要防止和减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声和施工照明对人和环境的危害和污染。
乙方人员在作业过程中，应严格按照作业安全操作规程执行，特种作业人员应持证上岗，并配备相应的安全防护措施。
负责施工现场、临时用房等区域内的防火、防盗、卫生防疫及环保。施工区域应设立安全环保标牌，对探伤作业的应当提前 24 小时告知相关人员撤离或躲避，设立探伤专用警示标志区。
乙方每日下班前，应有专人检查安全环保，做到断水、断电、清理现场；作好每日安全环保检查记录。
6、进入施工现场的机械设备应符合国家、地方关于环保的规定和要求。
7、乙方应负责对现场存在或施工中发现的古树、文物等进行保护。
在乙方的工程项目施工中发生的，且由于乙方原因导致的安全、环保事故，由乙方承担全部责任，包括但不限于民事赔偿责任、行政责任、刑事责任。
甲方（合同专用章）：                            乙方（合同专用章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：                法定代表人或委托代理人（签字）：
签订日期 年  月  日
附件四：保密责任书
为保证国家秘密安全和甲方技术、商业秘密安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和国家有关保密工作的规定，订立本保密责任书。乙方在实施本项目供货和安装施工中必须严格执行以下要求：
（一）严格遵守国家保密法律、法规，严格执行保密要求。
（二）负责对参与本项目人员的审查，确保人员符合国家保密法的有关规定。
（三）对员工进行保密教育和培训，及时传达有关保密工作的规定及管理规章制度。
（四）对施工中接触到的国家秘密事项承担保密责任，承担失泄密的一切法律责任。
（五）乙方人员不得进入自身施工和生活区域以外区域。
（六）不得在本项目现场进行拍照、录音、录像。
（七）乙方对甲方提供的图纸、技术资料和接触到的甲方技术商业、秘密保密，采取相应的保密措施。未经甲方允许，乙方不得将本项目图纸、技术资料和接触到的甲方技术、商业秘密复制或提供给第三方使用，亦不得用于其它工程。
（八）乙方不遵守以上规定，甲方发现后可以对乙方进行经济处罚，造成甲方损失的， 乙方赔偿全部损失，造成失泄密的，追究乙方一切法律责任。

甲方（合同专用章）：                       乙方（合同专用章）：
法定（或委托）代表人（签字）：             法定（或委托）代表人（签字）：
签订日期  年  月  日
第五章  技术标准和要求

A包：技术标准和要求
1.总 则

1.1  工程说明

1.1.1 工程概况

故县水库工程是一座以防洪为主，兼顾灌溉、发电、供水等综合利用的Ⅰ等大（1）型水利枢纽工程。水库位于黄河一级支流洛河的中游峡谷区，坝址在河南省洛宁县境内，向东距离洛阳市165km，向北距离三门峡市154km，水库控制流域面积5370k㎡，占全流域面积的45%。故县水库工程防洪标准按千年一遇洪水设计、万年一遇洪水校核，水库设计洪水位548.55m，校核洪水位551.02m，正常高水位534.80m，极限死水位495.00m，水库总库容11.75×108m3，其中，兴利库容5.10×108m3。水电站装机3台，单机容量20MW。

水库大坝为混凝土重力坝，按Ⅰ级建筑物设计，地震基本烈度Ⅶ度，按Ⅷ度设防。坝顶高程553.0m，坝顶长315.0m，最大坝高125.0m，大坝最大底宽131.0m，共分为21个坝段。一般坝宽为16.5m，最大19.0m，最小13.0m。大坝由两岸挡水坝段、溢流坝段、电站坝段和底孔、中孔泄流坝段及坝后式电站厂房和敷设于坝内的引、泄流孔道组成。为满足灌浆、排水、冷却、观测、交通等方面的需要，坝体内部布置了4层廊道。除基础一层外，其余3层廊道高程分别为462m、494m、520m。每层廊道均沿横缝、纵缝设有若干条纵向和横向廊道，这些纵横向廊道，构成了各个坝段之间的交通通道。

故县水库大坝坝址所在的峡谷区，其岩性主要是震旦纪的辉绿岩、安山岩、凝灰岩、流纹岩；在库区故县、范里两盆地地区主要是第三纪的灰绿色及紫红色的砂砾岩，覆盖层是第四纪黄土类土及冲积砂砾石；库区两岸透水性很弱，不会形成渗漏；坝址处为震旦纪上熊耳群火山熔岩，岩性主要是流纹岩，局部有凝灰岩、辉绿岩。地质构造有：大小断层20条，位于左坝肩的F5断层较大，宽度1m～3m，其余较小；有构造挤压带14条，一般宽度0.5m～1.0m；裂隙十分发育。两岸岩石透水性微弱，河床砂砾石覆盖层厚12m，下卧的相对不透水层埋深一般30m～50m，个别处达70m；地震基本烈度Ⅶ，诱发地震的可能性不大。

故县水库工程是黄河下游防洪体系的重要防洪工程，对于黄河的防汛安全，提高洛阳市及黄河下游的防洪能力起着重要作用。故县水库于1978年初开工建设，1980年10月7日截流，1991年2月10日下闸蓄水投入使用，1992年11月30日大坝混凝土浇筑完成，1992年12月28日三台机组并网发电，1993年10月工程全部竣工，1994年1月23日通过了国家正式验收并移交管理单位运用，2016年4月安全鉴定为一类坝。

1.2  合同项目工作范围

1.2.1  安全监测工程实施的区域范围

根据本合同要求，乙方应在合同规定的时间内，完成变形监测项目、渗流监测项目、环境量监测项目、地震反应监测项目、巡视检查项目、监测辅助设施等项目的仪器采购、运输、保管、仪器率定与检验、土建、安装与调试、观测、资料整理和施工期的观测和资料分析等工作。

监测自动化设备的采购、安装与调试以及安全监测管理系统软件的开发、安装与调试，内容包括：自动化系统设备供货、安装调试及系统集成；自动化系统管理网络的构建；自动化系统数据采集及分析软件的研发等。

乙方必须按所承包的项目和合同规定负责合同项目工程的实施、完成和维护，并满足甲方所提出的各项要求。

1.2.2  工作内容

本工程的监测设施改造内容主要包括变形监测项目、渗流监测项目、环境量监测项目、地震反应监测项目、巡视检查项目、监测辅助设施等，具体如下：

（1） 坝顶外部变形监测：改造坝顶水平位移监测系统，采用边角法利用自动全站仪实现自动化观测，安装2台全自动全站仪及附属设施；在坝顶安装1套双金属标，为坝顶静力水准系统提供垂直位移校核基点。

（2） 坝体内部变形监测：改造520.0m高程廊道的2条引张线系统；在494.0m高程廊道增加2条引张线系统；在坝体接缝处安装振弦式三向测缝计37套、振弦式两向测缝计3套，在坝体5#表孔边墩贯穿性裂缝处增设6套表面裂缝计；在437m高程廊道增加一条静力水准系统和1套双金属标；在440m廊道上游侧静力水准系统中增加2套双金属标；在440m廊道13#坝段增设1套倒垂系统，为该处的引张线系统提供水平位移基准点。

（3） 坝基变形监测：在原设计位置附近恢复安装18套多点位移计。

（4） 坝基扬压力监测：对灌浆廊道65个扬压力孔进行清洗，对另外7个严重於堵孔重新造孔。

（5） 渗流量监测：改造进行人工观测的7座量水堰，安装量水堰计。

（6） 绕坝渗流监测：对21个测压孔进行清洗，对另外12个严重於堵孔重新造孔。

（7） 地震反应监测：安装4套强震监测系统以及配套强震监测系统工作站1座。

（8） 巡视检查：安装14套摄像头及其视频监控系统工作站1座，开发移动巡检APP。

（9） 环境量监测：增设1座气象站，对降雨量、温度、湿度、气压进行监测。

（10） 建立安全监测自动化系统，安装29套监测数据自动采集装置，建立集控中心站，改造机房环境，配套监测信息采集和管理软件。

（11） 监测防护设施：在廊道入口部位安装防护网、廊道内安装防潮灯具、对廊道内部分排水沟进行整修。

（12） 以上仪器设备及材料的采购、运输、验收和保管；观测仪器和设备的率定、调试、安装埋设和维护；相关土建工作、电缆敷设；施工期间及竣工验收前的数据采集、资料整编、分析工作、观测设施和观测资料的移交及人员培训等。

（13） 详细改造内容见表1.2-1。

表1.2-1 故县水库大坝安全监测设施主要改造内容

	监测项目
	改造内容
	主要工作量

	变形监测
	坝顶水平位移
	利用边角法采用全自动全站仪实现自动化观测
	全自动全站仪2台；配套棱镜23台；位移观测及工作基点观测墩25座

	
	坝体水平位移
	在440m廊道13#坝段安装倒垂线1套作为工作基点
	垂线坐标仪、垂线装置、观测墩扥各1套，倒垂钻孔及钢护管42m等

	
	
	改造520.0m高程廊道的2条引张线
	引张线仪11台

	
	
	在494.0m高程廊道增加2条引张线
	引张线仪11台

	
	垂直位移
	在坝顶安装1套双金属标，在440m廊道上游侧静力水准系统中增加2套双金属标,为静力水准提供垂直位移工作基点
	双金属标仪3台；钻孔及护管96m

	
	
	在440m高程廊道下游侧增加1条静力水准，并增加装1套双金属标
	静力水准仪8台，双金属标仪1台，钻孔及护管32m

	
	大坝接缝监测
	原位置安装振弦式测缝计
	三向测缝计37套，两向测缝计3套

	
	大坝裂缝监测
	增加表面测缝计观测大坝裂缝
	1号裂缝安装3套，2号裂缝安装3套

	渗流监测
	坝基变形监测
	原位置安装多点位移计观测坝基变形
	四点位移计16套、2点位移计2套以及配套钻孔

	
	坝基扬压力
	重新造孔安装测压管
	钻孔及配套钢管

	
	
	对测压管进行注水清洗
	测压孔65个

	
	大坝渗流量
	安装量水堰计观测渗流量
	量水堰计7套、配套堰板等7套

	
	
	
	

	
	绕坝渗流
	重新造孔安装测压管
	渗压计12个、钻孔及配套钢管

	
	
	对测压管进行注水清洗
	测压孔21个

	其它
	环境量监测
	坝顶增加小型气象站
	气象站1座

	
	地震反应监测
	增加强震监测系统
	强震仪4台、配套强震采集仪4套等

	
	巡视检查
	增加视频监控设备和巡视APP
	摄像头14台及配套设施、开发移动巡检APP

	
	监测廊道环境
	安装防护网、防潮灯具、整修排水沟
	防护网约85㎡、灯具220套、排水沟1700m

	安全监测自动化系统
	增加自动化监测系统
	29套数据自动采集装置，建立集控中心站，改造机房环境，配套监测信息采集和管理软件。


1.2.3  监测设施布置

1.2.3.1坝顶水平位移

改造方案采用全自动全站仪对大坝水平位移进行监测，建立全站仪自动化监测系统。

（1）水平位移监测控制网

该项目水平位移控制网布设校核基点2座，工作基点2座。校核基点位于大坝下游稳定的山体区域，工作基点选埋在基础相对稳定、与水平位移测点通视条件良好位置，由于测点精度与工作基点至测点距离成反比，即距测点越近，观测精度越高，故工作基点在保证稳定前提下，宜布设在距坝体较近位置。
（2）测点布设

通过实地踏勘，根据现场地形条件，在右岸坝肩、左岸坝后上体稳定区域各布设1个全站仪测站保护装置，作为坝顶水平位移监测的测站，共计布设2个，全站仪测站保护装置包括混凝土结构观测房（约10㎡）、供电装置、通讯装置以及防雷接地装置等。

大坝共有21个坝段，每个坝段均可看做是相对独立的个体，为监测不同坝段的水平位移，在每个坝段的坝顶上游侧各布设1座水平位移测点，对大坝外部变形进行实时监测，水平位移测点共计布设21个，每个水平位移测点包括观测墩、棱镜及配套底座等。坝顶水平位移使用全站仪自动化系统进行全自动观测。

同时，全站仪自动测站位于左右岸山体上，需要建设施工便道约500m，便道宽度不小于1.2m，为方便施工路面采用浆砌石，在临空面一侧设置钢扶手，扶手高度不小于1.5m。

（3）全站仪自动化系统

系统由数据采集系统（自动全站仪）、数据通讯系统、供电系统，防雷系统、远程控制及数据处理分析系统5部分组成，能够实现外部变形监测自动化数据采集、传输、数据处理分析、报警以及远程控制等功能。

1）数据采集系统

由2套全自动全站仪组成，分别布设在大坝水平位移观测网工作基点TG1、TG2观测房内。工作基点观测房内布设气象传感器各1套，进行外业数据采集时同步进行气象元素采集。全站仪及气象传感器均自带数据存储设备，能存储不少于30期观测数据。

全站仪配置大容量存储设备，能够实现观测数据的实时现地存储。另外，每套全站仪配置仪器与棱镜同轴装置，即全站仪顶部安置棱镜1个，棱镜中心与仪器中心在同一铅垂线上。

2）数据通讯系统

全自动全站仪与集控中心站数据传输或远程控制通过光纤进行双向通讯，本工程选用4芯光缆，每台全站仪观测数据通过4芯光缆实时上传至集控中心全站仪采集工作站。全站仪数据通过接口转换线接至光电转换器，将电信号转换为光信号，通过光纤进行数据传输，至集控中心后，再通过光电转换器将光信号转换为电信号，通过串口线将数据接入串口服务器后将接入集控中心网络交换机，在全站仪采集服务器上进行数据处理。

全站仪监测站至集控中心部位的光缆使用钢管保护，混凝土表面或山体部位的光缆保护管直接使用膨胀螺栓固定在其表面，坝顶部位的光缆保护管敷设于坝顶电缆沟内。

3）供电系统

全站仪测站采用220V市电作为永久电源，市电从附近电源接口处引出，左右岸测站内各设置一套交流不间断电源（UPS），并配备免维护铅酸蓄电池，蓄电池容量按维持设备连续观测60min配置。

4）防雷接地系统

· 直击雷防护

直击雷防护由接闪器、引下线、接地体组成，将绝大部分雷电能量直接导入地下泄放。接闪器安装在测站观测房屋顶，并使用拉纤固定。测点观测房接闪器与枢纽区公用接地网连接或自建接地系统，接地体接地电阻不大于10Ω。

· 电源防雷

瞬间过电压的形成，主要由雷击及工业过电压产生，而雷击产生的危害，除了直接被雷击中之外，还有因观测房处于雷击点附近，因雷击而产生的强静电场、地电位上升、电磁辐射，这些因素都会对雷击点附近的仪器设备产生危害。为减少该类感应雷对电源的危害，在电力线进入UPS之前，加装电力线电涌防护设备，隔离UPS和电力线。

5）远程控制及数据处理分析系统 

· 系统软件必须保证能接入测量机器人、远程控制开关和温度气压传感器这3种设备；

· 系统软件能同时控制处理至少2台测量机器人和2个温度、气压传感器自动进行数据采集。系统软件具备扩容功能；

· 系统软件一旦设置好并开始运行后，无需人工干预，软件可自动运行；

· 系统软件采用数据库管理的方式进行数据的存储及管理；

· 系统软件允许设置不同的用户权限；

· 系统软件允许设置多个测量的限差，包括空间3个方向上分别累计位移量的限差、某个规定时间段的限差，一旦监测数据超出限差值，系统软件会通过声音、消息提示等进行报警；

· 系统软件能自动发现测量粗差（例如：测错棱镜后，不会认为是监测点位移）；

· 系统软件能对系统的故障进行报警（例如：数据采集器断电、采集设备无响应等事件）；

· 监测系统默认的监测位移量为正北、正东、竖直方向上的位移；系统软件能将监测点的位移量投影到用户指定的方向上（例如：坝轴线及垂直于坝轴线方向位移），便于用户分析；

· 系统软件能对测量机器人测量超限、棱镜未找到等事件做出相应动作设置，例如：重测几次或者多久后重测；

· 系统软件能将测量成果以文本、电子表格以及图形的形式展示，并输出；

· 系统软件能对测量成果数据进行自动分析，剔除可能有测量错误的点；

· 系统软件能进行数据库的备份与恢复。

1.2.3.2坝顶垂直位移

目前，坝顶垂直位移已经由静力水准系统代替了精密几何水准法，静力水准系统的工作基点位于坝顶左岸山体内，仍位于变形部位，起不到固定点的作用，无法获得绝对位移量，因此，需要在工作基点附近增设一套双金属管标进行校核。

根据现场实际条件，在左岸坝肩交通廊道主洞与坝顶结合的平台部位，增设1套双金属管标。双金属管标采用φ50钢管和φ50铝管组成，为满足标管需深入变形影响范围外，双金属管标钻孔深度为基岩面以下32.0m，钻孔直径220mm，在两根管的顶部布设双金属标仪，电缆采用优质PVC管穿管保护，电缆引入就近观测站，最终接入自动化系统，实现自动采集。其中，双金属标仪1套，钢护管、钢标管、铝标管各33m，水工监测专用电缆及φ25PVC管各400m，钻孔深度32m。

1.2.3.3坝体水平位移

根据工程实际情况，对520.0m高程廊道内布置的两条引张线系统进行改造，每条线每个坝段布设一个测点，共计11个测点，包括更换支架（为防锈蚀采用不锈钢材质）、更换线体（选用材质更轻的碳纤维线体），更换引张线仪（引张线仪采用电容式，共计11台），引张线系统的固定端、加力端、测点位置均与原设计位置保持一致；从462.0m廊道至520.0m廊道高差将近60m，接近大坝总高度的一半，无水平位移测点，因此，在中间坝高494.0m廊道内增设2条引张线，引张线系统的支架采用不锈钢支架、线体采用碳纤维材质、引张线仪采用电容式，为了便于不同高程的测值对比，测点位置同520m高程廊道的测点桩号一致；引张线仪电缆采用水工监测专用电缆，采用优质PVC管进行穿管保护，最终引入就近的监测站后实现监测自动化。
另外，由于440.0m上游廊道内的引张线系统其固定端无工作基点，无法获得该部位坝体的绝对水平位移，因此，沿440.0m上游廊道的下游侧，在其固定端所在的13#坝段增设一条倒垂线，为确保倒垂孔锚固深度在变形影响范围以外为，钻孔孔深为42m，作为引张线系统的工作基点。倒垂孔开孔孔径不小于225mm，保管直径不小于168mm，最终有效孔径不小于110mm，垂线防风管采用不小于220mm的PVC管，垂线坐标仪采用电容式。垂线坐标仪电缆采用水工监测专用电缆，采用优质PVC管进行穿管保护，最终引入就近的测站后实监测现自动化。

其中，电容式引张线仪共计22台，电容式垂线坐标仪1套，垂线钻孔共计42m，垂线防风管共计350m，水工监测专用电缆共计200m。

1.2.3.4坝体垂直位移

为了对静力水准的工作基点进行校核，根据静力水准系统的布设位置及廊道的空间情况，选择在上游灌浆廊道左侧坝段、右侧坝段适当位置各增设1套双金属管标，钻孔深度32.0m，采用金属双标仪监测最终接入自动化系统。

为获得坝体的倾斜变形数据，在下游灌浆廊道内的中间坝段部位增设1套静力水准系统，测点与上游灌浆廊道的测点布设桩号一致，对大坝下游基础沉降进行监测，与大坝上游沉降数据进行对比分析获得大坝的倾斜情况。

为了对静力水准基点进行校核，在下游灌浆廊道内设置1套双金属管标。双金属管标采用φ50钢管和φ50铝管组成，为满足标管需深入变形影响范围外，钻孔深度为32m，钻孔直径220mm，在两根管的顶部布设双金属标仪，电缆采用优质PVC管穿管保护，电缆引入就近的测站，最终接入自动化系统，实现自动采集。其中，双金属标仪3套，钢护管、钢标管、铝标管各99m，水工监测专用电缆共计900m，φ50PVC管共计300m，钻孔深度共计96m。

1.2.3.5坝体接缝/裂缝

根据实际情况，大坝原有的37支型板式三向测缝计以及3支二向型板式测缝计全部予以报废拆除。为了对坝体接缝开合度进行监测，本改造方案在原有测点附近安装新的测缝计，共计安装振弦式三向测缝计37套、两向测缝计3套，三向测缝计或两向测缝计采用振弦式仪器，电缆采用水工监测专用电缆，采用优质PVC管进行穿管保护，引入就近的测点后最终实现监测自动化。
为了监测5#表孔边墩有2条贯穿性裂缝的变化情况，在裂缝部位沿1号、2号裂缝的起点、终点以及边墩的顶部各布设1套单向测缝计，共计布设6套单向测缝计。

1.2.3.6坝基变形

根据实际情况，本改造方案在已有的多点位移计附近进行重新钻孔，并安装相应的多点位移计，完成对已损坏多点位移计的重新补埋，多点位移计主要集中在2#、6#、8#、10#、12#、15#坝段，监测坝基变形。其中，四点位移计16套、2点位移计2套，多点位移计钻孔深度均为30m，钻孔孔径应不小于110mm。
1.2.3.7坝基扬压力

坝基扬压力监测采用测压管，在上游和下游灌浆廊道共布设2个纵向监测断面，在8#、10#、11#、12#、15#横向廊道内的共布设5个横向监测断面，目前已将测压管更换为渗压计观测，共计安装72支渗压计。
本改造方案对7套严重淤堵的测压管孔，在其附近进行重新造孔并安装渗压计，每个孔均安装1支渗压计，共计布设7个渗压计。同时，为了保证测压管的灵敏度，对其余的65个测压管进行清洗，清洗时应把进水管深入测压管底，采用高压水冲法和扁铲拨动法综合清洗。其中，钻孔共计78m（7个孔），镀锌钢管78m，渗压计7支，清洗测孔65个。

1.2.3.8绕坝渗流

绕坝渗流采用测压管监测，在左右岸坝肩共计布设33个绕渗测压管，目前12个已经塌孔淤堵，无法观测，设计编号分别为：ZK1、ZK6、ZK7、ZK8、ZK9、ZK10、ZK11、ZK12、ZK19、ZK24、ZK30、ZK32。其余21个孔也有不同程度的淤堵。

本改造方案对塌孔淤堵、无法观测的12个绕坝渗流孔在其附近重新造孔并安装渗压计，每个孔均安装1支渗压计，共计布设12个渗压计，电缆穿管保护后引至坝顶监测站。另外，为提高测压管的灵敏度，对其余的22支绕坝渗流孔进行清洗，清洗时应把进水管深入测压管底，采用高压水冲法和扁铲拨动法综合清洗。其中，钻孔共计760m（12个孔），镀锌钢管760m，渗压计12支，清洗测孔22个。
1.2.3.9渗流量

渗流量监测采用量水堰，在上下游灌浆廊道和11#坝段横向廊道内，共计布设10座量水堰，利用水尺人工观测。2009年对V7、V8、V9三座量水堰进行了安装水位计改造，其余7座仍然采用水尺人工观测。

本改造方案对7座量水堰（编号为V1~V6、V10）进行改造，安装量水堰计共计7套，并对堰板进行更换，电缆穿管保护后引入就近测站，最终实现自动化。

1.2.3.10环境量

根据规范要求及现场情况，在坝顶防汛办公楼附近位置增设1座气象站，包括降雨量、风向、风速、温度、湿度、气压等监测项目。气象站主要设备包括温度传感器、湿度传感器、气压传感器、风速传感器、风向传感器、雨量传感器各一套，轻型百叶箱一套、金属喷漆支架（2.5m），防雷装置、不间断电源、串口服务器以及数据采集软件等各一套。

防雷措施。对于直击雷的防护采用避雷针，针尖体可耐200kA雷电流冲击，避雷针下端沿防雷线或支架杆，将雷电导入避雷角钢。

气象站采集软件能够为用户提供终端数据查询和浏览功能，同时提供监测设备远程交互、数据处理、储存、统计、分析、报警、信息发布等服务。具体功能如下：

1) 实时报警功能：根据设置的参数的上、下限，实现软件提示报警，声音报警等报警功能；

2) 权限功能：可以设置相关管理权限；

3) 支持数据查询、数据浏览、数据备份、恢复，数据清理等功能；

4) 数据查询功能：支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能，导出类型支持excel文件；

5) 数据统计功能：支持单要素统计功能：可按年、季、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素最大值、最小值、平均值的统计；

6) 数据图表功能：支持全日气象记录曲线功能、数据波形图、风玫瑰图等功能；

7) 支持地图窗口、U盘数据导入、串口调试等功能；

8) 实时数据功能：在实时数据窗口可以下载查看实时的气象站数据；并且可以将数据保存在数据库中；

9) 历史数据功能：在历史数据窗口可以下载查看采集仪存储的历史数据；并且可以将数据保存在数据库中；定时刷新功能：如果需要定时自动下载数据，设定定时刷新周期并且选择定时刷新，则可以按照设定周期自动下载数据。

1.2.3.11地震反应监测

为了对大坝进行地震反应进行监测，故县水库大坝在520m高程廊道布设有一套3分量强震监测设备，仅对最大坝高段坝顶进行振动监测。仍需要对坝基、其他典型坝段、两坝肩进行振动监测，同时高坝还应在中间不同高程加设1～3个测点。

根据工程实际情况，在440m高程廊道10#坝段倒垂房、548m高程廊道10#坝段观测房、左岸交通洞入口、右岸坝肩测站部位各新增1套强震监测设备，共计布设4套强震监测设备。强震监测系统由高精度动态数据采集仪（强震记录仪）、强震仪（加速度计）、在线分析软件三大主要部分构成。

本方案通过光缆通信和坝区市电对上述4个强震测点进行组网，强震监测采集系统布设在坝顶防汛办公楼的集控中心内。共计布设4套强震记录仪、4套强震仪、4套GPS授时系统、1套地震动数据远程接收与在线分析软件、1座强震监测系统工作站，不间断电源和串口服务器等。

（1）强震仪

强震仪即加速度计传感器，是强震监测系统必不可少的设备之一。本工程采用三分量输出的力平衡加速度计。强震仪必须竖立着安装，强震仪的底座上标有X和Y两个箭头，X轴和Y轴为水平振动输出，Z为竖向振动输出；安装时应注意各强震仪的安装方向一定保持一致，好方便数据的分析。

（2）强震记录仪

强震记录仪即高精度动态数据采集仪，也是强震监测系统必不可少的设备之一，直接放置在室内机柜内。本工程采用智能型、多通道、多功能化的地震记录仪，具有独立存储、分析、保存等功能，以及通过网络实现远程传输。

（3）GPS授时系统

GPS授时系统主要用来校准强震记录仪的时间，一端直接连接强震记录仪，另一端置于防汛值班楼处固定牢固，保证其信号稳定即可，线缆穿管保护。

（4） 串口服务器

每台强震记录仪需配备串口转网口模块，一端连接强震记录仪，一端连接路由器，通过设置此模块IP、端口实现多个数据接收站同时远程传输。

（5）强震数据远程接收与分析软件

本工程强震系统软件应具有以下功能：

1) 多台采集仪的地震动数据远程实时接收、分析、显示、保存；

2) 对接收到的数据实时进行最大值、有效值、主频率、烈度的分析；

3) 具有触发和报警功能，对触发后的地震动数据自动保存为标准的文本格式且按照时间命名地震动数据文件；

4) 地震事件发生后，自动按照相关地震监测标准生成地震动数据高级分析报表，自动计算出各监测点的触发时间、烈度值、最大加速度值、最大位移值、地震持续时间长度等强震、微震事件的基本信息；

5) 可查询各年的地震动监测事件的基本信息和导出各年度的地震动事件报告；

6) 可设置为短信自动报警功能，实现各监测点的地震动烈度值、最大加速度值的速报，同时可定期自动报告监测系统运行状态；

7) 可远程管理各采集仪，含数据文件读取和删除，参数设置；

8) 可设置为邮件自动传输地震动事件数据文件、地震动数据高级分析报表。

9) 可远程控制各个监测点的强震记录仪，更改记录仪的参数以及拷贝或者删除记录仪的数据。

1.2.3.12巡视检查改造

巡视检查工作是安全监测工作的重要组成部分，也是对没有监测仪器或无法实施仪器监测的部位进行安全管理的重要手段。

（1）视频监控

在大坝重要部位和需要及时反映安全工况的部位安装监控摄像头，后端辅以工业电视的方式实现远程巡视监测，监控点布置如下：大坝上游左右岸各1套，大坝下游面左右岸各1套，10#坝段2套，11#坝段1套，坝顶1套，437m高程廊道V7、V8量水堰附近各1套，462m高程廊道6#坝段1套，494m高程廊道5#坝段1套，左右岸山体全站仪观测房各一套，共计14套。

视频监控系统由14套摄像头及其配套辅材、1套监控软件、1座视频监控系统工作站组成。视频监控系统工作站包括PC电脑、显示器、硬盘录像机、解码器等主要设备。

1）前端设备

前端设备部分主要包括摄像机及镜头（手动变焦、电动变焦）、摄像机防护罩、支架等。

前端摄像部分是视频监视系统的“眼睛”，设置在被监视场所的摄像点把监视现场情况转变为图像信号，经电缆传输到监控中心，由监控中心进行实时监看。前端的红外探测器则通过信号线与报警箱相接，再通过网络和软件接口设置与硬盘录像系统软件平台连接；当有人触发报警时，通过硬盘录像系统软件平台进行一系列的控制和操作，在主控计算机电子地图上显示报警地点并与摄像机实现联动，及时跟踪抓拍当时的触发报警红外探测器时瞬间的图像信号，并在主监视器上显示。

2）传输线路

传输线路部分主要包括网络交换机、光纤、双绞线、控制线缆及电源线缆等。传输部分是视频监视系统图像信号的“通路”，本系统传输线路由视频电缆及电源电缆构成。

3）控制中心

中心控制部分主要包括视频信号处理设备、主机、硬盘录像机、解码器设备等。本系统采用全数字IP视频监控的方式，由前端网络摄像机、接入点交换机、集控中心核心交换机组成统一的整体，各站点间的交换机通过光纤通信传输通道实现网络连接。实现视频监控的控制、存储、查看、大屏幕显示等功能，并配套有云查看服务，通过互联网实现移动APP和web网页在线查看视频监控，报价均包含在监控系统内。

（2）移动巡检

为提高巡视检查效率开发移动巡查系统，移动巡检系统包括APP和硬件。

APP应具有数字巡检、信息查询、数据上传、监测数据的查询和审核、自动化监测系统的即时采集、信息推送等功能。能够根据实际需求自由设置巡检项目和巡检路线，现场填写检查结果，能够通过已有网络（移动数据基站）实时上传文字、图像、音频和视频等附件材料，实现远程查询、查看、跟踪和巡检报告生成。提供人工观测、巡视检查及其他现场检查的记录，可选择在移动端缓存或上传。现场检查录入时，除文字外，还应提供视频、录音、照片上传的功能，视频上传的方式应考虑文件的大小，在文件较大时，可考虑FTP方式上传，提供断点续传功能。
1.2.3.13监测设施环境改造

根据廊道存在问题，本改造方案对监测设施环境进行改造的具体内容如下：

（1）针对小动物进入廊道损坏监测设施的情况，在坝体廊道出口安装防护网，有人员通行要求的安装活动门，整个廊道出口面积约85m2。

（2）针对排水沟排水不畅情况，排水沟按30cm*20cm（宽*深）的标准用C30细石混凝土找补整齐，排水沟底部做好向排水口的坡度，修整排水沟长度1700m。

（3）针对廊道照明情况，更换廊道照明线路及灯具，照明线路长约1980m，照明电缆线采用PVC线槽暗敷，安装防潮灯具220套。

1.2.4  安全监测自动化系统

1.2.4.1系统组成

故县水利枢纽工程安全监测自动化系统是由数据自动采集系统和安全监测信息管理分析系统两部分组成。数据自动采集系统是由布设在坝体内部和表面的各种类型的传感器、分布在各观测房内的测量控制单元（MCU）、视频摄像头、强震仪以及位于监控中心站的计算机及其他辅助设备等组成，其目的是能够快速、及时、准确的采集到各类监测数据并且能够及时、准确的把这些数据传送到集控中心站的计算机内。安全监测信息管理分析系统的目的是充分利用现代计算机系统先进的软、硬件技术，实现集成智能的数据管理、信息分析、推理和辅助决策，实时监测大坝的运行状况，为管理部门对大坝安全状况做出准确而高效的评判及决策提供可靠的依据，以充分发挥工程的效益。

根据实际情况，集控中心站布设在坝顶右岸的防汛大楼内。安全监测自动化系统采用分布式系统，分为现场监测站和集控中心站。现场监测站由传感器和数据采集单元MCU等组成。集控中心站包括服务器、计算机和网络设备等。数据采集单元MCU之间通过电缆/光缆连接，数据采集网络的拓扑结构采用分层分布式结构。现场监测站与集控中心站之间通过光缆进行通信，如有需要，故县水库集控中心站可将采集的相关监测信息通过预留的网络通信接口将数据传输到上级管理部门。系统组成机构简图见图1.2-1。
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图1.2-1 故县水库安全监测自动化系统组成图

1.2.4.2系统功能

（1）系统的总体功能

1）监测功能

能够以各种方式采集到本工程所包含的各类传感器数据，并能够对每支传感器设置其警戒值，如测值超过警戒值，系统能够以各种方式自动进行报警。

采集系统的运行方式可为：

●应答式：由监控主机（工控机）或联网计算机发出命令，测控单元接收命令、完成规定的测量，测量完毕将数据暂存，并根据命令要求将测量数据传输至计算机中。

●自报式：由各台测控单元自动按设定的时间和方式进行数据采集，并将所测数据暂存，同时传送至监控主机；

监测数据的采集方式应有：选点测量、巡回测量、定时测量，并可在模块和采集单元（MCU）上进行人工测读。

2）显示功能

 显示建筑物及监测系统的总貌、各监测项目概貌、监测布置图、过程曲线、监测数据分布图、监控图、报警状态显示窗口等。

3）操作功能

 在监控主机或工作站上可实现监视操作、输入/输出、显示打印、报告现有测值状态、调用历史数据、评估运行状态；根据程序执行状况或系统工作状况发出相应的音响提示；整个系统的运行管理（包括系统调度、过程信息文件的形成、进库、通信等一系列管理功能，利用键盘调度各级显示画面及修改相应的参数等）；修改系统配置、系统测试、系统维护等。

4）数据通信功能

 能够实现现场级和管理级的数据通信。

 现场级通信为测控单元之间或测控单元与监控中心站监控主机之间的数据通信；管理级通信为监控中心局域网内部及同其他网络之间的数据通信。

5）综合信息管理功能

 能够从事在线监测、数据库管理、监测数据处理、大坝形态的离线分析及安全评估、预测预报、图表制作、图文资料管理等工作。

6）系统自检和报警功能

 系统具有自检功能，能在管理主机上显示故障部位及类型，为及时维修提供方便；系统在发生故障时，能以屏幕文字或声音方式示警。

7）网络浏览功能

 能够建立与电厂MIS网的联结，可与网内各站点通过Web、FTTP和Email进行信息交流，网内各站点可通过浏览器访问本系统有关的实时数据和图表。
（2）测量控制单元的功能

1）能够采集本工程已有的各种类型监测仪器，如电容式、振弦式、电压信号等，并能通过软件对传感器的各种漂移引起的误差进行修正。

2）具有电源管理功能并应具有备用电源，可在脱机情况下根据系统的设定自动采集和存储，备用电源供电时间可达168小时以上。

3）具有掉电保护和时钟功能，能按任意设定的时间自动启动进行单点巡测、选测和暂存数据。

4）可接收监控主机的命令设定、修改时钟和测控参数。

5）具有同监控主机进行通信的功能，可实现选点测量、巡回测量、定时检测，并带有人工测读接口，可进行人工测量。

6）可接入便携式仪表实施现场测量，可通过监控主机或用便携式计算机从测控单元中获取全部测量数据。

7）具有自检、自诊断功能，自诊断内容包括数据存储器、程序存储器、中央处理器、实时时钟电路、供电状态、测量电路以及传感器线路状态等。将故障信息输到管理计算机，以便用户维修。

8）能在采集计算机上进行工程单位转换、计算、逻辑判断及处理、发布警报及实施控制。

9）具有自动对某特定测点加密测次功能，并能根据用户要求只对特定观测次数进行存储。

10）能够自动判断网络线路的忙闲，并根据线路的实际情况，自动进行寻径，以便能够及时地把数据传送到监测中心。

（3）集控中心站功能

集控中心站设在坝顶防汛大楼内，由计算机和输入输出设备组成，其有如下功能：

1）可以对测量控制单元进行编程，修改设备及修改运行方式。

2）下发指令给MCU，使其按指定的方式进行数据采集，并可进行人工读数的输入，汇集各MCU存储的数据。

3）监测数据的检查校核，其中包括自身软件、硬件的校核和数据可靠性的逻辑检查，以及数学模型检查。

4）具有24小时不间断运行的在线监控和分级报警功能。

5）显示仪器位置参数、MCU配置记录、工作状态、显示和打印监测结果、各类报表、过程线等。

6）具有系统自检、自诊断功能，并实时打印自检、自诊断结果及运行中的异常情况，作为硬拷贝文档。

7）具有完善的临时和历史测值的数据库管理能力。

8）数据的通信及远程传输，可以把有关的测量结果根据需要传递到后方管理部门。

9）对重点监测部位、主要监测项目的报警结果进行展示并有显著的提示。

10）有效的防雷接地和电源管理功能。

11）具有安装在监测中心站计算机内的安全监测信息管理分析系统所具备的功能。

12）根据用户要求的其他功能。

（4）地震反应监测功能

1）可远程监控检查系统的运行状态和事件文件。 

2）能记录大坝的地震反应全过程。

3）根据记录计算观测点的地震反应。如地震反应谱、功率谱、加速度峰值、速度峰值、地震动持续时间等。

（5）报警显示及监测成果展示功能
1）对特殊指定区域的工况、水情（库水位、出入库流量）、监测设施运行工况的成果展示；

2）对关键部位监测成果、重要监控指标的展示；

3）对重点关注监测项目及其分析成果、报警状态显示。

1.2.4.3系统总体结构

安全监测自动化系统的结构主要有集中式监测系统、分布式监测系统和混合式监测系统。本工程测点分散、系统复杂，采用分布式监测系统，其具有以下优点：

（1）可靠性高。采集单元分散了，如果发生故障，只影响这台采集单元上所接入的自动化监测仪器，不会使整个系统停止测量，系统的风险分散，可靠性增加。

（2）抗干扰能力强。分布式监测系统的数据通信网络上传输的是数据信号，不同于集中式监测系统专用电缆上传输的模拟信号，不受外界干扰。

（3）采集时间短。分布式监测系统由多台采集单元同时进行数据采集，系统数据采集速度比集中式单台采集单元快，采集时间短。

（4）便于系统扩展。增加采集单元及进行相应系统配置后，可在不影响系统正常运行情况下将更多的自动化监测仪器接入。

分布式监测系统整体由现地传感器、现地仪表；采集设备、通信系统、供电装置；集控中心三部分组成。

◆现地传感器、仪表

主要是指安装于现场的本项目的用于安全监测的内外观仪器、设备，地震反应监测的现地传感器设备、环境量仪器、巡视检查设备等。

◆采集设备

主要是用于自动采集、存储并具有数据传输功能的数据自动采集设备，本项目中主要是指用于振弦式仪器、电容式仪器、地震监测、环境量监测数据采集设备、视频信号采集与处理设备等。

◆通信系统

满足本项目监测数据传输并能够将数据发送到集控中心的数据传输系统，包括传输设备及传输网络。由于本项目采集点较为分散，并且所处的环境基本位于廊道内，没有可以直接利用的传输网络，需建设一整套用于本项目监测的光纤通信网络。

◆供电装置

供电应考虑本系统设备的电源电压范围、直流电源防过压和欠压、电源保护等。

◆集控中心

故县水库大坝坝顶设有防汛值班楼，本项目集控中心设于防汛值班楼内，需开发相应的监测信息管理分析系统设置于现有的集控中心内。
1.2.4.4系统配置

本系统采用“现地测站+集控中心站”的方式进行改造，集控中心站设置于坝顶防汛楼内，现地测站的设置考虑建设成本并结合现场实际情况，尽量与现有监测站结合使用，各类型测站配置如下。

（1）现地监测站设置

监测站的设置尽量靠近监测仪器设备，以避免因为过度引设电缆造成的信号衰减、成本增加等情况，结合本次改造及现场实际情况，对现地监测站设置见下表1.2-1。

表1.2-1 现地监测站设置统计表

	序号
	位置
	测站名称
	测站编号

	
	
	
	

	1
	440m高程基础廊道
	7#测站
	TS440-1

	2
	
	8#测站
	TS440-2

	3
	
	10#测站
	TS440-3

	4
	
	12#测站
	TS440-4

	5
	
	引张线测站
	TS440-5

	6
	
	测缝计测站
	TS440-6

	7
	
	静力水准测站
	TS440-7

	8
	
	位移计测站
	TS440-8

	9
	462m高程廊道
	15#测站
	TS462-1

	10
	
	引张线测站
	TS462-2

	11
	
	测缝计测站
	TS462-3

	12
	494m高程廊道
	5#测站
	TS494-1

	13
	
	测缝计测站
	TS494-2

	14
	
	引张线测站
	TS494-3

	15
	520m高程廊道
	引张线测站
	TS520-1

	16
	
	测缝计测站
	TS520-2

	17
	553m高程
	双金属标测站
	TS553-1

	18
	
	静力水准测站
	TS553-2

	19
	左坝肩
	左岸绕坝测站
	TS-1

	20
	右坝肩
	右岸绕坝测站
	TS-2

	21
	坝顶环境量测站
	TS-3

	22
	地震反应监测站
	TS-4~7


（2）联网监测点选择

对于安全监测内外观联入自动化系统的仪器，首先应选择对监控大坝安全起主导作用的仪器，即按《混凝土大坝安全监测技术规范》的有关规定，首选渗流观测和变形观测仪器，以及上下游水位计，其次再联入应力应变，温度、测缝等仪器。考虑地震反应监测、环境量监测及巡视检查数据的汇聚，将这些现地监测点位也进行联网。

根据监测设施改造方案，需改造的项目以及之前已改造的项目是本工程的监测重点，为此，将上述改造的监测仪器全部联网。其他仪器目前已封存，待需要时再进行监测。联网监测信息点位见下表1.2-2。

表1.2-2联网监测点统计表

	序号
	测站编号
	渗压计
	量水堰
	引张线
	静力水准
	三向测缝计
	两向测缝计
	垂线坐标仪
	四点位移计
	两点位移计
	双金属标仪
	环境量
	强震仪

	1
	TS440-1
	
	
	
	22
	
	
	
	
	
	1
	
	

	2
	TS440-2
	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	TS440-3
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	TS440-4
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	TS440-5
	13
	
	5
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	6
	TS440-6
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	7
	TS440-7
	
	
	
	8
	
	
	
	
	
	2
	
	

	8
	TS440-8
	
	
	
	
	
	
	
	16
	2
	
	
	

	9
	TS462-1
	11
	1
	
	
	
	
	7
	
	
	
	
	

	10
	TS462-2
	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	TS462-3
	
	
	
	
	4
	3
	
	
	
	
	
	

	12
	TS494-1
	11
	
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	

	13
	TS494-2
	
	
	
	
	14
	
	
	
	
	
	
	

	14
	TS494-3
	
	
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	TS520-1
	
	
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	TS520-2
	
	
	
	
	16
	
	
	
	
	
	
	

	17
	TS553-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	18
	TS553-2
	
	
	
	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	TS-1
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	TS-2
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	TS-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	22
	TS-4~7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4


（3）系统配置

考虑建设成本，本方案按照单台32通道进行配置，并考虑数据采集单元（MCU）是可以接入振弦、电容、RS485和标准信号的，每个现地测站内的通信设备和电源设备均配有不锈钢机箱，用于保护相关设备。

每个监测站配置UPS不间断电源及配套蓄电池1套，外接电源采用就近的市电。系统不单独设置接地系统，接地利用现有接地即可，测站内的机箱配置接地装置，测站内的设备接地统一接入机箱内后统一与现有建筑接地连接，应保证机箱内的接地装置、测站内设备与土建接地系统可靠连接，接头处做好防腐、防锈处理。现地监测站根据实际需要配置采集设备、光交换机、尾纤保护盒、蓄电池、UPS、防浪涌保护器、接地装置、不锈钢机箱（内含智能加热除湿装置、五孔插座、Led灯），报价均包含在监测站内。

综上所述，现地测站的设备配置见表1.2-3，集控中心站配置见表1.2-4。

表1.2-3安全监测自动化系统现地测站配置统计表
	序号
	测站编号
	测点数量/个
	采集设备/台
	光交换机/台
	尾纤保护盒/个
	蓄电池/个
	UPS/个
	不锈钢机箱/个
	防浪涌保护器/个
	接地装置/套

	1
	TS440-1
	24
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	TS440-2
	9
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	TS440-3
	19
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	TS440-4
	18
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	TS440-5
	20
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	6
	TS440-6
	9
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	7
	TS440-7
	12
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	8
	TS440-8
	68
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	9
	TS462-1
	26
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	10
	TS462-2
	8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	11
	TS462-3
	18
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	12
	TS494-1
	27
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	13
	TS494-2
	42
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	14
	TS494-3
	11
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	15
	TS520-1
	11
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	16
	TS520-2
	48
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	17
	TS553-1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	18
	TS553-2
	22
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	19
	TS-1
	18
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	20
	TS-2
	15
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	21
	TS-3
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	22
	
	431
	29
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21


表6.4-4安全监测自动化系统集控中心站配置统计表
	设备名称
	单位
	数量

	全站仪工作站
	台
	1

	视频监控工作站
	台
	1

	强震系统工作站
	台
	1

	内观自动化工作站
	台
	1

	数据服务器
	台
	1

	WEB服务器
	台
	1

	数据交换机
	台
	2

	不间断电源（UPS）
	套
	1

	服务器机柜
	台
	1

	拼接处理器
	套
	1

	拼接显示器
	块
	9

	电视墙
	个
	1


1.2.4.5数据自动采集系统

数据自动采集系统选择技术先进、结构合理、性能优良，长期运行稳定可靠的产品，在水利工程中有成功经验的产品，特别是要适合我国水利工程恶劣环境的产品，以确保系统的可靠运行。

数据自动采集系统按照网络控制形式来分有三种形式：集中式、分布式和混合式。集中式主要特点是所有的测量功能全部集中到中央监测装置上，传感器通过集线箱把模拟信号传送到中央检测装置，再由检测装置进行数据处理。这种连接方式的缺点是所传送的信号为模拟信号，传输距离受到限制，并且易受干扰和破坏，一旦线路或中央检测装置出现故障，整个系统就无法工作，处于瘫痪状态，这样会造成数据的丢失或不连续，过去国内的系统均采用这种结构。分布式主要特点是将采集装置布置在观测仪器附近，由MCU完成所辖仪器的测量、控制、A/D转换、计算、数据存储和数据通信等功能，它可以根据仪器的分布情况灵活地分布在仪器的附近，与中心控制系统的传输为数字量传输，受外界的干扰小，数据传输的可靠性高，一旦线路或中心控制系统出现问题，不会对MCU造成损坏，也就是说数据不会丢失。混合式系统是界于集中式和分布式之间的系统，在水利工地不太适用。鉴于上述情况，本工程的数据自动采集系统也采用分布式系统。

本数据自动采集系统，任一台MCU均可作为临时监测中心，而对整个网络没有影响；几个MCU可以扩展到几十个MCU，任意扩展而组成一个大网，不需要对原来MCU的配置进行修改，只需添加MCU即可，性能指标均能满足故县大坝安全监测自动化的要求。

1.2.4.6工程安全监测信息管理分析系统

安全监测信息管理是对被监测建筑物的监测基础信息等及有关初始信息的管理，主要包括文档管理、测点管理、监测数据入库、监测资料计算及巡视检查信息管理等部分，安全监测信息管理主要由安全监测自动化系统软件来完成。

每个系统都有一整套安全监测管理软件。信息管理主要包括文档管理、测点管理、监测数据入库、监测资料计算、巡视检查信息管理等部分。

（1）系统管理

1）系统安全管理

具有系统设置权限的用户可以填加和删除系统用户，给不同的用户设置不同的权限，不同的用户以自己的口令和密码登录系统后有不同安全级别的操作权限。

2）系统文件管理

该功能可以将有关系统的信息全部备份下来。系统信息包括测点属性、系统中使用的仪器、测点监测项目、安装位置、仪器生产厂家、测点物理量转换算法及参数、输出模板设置等信息。

在完成一批测点的算法和参数设置后，立即做一个系统信息备份，该备份有助于以后自动恢复系统。

3）数据库管理

数据库管理提供对数据的备份、还原以及远程复制。将任意时间段的数据备份出来，在系统需要时还原进系统（例如恢复系统、数据软盘传递等情况）。

4）系统日志与警报

系统设有日志，记录所有进入系统进行操作用户的登陆和退出信息，对于重要的操作如数据删除、系统配置、报表生成发布等一一记录，以便查证。

系统对在线综合分析发出的警报一一登记在案，供安全管理人员查询。

5）软件自动升级

数据库应用软件能自动创建和升级这一功能，在软件升级时自动创建新的数据库结构，并将原来的系统信息和测量数据的备份自动还原进入新建的数据库。

（2）监测信息管理

1）大坝安全文档管理

有关大坝安全的文档包括文字资料和工程图按大坝安全注册要求建立，除作为档案保存外也便于进行资料分析和大坝评审时调阅。

2）测点管理

大坝安全监测系统中各种监测项目中埋设或安装了监测仪器均为管理对象。测点属性是指该测点的所有特征数据包括测点点号、测点设计代号、仪器类型、仪器名称、测值类型、监测项目、安装位置、仪器生产厂家、测点物理量转换算法的公式及计算参数、测点数据入库控制、数据极限控制、以及测点数据图形输出控制等。

设置测点算法

设置数据入库时段控制

设置数据极限控制

修改或扩充测点属性

可修改扩充的测点属性如下：仪器类型，仪器名称，仪器性能指标，监测量初始值，警界值，拟合值，监测项目，安装位置，仪器生产厂家。

数据属性、自动跟踪测点的修改：测点的属性是通过数据库中相互有关系的表来实现的，使得测量数据、算法（将监测数据转换成监测物理量）、入库控制及报表将自动地跟踪修改，使系统具有高度的灵活性和稳定性。

如：数据库已经运行了一段时间，要修改某测点的点号或设计代号，通过测点管理修改点号或设计代号，所有该测点原来设置的属性、监测数据、报表数据将自动跟踪到修改后的点号或设计代号上去，不会造成混乱。

为了直观地显示测点，应该将所有测点的图形坐标作为测点特性存储。选择测点时用户可以直接从图形或表格中选取，用户可以修改不正确的测点示意图。

系统具有可扩充性，当增加监测项目或测点时，管理人员可以比较方便地完成项目或测点增加，而不需要重新开发软件或数据库。对于废弃的项目或测点，系统同样可以删除或存档备份。

3）监测资料入库

人工观测录入数据：设有人工录入数据窗口，以便将人工观测数据能方便入库，统一管理。

半自动化监测数据人工入库：将所用的全站仪、数字式水准仪、便携式读数仪等监测数据的数据下载软件联接在本模块上，设有数据下载、入库窗口。以实现所有监测数据统一管理。

其它可能的数据入库方式，如掌上机等设备采集数据的入库。

4）监测资料计算

本模块能将采集到的监测数据（包括人工输入的数据）换算成具有意义的监测物理量。

本模块能自动对各监测点的不同观测值或物理量转换成果进行粗差检验和剔除（包括粗差、偶然误差、系统误差及错误数据等），以表格形式显示检验和剔除情况。如垂线、引张线系统测值，无法直接进行自动剔除，应将超限值（间隔超、中误差超等）进行报警并保存，人工干预后，将测值另外保存。

经粗差检验和剔除后的物理数据可以保存到整编数据库中，而原始数据将完整地保留于原始数据库中，以便查证。

5）巡视检查信息管理

人工巡视检查信息用以弥补仪器监测的不足，每次巡视检查获得的信息可用人工输入，以便资料 分析和大坝安全评定时查询和输出历史巡查记录。

（3）离线综合分析

1）图形分析

图形分析模块可绘制满足管理及分析需要的各类图形及表格。包括多个物理量的综合过程线图、相关图（包络图）、分布图（一维分布图，以某一工程剖面或平面为背景的分布图，如坝体实测温度等值线（域）图、坝体位移场图，测压管等势线图等等）这些图形除满足“符合工程习惯、图面整洁美观”的基本要求之外，还具有以下功能以供分析使用：

可显示某一测点（分析物理量）某一测时的具体测值，并可对粗差或离群点进行处理。

具有分析功能，例如对于过程线图的任一测点，任一时段可以进行统计模型分析，相关图中的两个相关量可进行简单或多项式分析相关分析等。

除常规的图表之外，各类图形可以进行编辑打印，例如，可将与某一总是有关的过程线、分布图、特征量统计表组合打印在一张打印纸上，供分析人员脱机分析使用。

2）离线综合推理

该模块提供《混凝土坝安全监测技术规范》中所要求各类方法，包括相关分析、比较法、作图法、特征值统计常用方法，对大坝变形、渗流量，扬压力、接缝、温度等观测项目进行定性分析之外，还提供专用的离线综合分析界面，以方便操作人员进行离线分析。通过对相关联的监测物理量进行合理的组织，可灵活调用各类图形及模型结果，从而提供有效的数据支持及模型支持。采用专家系统方法，为定性分析推理提供扩展支持。分析过程中的各类图形及结论可以存储或打印输出。

3）监控模型分析

对监测信息的定量分析以单点统计模型为主（同时也是在线监控使用的模型方式）。系统提供建立混合模型的模块，有条件时（进行相应的有限元计算）可进行混合模型分析。单点模型提供了充分的因子集（水位、温度、降雨、时效），建模可采用固定因子，默认因子，任选因子等多种方式以适用不同要求。模型结果显示模块中设置了多种图形内容（各物理量及残差过程线、限值域过程，计算值与实测值相关图等）及模型结果文本显示（各类参数及方程）此外还设置了模型结果的检验功能（共线性检查、参数方差估计等）。

（4）综合查询

1）大坝安全文档查询

可以方便的浏览或打印输出按大坝安全注册要求建立的包括文字资料和工程图的文档。

2）项目仪器测点信息查询

所有监测项目、仪器、测点按树形目录组织并辅之以模糊查询，可以方便地浏览查询仪器测点以及有关的静态信息（如生产厂家、安装埋设信息、整编换算公式等）。

3）监控模型查询

测点均按“监测项目→仪器→测点” 树形目录组织并辅之以模糊查询。树形目录结构有方便的拖拽功能，可以选单个或多个或全部测点。可以方便地浏览查询或打印有关测点已建的各类监控模型的详细信息。

4）特征值查询

测点均按“监测项目→仪器→测点” 树形目录组织并辅之以模糊查询。树形目录结构有方便的拖拽功能，可以选单个或多个或全部测点。可以方便地浏览查询或打印有关测点的特征值如历史最大值历史最小值及发生的时间等。

5）综合分析结果查询

可以方便地浏览查询或打印离线及在线综合分析结果，包括综合评价结论以及温度等值线、渗流等势线、物理量分布图、物理量相关图、综合过程线等图形。

6）观测资料查询

测点均按“监测项目→仪器→测点” 树形目录组织并辅之以模糊查询。树形目录结构有方便的拖拽功能，可以选单个或多个或全部测点。

数据系列输出时段可以任意设定。

可以定义一定的过滤条件。

可以以“表格式”或“综合过程线”形式显示选定测点选定时段的数据。

输出图表的数据窗口有以下特点和功能：

通过输出窗口中附带的快捷键，可以方便地在图形和表格之间切换。

可以按需要控制图形的数据输出项、上下限。

在图形输出时，鼠标在图形中移动时，在状态中动态显示鼠标所在点的数据值和时间，为观察数据提供了方便。

在表格输出时，可以在线修改、删除数据（登录的用户必须有修改数据的权限才可以使用该功能）。

可以通过输出窗口所带的快捷键，可方便地将窗口设置为实时数据窗口，用来监测大坝关键数据。

所有的表格和图形可打印输出

可以输出多个需要的数据窗口，便于进行数据间的比较与分析。

可以在输出的时间段上，重新进行物理量的转换，方便因仪器更换导致系统参数改变，分时段进行物理量转换。

（5）监测报表

此模块可将大坝监测资料按规定的格式进行整编，以方便存档及上报。具体内容并可在工程实际安装调试过程按甲方要求进行增加或修改，以达方便、实用为准。可按工程技术人员管理方便制作多种报表格式的模板，一般工作人员只须选择不同的模板，即可显示或打印所需报表。并可调整图幅大小、线体粗细、颜色等，随意地修改其版面。

1）通过报表管理的输出向导输出的报表

日报：主要监测物理量测值及在线监测综合评判结果；

月报：各监测物理量统计表、特征值统计表、主要监测物理量过程线、相关线、分布图、监测资料初分析报告等；

年报：各监测物理量统计表、特征值统计表、主要监测物理量过程线、相关线、分布图、监测资料初分析报告等；

特报：用户指定的特殊时段或其它具有特殊要求的报表，除了包含各监测物理量统计表、特征值统计表、主要监测物理量过程线、相关线、分布图、监测资料初分析报告等，还可以包括用户指定的其他内容；

年鉴：可按规定的格式将大坝监测成果进行整编、存档。包括监测物理量统计、特征值统计、各类曲线图形等。可显示、打印输出、统一页码，以方便印刷出版。

以上所有报表数据还可以转换为Word 或Excel文件，为二次处理数据提供方便。

2）综合过程线

系统创建多点数据过程线输出模板，将不同测点的不同数据（原始测值或物理量转换的数据）综合到一个输出模板中，可以设置模板的名称、标题，坐标上下限，可设置测点数据的颜色、线宽、数据图形标志，设置好的模板可以存储起来供以后使用。窗口输出的图形可以立即打印，打印尺寸自动适应纸张的大小。

可以输出系统内各监测值计算出的相应物理量统计表，还可以根据需要在同一表格中选择列出同周期环境量（如上下游水位、气温、降雨量）的具体数值。

可以输出系统内各监测值计算出的相应物理量特征值统计表。

可在工程实际安装调试过程按甲方要求进行增加或修改部分内部，以达方便、实用为准。

（6）与其他监督平台的数据交换

根据水利部大坝安全监测监督平台的信息报送要求，本系统可以提供多种方式供监督平台提取数据：

（1）开放系统数据库，并提供需报送数据的数据库结构说明，由监督平台直接读取数据库。为了保证数据的安全性，预留有通讯接口可采用专线、内网或vpn的方式与其他平台或客户端通信。

（2）本平台提供数据提取服务，监督平台通过互联网认证访问本平台的提取服务。为了保证数据安全性，双方约定提取数据的安全方法。
1.2.4.7系统网络

（1）系统网络布置

本次改造方案的通信网络采用光纤以太网结构，主干网通信协议支持以太网协议，为避免出现一个测站的通信故障引起下一级测站通信故障的连锁反应，整体网络结构不采用级联的结构，而是采用并行通信的结构，即每个现地监测站并行独立接入光纤主干网络，MCU采集站内部MCU与MCU之间采用以太网线进行通信，对自动全站仪等不具备以太网接口的设备统一进行信号转换，并转换为以太网可以识别的数据信号。以太网接口速率要求全部达到10M/100M自适应。具体方案如下：

1）为了保证长距离传输时信号的衰减，不论是MCU测站、环境量测站、强震监测站或是自动全站仪测站，在接入主干网络前，所有网络数据信号全部转换为光信号；

2）各环境量测站1座、强震监测站4座、全站仪测站2座，共有7座，均使用4芯光缆传输，其中2芯传输信号、2芯备用。坝顶汇聚后使用1根24芯主干光缆接入监控中心站，24芯光纤中使用14芯，10芯备用；

3）内观仪器共需20根4芯光纤，其中40芯用于信号传输。内观仪器光缆坝顶汇聚后使用2根24芯主干光缆统一接入监控中心站，其中40芯用于信号传输，8芯备用；

4）每个采用串口通信的测站信号接入监控中心后，均各自独立采用1台串口服务器，并接入本系统网络交换机；

5）本系统网络交换机配置1台网管型以太网交换机，并配置单模10/100M光口模块和电口模块，服务器、工作站通过网管型交换机接入监测自动化系统。

根据本工程的实际情况，现地监测站和集控中心站之间的通信在440米、462米、494米、520米高程廊道的水平段均采用4芯光缆传输，4芯光缆在各层廊道6#坝段步行楼梯间汇集后，逐层打孔穿过楼梯隔板汇集至520廊道，沿520廊道敷设至大坝右侧中孔操作室，再至集控中心。楼梯间至520廊道及520廊道至集控中心站均采用24芯光缆传输，4芯光缆和24芯光缆的连接采用光纤接续盒。具体网络结构见图1.2-4。
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1.2-4 安全监测自动化系统网络结构图
（2）系统网络结构

在传输介质的选择时，考虑大坝与管理部门之间距离较长，整个自动化系统覆盖范围较分散，因此，确定网络结构采用的是光纤以太网结构，光纤采用的是单模光缆。

1）每个现地测站将采集到的数据信号转换为光信号，通过光纤传输到主干光缆汇聚点；

2）每台MCU利用自身的RJ45端口将数据传到光电转换装置，由光电转换装置将转换为光信号的数据发送到光缆汇聚点；

3）在光缆汇聚点将各现地测站及MCU测站发送来的光纤熔接入主干光纤，并传送回监控中心，在监控中心内实现光信号与电信号的解码，并接入网管型交换机设备；

4）在监控中心内，由网管型交换机设备将所有信号接入系统。

1.2.4.8系统安全

（1）网络安全

网络安全主要是系统在网络设计时考虑通过网络设备、网络结构、安全设备保证系统网络访问的安全性。根据国家网络安全等级保护制度2.0标准，本系统按不低于网络安全等级二级设计，配备相应的系统防病毒、漏洞扫描、防火墙等软硬件设备，网络访问应做出相应的防御措施，防止外部攻击；承包人同时完成系统网络安全等机保护定级工作，相应的安全风险评估费用包含在相应的投标报价中。

（2）设备安全

需要确保现场设备具有防盗、防破坏保护，防雷击、防火、防水、防潮等功能。

（3）系统安全

系统保密性：只有授权的用户才能动用和修改信息系统的信息，而且必须防止信息的非法、非授权的泄漏。

系统完整性：信息必须以其原形被授权的用户所用，也只有授权的用户才能修改信息。

漏洞检测和安全风险评估：识别检测对象的系统资源，分析这一资源被攻击的可能指数，了解支撑系统本身的脆弱性，评估所有存在的安全风险可用性和抗毁性，实施设备备份机制、容错机制，防止在系统出现单点失败时，系统的备份机制保证系统的正常运行。

系统防病毒：网络防病毒系统应基于策略集中管理的方式，提供病毒定义的实时自动更新功能。

（4）应用安全

应用安全搭建web应用防火墙，具备网站安全漏洞监测工具，做好HTML 和 JavaScript代码防护，防止木马攻击。

（5）数据库安全

数据安全：本系统部署于服务器上，依据数据的生命周期和云计算特点，构建从数据访问、数据传输、数据存储到数据销毁各环节的数据安全框架，采用数据加密、接入计算机的认证、IP地址过滤、https访问实现数据安全。

数据库备份：采用命令行脚本的方式自动进行，也可以选择成熟的备份软件完成。

数据库防火墙：数据库集群部署数据库防火墙，提供SQL注入攻击检测、SQL权限提升溢出攻击检测、数据库连接CC攻击防御、SQL资源耗尽攻击检测、数据库口令暴力破解检测和阻断、数据库审计等防护功能。

1.2.4.9系统供电

考虑现场条件、设备运行、建设成本及日后维护，各测站的现场设备所需的外部电源利用已有市电供电线路进行供电，主要按以下方式解决：

（1）所有测站不设独立的电源系统，直接从建筑物的供电系统接入。每个廊道设置总配电柜向廊道内各个测站供电，照明线路和测站供电线路分开布设，报价包含在监测辅助设施内。

（2）为避免市电掉电影响系统运行，每个测站配置蓄电池一台作为备用电源，在掉电的情况下，备用电源应能保证系统运行3天，同时，为蓄电池配置UPS设备一台。

（3）每台MCU自带蓄电池，以满足外部电源中断时保证数据和参数不丢失，并能自动上电，可维持自身7天以上正常运行外。

（4）集控中心站采用市电电源供电，多路输出220V除对站内设备供电外，中心站配置一套交流不间断电源（UPS），容量6kVA，蓄电池按维持设备正常工作60min设置。

1.2.4.10系统防雷

通用的雷电防护系统由三部分组成，其中外部防护，由接闪器、引下线、接地体组成，将绝大部分雷电能量直接导入地下泄放；过渡防护，由合理的屏蔽、接地、布线组成，减少或阻塞通过各入侵通道引入的感应；内部防护，由均压等电位连接、过电压保护组成，均衡系统电位，限制过电压幅值。

（1）监测建筑物防雷

对综合使用的建筑物，如集控中心站、以及设在平洞、廊道及室外的监测站等，使用现有的防雷设施。对于集控中心站和现场监测站如没有均压环和汇流排的，按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94，2000版）的要求补充防雷设施。

（2）通讯系统防雷

集控中心站与各测站之间的通讯网络设计以及施工，应统一考虑。

监测通讯系统采用光缆通讯工作方式，在防止大面积敷设通讯电缆可能遭到雷击的同时，可保障系统通讯的可靠性。

光缆主要沿坝上电缆沟、槽、管敷设。局部架空段一般可不考虑强电和雷电的影响。

（3）电源系统防雷

根据《大坝安全监测自动化技术规范》中要求，电源宜采用专线供电，统一管理。

1.2.4.11系统接地

为了可靠地传输监测数据和减少信号干扰，本项目安全监测系统采用独立的信号线接地系统，分别在大坝不同高程的廊道钢支架焊接镀锌扁钢作为接地点，其他没有接地点的观测室（监测支廊道），则采用镀锌扁钢延长线进行牵引，并作为接地点。

在观测室的所有监测自动化数据采集单元（MCU）应采用单点接地，连接至每个数据采集单元的所有仪器电缆的屏蔽线应汇集后采用单点接地。信号线接地系统与仪器设备之间的连接线应采用铜芯线护导线。机箱外壳接地、直流工作接地和电缆屏蔽层接地应在同一机箱中，采用一个公共接地端子。机箱安装完毕后，引出接地端子与枢纽区公用接地网连接。

（1）集控中心站、现场监测站

集控中心站内设备的接地采用联合接地方式与电站接地网可靠连接，现场监测站可直接利用坝体内的接地设施。接地电阻不大于4Ω。

（2）室外监测站

全自动全站仪、环境量监测站点，安装配套接地装置，接地的电阻应不大于10Ω。

1.2.4.12机房环境改造

集控中心设在坝顶防汛值班楼三楼。集控中心站设备主要包括安全监测数据库服务器、安全监测子系统工作站、大屏显示器、通信设备及UPS电源等；集控中心站软件主要包括安全监测采集软件、工程安全监测信息管理分析系统软件、数据库管理软件、操作系统等。

集控中心站改造主要包括对内外观监测自动化、环境量、地震反应、视频监控等系统硬件和软件的安装。

同时，为了保证机房的温度、湿度、照明度、防尘、防静电等，充分满足计算机设备的安全运行，延长计算机系统使用寿命，需要对集控中心机房环境改造，主要包括更换机房门和室内地板。其中防火防盗门三套、全钢防静电活动地板约60㎡。

集控中心布设显示器，根据集控中心实际空间，采用55寸液晶拼接，按3x3布置，显示尺寸：高2.1米，宽3.6米，底座高度0.7米。主要包括55寸液晶拼接屏、图像拼接处理器、电视墙、底座以及相应的安装辅材等。

1.2.5  监测项目及仪器设备

1.2.5.1监测项目

主要监测项目包括变形监测、渗流监测、环境量监测、地震反应监测、巡视检查、监测辅助设施等。

1.2.5.2监测仪器与设备

（1）全自动全站仪；（2）360°棱镜；（3）双金属标；（4）引张线；（5）倒垂线；（6）测缝计；（7）多点位移计；（8）静力水准；（9）量水堰计；（10）渗压计；（11）测压管；（12）雨量计；（13）气压计：（14）风速风向计；（15）温湿度计；（16）强震仪；（17）视频摄像头；（18）照明灯具；（20）蓄电池；（21）不间断电源；（22）电源涌浪保护器；（23）硬盘录像机；（24）水平位移标点；（25）水平位移工作基点；（26）变形控制网点；（27）观测房；（28）人行通道；（29）电缆沟；（30）排水沟等。

1.2.5.3 安全监测数据自动采集系统

（1）数据自动采集装置；（2）工业光纤交换机；（3）尾纤保护盒；（4）蓄电池；（5）不间断电源；（6）电源涌浪保护器；（7）工作站（全站仪工作站；视频监控工作站；强震系统工作站；内观自动化观测站）；（8）服务器（数据服务器、WEB服务器）；（9）数据交换机；（10）拼接显示器（拼接处理器、拼接显示器）；（11）防火防盗门；（12）采集控制软件；（13）操作系统；（14）巡检APP；（15）通讯光缆等。

1.2.6 实施条件与基本要求

（1）本合同的施工程序必须向招标人、监理人提出完整的安全监测实施方案（措施），包括总体实施方案、进度计划、采购仪器设备材料的详细资料参数、仪器率定方案、埋设方式及详图、观测方案等材料，向监理人提出开工申请，在招标人、设计人认可，在监理人批准之后，方可实施。但是监理人的批准并不减轻乙方应承担的责任，若因乙方的施工进度、质量、安全导致相关标段控制性进度延误或造成一切不良后果，应由乙方负全部责任。

（2） 凡属已建成的道路、桥涵、房屋和构筑物、灯柱、地下管线、绿化带等设施均属招标人所有，乙方在进场施工过程中，必须注意不得损坏上述设施，否则产生的一切后果均由乙方承担。

（3） 乙方应保证在规定的工期内完成仪器埋设和进行施工期监测，监测仪器埋设所需的配套辅助材料均由乙方承担。

（4） 乙方所需的用水、用电全部由乙方与招标人协商提供，费用由乙方自理。

1.2  甲方提供的图纸和文件

（1）招标文件所附的图纸为招标设计图，仅供乙方投标之用。未经监理人批准的任何图纸与设计资料仅供参考，不能作为正式施工的依据。

（2）合同签字后，工程实施阶段属于招标人的施工详图由监理人按合同条款的有关规定及与乙方共同协商的供图计划，提交乙方。

（3）乙方应对收到的任何图纸和技术文件进行仔细阅读和检查。如发现错误或表达不清，必须在收到图纸或文件后14天内以书面方式通知监理人，供监理人及时在实施前作出修改和补充，以避免由此引起返工和造成经济损失。

（4）乙方应与监理人在相互提供技术资料、安排施工规划与贯彻设计意图方面密切合作。除双方已达成专门协议外，乙方在未收到监理人签发的图纸或通知之前不得进行施工。

（5）监理人向乙方提供一式3套施工蓝图，乙方可根据施工需要自行复制所需数量的施工蓝图，也可向监理人申请追加提供的图纸份数，并为此支付费用。

1.3  由乙方提供的图纸和文件

（1）乙方应负责向监理人递交能够有效地实施工程所需的图纸、设计资料、试验成果、样品和必要的文字说明，主要有总体实施方案、进度计划、采购仪器设备材料的详细资料参数、施工现场仪器率定方案、埋设方式、实施详图、观测方案等材料，以及监理人指示提供的录像、照片、会议纪要等。这些图纸和文件应配套，达到深度要求，相互无矛盾，以便于招标人、监理人和设计人进行复核与审批。

（2）乙方进场后应按监理人要求和规定的程序报送有关资料供审批。

（3）乙方应根据土建工程的施工组织设计，制定各安全监测项目的月、季、年和阶段性的实施和监测计划，并经监理人批准。其计划至少应包括如下内容：

1）仪器设备检验（率定）计划；…

2）仪器埋设安装和监测计划；

3）人员安排计划；

4）监理人要求乙方提供的其它计划。

（4）乙方必须逐月编制并于月末向监理人递交当月施工实际进度与实施情况报告。报告中至少应记载以下内容：

1）当月完成的仪器、设备检验（率定）情况；

2）当月完成仪器、设备安装情况，以及截至当月已完成的累计工程量；

3）观测情况；

4） 监理人要求报送的其它资料。

（5）乙方必须每月向有关单位提交安全监测月报，说明建筑物监测情况、存在的问题及建议。
1.4  图纸和文件的审批

对于乙方递交的图纸和文件，除按本合同规定须经招标人、监理人批准，技术图纸和文件须经设计人复核认可外，招标人、监理人、设计人有权提出修改或否定该图纸或文件的意见。监理人应在签收后14天内作出审批，并将其审批意见通知乙方。逾期不提出审批意见，则应视为“审阅”（视为同意）处理。审批意见包括“照此执行”、“按修改执行”、“修改后重新递交”或“不能执行”。对于签有“修改后重新递交”或“不能执行”的图纸和文件，监理人将退还乙方。乙方应在监理人规定的时间内进行修改，并重新报送监理人审批。凡本合同规定须经监理人批准的图纸和文件，必须由乙方的项目负责人签署。
1.5  乙方对提供图纸和文件的责任

（1）乙方递交监理人批准的图纸及文件按监理人要求报送。每张图纸和每份文件应留出专供批准及签署意见的空白框格。监理人审查批准后，将签署“照此执行”或“按修改执行”的图纸和文件退还乙方一份或另行发出审批意见或指示。

（2）经监理人批准后，乙方因故需要修改图纸和文件时，仍须重新报请监理人批准。

（3）乙方如不能按规定期限递交须由监理人审批的图纸或文件而造成乙方自身或协作乙方、以及招标人的损失，均应由乙方承担全部责任。

（4）凡本合同规定须经监理人批准的图纸和文件，只有在监理人予以审查并签署“照此执行”或“按修改执行”之后，乙方才能按图纸和文件实施。但监理人批准和审阅，或对图纸和文件提出修改，均不免除乙方应承担的责任，乙方也不得以此要求招标人增加支付费用。

（5）乙方提供监理人或通过监理人提供给相关单位的所有图纸、文件、监测数据、监测月报、影像资料等费用均包括在承包工程的工程款中，招标人不为此另行支付费用。

（6）乙方应负责本合同工程监测设备及材料的采购、运输、验收和保管、仪器安装前的检验、安装埋设和维护，施工期监测数据的的存储，特定阶段监测资料的分析工作，并负责监测系统和资料的移交。

（7）乙方应负责提供为安装安全监测设备所需的各种辅助材料，采购这些材料的费用包括在安全监测设备的安装费用内。

（8）总体实施方案、进度计划、仪器设备材料采购方案、施工期观测方案除须经监理人批准外，尚须得到招标人的认可。

（9）总体实施方案、拟采购仪器设备材料的详细技术参数、施工现场仪器率定方案、埋设方式、实施详图、观测方案等中的相关技术条件，除须经监理人批准外，尚须得到设计人的复核、认可。

（10）以上招标人、监理人和设计人的批准、认可、复核并不减轻乙方的相关责任。

1.6  仪器、设备的检验（率定）

（1）乙方应按有关技术规范或厂家提供的方法对所采购的仪器和设备进行全面测试、校正、检验（率定）。对于乙方自己不能检验（率定）的仪器、设备，乙方可委托其它具备检验（率定）资质的单位进行检验（率定）。监理人有权要求乙方提供其委托单位检验（率定）仪器、设备的合格证、性能参数等资料。

（2）乙方应向监理人提供已率定（实测率定资料距埋设时间不得超过6个月）的仪器数量及有关性能参数的资料。监理人有权对这些仪器进行抽样检查，乙方应为抽样检查提供样品、检测设备及必要的协助，招标人不为此另行付款。

1.7  乙方的工作人员

（1）乙方的项目负责人必须有从事过安全监测工程（含安全监测自动化系统）的实施、监测及资料整理工作，具有丰富经验的，且具有项目负责人资历的人员担任。

（2）乙方必须挑选具有丰富操作经验的安全监测、自动化、通信、软件开发等工程技术人员直接在现场负责组织指导和监督监测项目的土建、全部仪器的采购、率定、埋设安装、电缆（光缆）敷设、设备调试、监测及资料整理、软件开发（调试）等项工作。

（3）乙方的工作人员应有高度的责任心和质量意识，并密切配合监理人的工作。监理人有权命令乙方立即从项目中撤去监理人认为不称职的工作人员。

1.8  部分或全部项目竣工

（1）单元或分部工程完成后，乙方应当按照监理人提出的完工验收要求，申报单元或分部工程完工验收。

（2）安全监测设施在竣工验收之前，乙方应接受监理人对所有埋设安装就绪的监测仪器设备和安全监测自动化系统的测试鉴定。对于未达到监理人要求的仪器设备或系统试运行不符合要求，乙方应及时修复或完善，并向监理人申请再次鉴定，直至达到监理人的要求。因乙方的责任导致的不能修复和不能达到监理人要求的仪器设备的损失由乙方承担。

（3）在开发软件全部开发完毕后，乙方应会同监理人对所开发的软件质量进行检查和检验，经监理人检查确认其质量合格后满足合同中规定的各项需求方可进行完工验收。

（4）在安全监测工程移交时，乙方应同时向招标人移交根据监理人批准的施工详图、通知及仪器设备清单所检验、埋设、安装的仪器、设备和材料及其档案资料，包括竣工图、埋设施工记录、仪器率定表、全部监测资料的原始记录，并以电子文件方式提供整理后的全部监测资料。所有监测资料不得随意扩散。安全监测自动化系统应同时向招标人移交包括仪器说明书、软件开发报告、测试报告、技术开发文档、安全监测分析系统软件程序清单及详细说明、分析系统软件程序源代码等内容。
（5）已经验收合格后的单元或分部工程，由监理人发给工程（中间或最终）验收合格证明。对于验收过程中发现的工程缺陷或质量问题，乙方应按照监理人指示自费修理。工程责任期内，无论工程项目验收合格与否，都不能免除乙方对整个工程项目应负的合同责任和义务。

（6）乙方向监理人提供或移交的验收或竣工资料的费用均包括在承包工程的工程款中，招标人不另行支付费用。

1.9  乙方用水、用电

现场用水、用电由乙方与招标人协商，其费用已包含在本合同工程价格中，招标人不再另行支付费用。

1.10  主要提交件

1.10.1观测仪器设备主要提交件

1.10.1监测仪器设备的采购计划

乙方应按施工图纸要求和监理人指示提交监测设备和材料采购计划，报送监理人审批，其内容应包括监测设备清单、监测仪器设备生产厂家、监测设备的采购时间和计划安装时间等。

1.10.2监测仪器设备的安装和埋设措施计划

乙方应按施工图纸要求和监理人指示提交监测仪器设备、电缆安装和埋设措施计划，报送监理人审批，其内容应包括各工程建筑物埋设观测仪器设备的安装项目、安装方法、安装时间与建筑物施工进度的协调、施工期监测安排和设备维护措施等。

1.10.3施工期监测规程

乙方应按施工图纸要求和监理人指示编制施工期观测规程，报送监理人审批，其内容应包括：

（1）监测点的位置和安装埋设时间；

（2）监测仪器设备的监测要求、监测程序和方法；

（3）监测仪器设备的维护；

（4）监测资料的整编方法。

1.10.4施工期监测资料和监测成果初步分析报告

乙方应在施工过程中，定期向监理人提交包括监测初始数据在内的监测记录，并应按监理人指示报送监测成果初步分析报告。所需提交的成果资料包括：

（1）施工期监测资料月度分析报告；

（2）施工期监测资料年度分析报告；

（3）竣工验收资料分析报告；

（4）专家评审、咨询所需监测分析资料

1.10.5完工验收资料

监测仪器设备交付验收前，乙方应负责向监理人提交安全监测系统的详图和资料，包括（但不限于）下列内容：

（1）仪器设备编号和仪器设备说明书；

（2）仪器的率定和检验记录； 

（3）仪器设备安装埋设的施工记录；

（4）仪器设备安装埋设竣工图；

（5）隐蔽部分的验收记录；

（6）施工期的观测原始资料以及观测成果分析报告。

安全监测自动化系统交付验收前，乙方应负责向发包方提交安全监测自动化系统的详图和资料，详图和资料应包括（但不限于）下列内容：

（1）系统框图和说明。

（2）所提供设备的技术特性详细的资料和框图。

（3）所提供设备的原理图。

（4）逐条说明数据采集系统功能。

（5）通信系统技术参数和详细说明（包括数据总线结构，通信介质，通信规则等）。

（6）安全监测系统外接电源的型式，电压和允许偏差范围，以及接地电阻和接地方法的要求。

（7）各接口板的技术性能和详细资料。

（8）数据采集网络的技术性能和详细资料。

（9）设备接线图。

（10）外部电缆连接详图。

（11）材料清单。

（12）软件文件：

（a）数据采集系统编程语言的编译程序的工作手册和目录清单；

（b）数据采集系统的基本软件清单和工作手册；

（c）数据采集系统的应用软件清单和工作手册；

（d）系统软件和硬件诊断和维护程序清单及详细说明；

（e）软件清除故障程序的目录清单和详细说明；

（f）安全监测系统软件程序清单及详细说明。

（13）使数据采集系统成为完整系统所需要的其他设备的资料和数据。

（14）培训方案和内容的详细说明和培训教材。

（15）安装说明书

（16）运行维护说明书

（17）现场试运行步骤和验收试验说明书

（18）系统使用操作说明书。

1.11 技术标准和规范

乙方在执行合同时，对于所有仪器设备的检验（率定）、埋设安装和监测及资料分析等，都应遵照国家有关部门颁布的技术标准和规范，以及本卷所规定的技术规范执行。当技术指标、规范标准之间有差异时，按技术要求高的标准执行。若国家或部颁标准和规范作出修改时，则以修订后新颁布的标准和规范为准。乙方应自费取得这些技术标准和规范。本合同必须遵照执行的现行技术规范，主要有（但不限于）：

（1）《混凝土坝安全监测技术规范》SL601-2013

（2）《大坝安全自动监测系统设备基本技术条件》SL268-2001

（3）《水利水电工程安全监测设计规范》SL725-2016

（4）《大坝安全监测系统鉴定技术规范》SL766-2018

（5）《水工建筑物强震动安全监测技术规范》SL486

（6）《混凝土大坝安全监测技术规范》DL/T5178-2016

（7）《混凝土坝安全监测资料整编规程》DL/T 5209-2005

（8）《低压配电设计规范》（GB 50054-95）

（9）《电子设备雷击保护导则》（GB 1450）

（10）《计算机接地技术要求》（GB 2887）

（11）《电子计算机机房设计规范》（GB 50174-93）

（12）《软件开发规范》（GB8566-88）

（13）《计算机软件质量保证计划规范》（GB/T 12504-90）

（14）《故县水库大坝安全鉴定报告书》黄建管[2016]195号

2.安全监测仪器设备

2.1仪器设备的采购及率定

2.1.1 仪器设备的采购

（1）所采购的仪器设备应严格按本合同技术要求执行。

（2）乙方应在采购合同签订后15日内向监理人和招标人报送拟采购的仪器设备及其附件的详细资料，经批准后方可采购。若监理人认为仪器设备不满足要求时，乙方则应按监理人指示立即予以更换，并在7天内提供更换后的仪器设备资料。首批仪器设备的采购中乙方报送以上相关资料的时间应按照监理人的批示执行。

（3）仪器设备各项技术指标均需满足有关国家规范要求及本章所规定要求。

（4）乙方应严格监督和控制各监测仪器出厂检验、包装、运输、保险、保管、交货、验收等各环节的操作质量，并对采购和保管过程中出现的质量问题，负相应的合同责任和义务。

2.1.2  仪器设备的检验与率定

（1）各仪器设备生产厂家必须提供所供应仪器的率定资料及产品合格证书等。

（2）乙方应按国家有关技术规范或厂家提供的方法对所采购的仪器和设备进行检验（率定）。

（3）内观监测仪器检验内容包括：

1） 力学性能检验；

2） 温度性能检验；

3） 防水性能检验。

（4）电缆的检验内容包括：

1） 电缆各芯线电阻；

2） 电缆各芯线间的绝缘电阻；

3） 抽样检验（10％）电缆的防水性能等。

（5）以上各项检验项目的技术要求和方法按《混凝土坝安全监测技术规范》SL601-2013执行。

（6）所有检验和率定资料必须提交监理人认可，对不符合规范要求和本合同要求的仪器不许安装埋设，并尽快退回厂家更换合格产品。

2.1.3 仪器设备技术要求

2.1.3.1引张线仪

(1) 仪器类型：数字信号输出；

(2) 量程：不小于20mm；

(3) 分辨率：0.01mm.；

(4) 精度：0.2%F‧S；

(5) 温度范围：-15℃～+60℃；

(6) 输出信号：RS-485或标准信号

2.1.3.2静力水准仪

(1) 类型：数字信号输出；

(2) 测量范围： 不小于20mm；

(3) 分辨率：0.01mm；

(4) 精度：±0.1～±0.2 mm

(5) 环境温度：-15～60˚C；

(6) 环境湿度：≥95％；

(7) 输出信号：RS-485或标准信号

2.1.3.3垂线坐标仪

(1) 类型：数字信号输出；

(2) 测量范围：X方向25mm、Y方向25mm；

(3) 分辨率：0.01mm

(4) 非线性度：±0.1mm

(5) 环境温度：－15℃～＋60℃

(6) 输出信号：RS-485或标准信号

2.1.3.4双金属标仪

(1) 类型：数字信号输出；

(2) 量程：20mm；

(3) 分辨力：0.01mm

(4) 非线性度：±0.1mm

(5) 环境温度：－15℃～＋60℃

(6) 供电电压：100~220VAC；

(7) 输出信号：RS-485或标准信号

2.1.3.5测缝计

(1) 类型：振弦式

(2) 量程：25mm

(3) 精度：±0.1%F.S.

(4) 灵敏度：0.02%F.S.

(5) 温度范围：-20℃～80℃

(6) 配套安装附件

2.1.3.6多点位移计

(1) 仪器类型：振弦式

(2) 量程：100mm

(3) 精度：±0.1%F.S.

(4) 灵敏度：0.02%F.S.

(5) 温度范围：-20℃～80℃

(6) 配套不锈钢测杆、灌浆型锚头、不锈钢套筒等附件

2.1.3.7全站仪

(1) 测角精度：0.5"；

(2) 测距精度：0.6mm+1ppm，长测程自动照准；

(3) 最大加速度：360°（400gon）/ s2；

(4) 转速：180°（200gon）/ s；

(5) 旋转180°（200gon）定位时间：2.3s；

(6) 自动目标识别（ATR）距离：1000m；

(7) 数据存储：256M内存，256M或1G CF卡；

(8) 接口：RS232，无线蓝牙；

(9) 操作：微动螺旋，可进行单手或双手操作，自定义键可进行快速手动测量，激光对中；

(10) 工作温度：-20℃至 +50℃；

(11) 防水防尘标准：IP54；

(12) 湿度：95%，无冷凝；

(13) 温度气压传感器：包含传感器、电源适配器、数据线、串口转换器；

2.1.3.8强制对中基座

(1) 含保护盖

(2) 基座尺寸：180*180mm；

(3) 基座板材料：不锈钢；

(4) 连接方式：三槽、中心插入、公英制螺栓连接。

2.1.3.9棱镜 

和全站仪配套，整体的3D定位精度为5.0mm。

2.1.3.10保护管

(1) 倒垂孔保护管168*5mm无缝钢管；

(2) 双金属标保护管168*5mm无缝钢管；

(3) 测压管保护管50*3mm镀锌钢管。

2.1.3.11电缆

(1) 四芯双绞屏蔽电缆；

(2) 能负重、防水、防酸、防碱、耐腐蚀、质地柔软；

(3) 芯线应为镀锡铜丝，适应温度范围在-20℃～80℃之间；

(4) 电缆芯线应在100m内无接头。

2.1.3.12量水堰计

(1) 类型：振弦式。

(2) 测量范围：0~300mm

(3) 分辨力：≤0.04%FS

(4) 精度：≤0.1%FS

(5) 温度测量范围：-20～+60℃

(6) 温度测量精度：±0.5℃

2.1.3.13渗压计

(1) 类型：振弦式；

(2) 测量范围：0.35MPa；

(3) 分辨率：< 0.05%FS；

(4) 精度：直线：≤0.5%FS；多项式：≤0.1%FS；

(5) 温度测量范围：-20～+60℃；

(6) 温度测量精度：±0.5℃；

2.1.3.14环境量监测

气象站包括五要素（风向、风速、温度、湿度、气压）和雨量监测，其主要功能包括：

(1) 自动监测：雨量、风向、风速、温度、湿度及气压等信息。

(2) 定时发送：每小时向中心站发送一次数据（可设定时限）；

(3) 超限发送：超限加报；

(4) 本地存储：存储量≥8M；

(5) 远程下载：在通信故障恢复，可根据中心要求，远程下载，补发信息；

(6) 校时：具有接受分中心校时的功能。

主要技术指标要求如下：

(1) 遥测雨量计：分辨力：不大于0.5mm；测量精度：≤±5%；

(2) 风速：0-60m/s,分辨率0.1m/s；

(3) 风向：0-359.9°,分辨率0.1°；

(4) 温度：-40-80℃,分辨率0.1℃；

(5) 湿度: 0-100%RH,分辨率0.10%；

(6) 气压: 10-1100hpa,分辨率0.1hpa；

(7) 信号输出：RS485或标准模拟量；

(8) 支架：金属喷漆两节式支架结构，钢质材料设计，牢靠稳固，承载防护箱、传感器。

2.1.3.15地震反应监测仪器

三分量加速度传感器

(1) 测量范围：±2g；

(2) 灵敏度：±1.25V/g；

(3) 动态范围：>135dB；

(4) 频率响应0Hz～200Hz；

(5) 线性度误差：≤1%；

(6) 零位漂移：≤500μgn/℃。

强震记录仪

(1) 通道数：3通道；通道延迟0s；转换精度24bit；

(2) 采样率：50、100、200、400sps，程序可选；动态范围大于100dB；内置高陡度数字FIR滤波器；

(3) 记录器满量程：±2.5v；

(4) 授时：GMS-GPS接收机，同步到UTC精度1ms；触发模式：阈值触发、STA与LTA差、比值触发、手动触发等多种触发方式可选；

(5) 数据存储：RAM固态盘，容量≥16M字节，可扩充容量；

(6) 通讯接口：RS232C串行口；

(7) 软件：包括通讯程序，图形显示程序，其他实用程序和监控、诊断命令。

(8) 电源：浮充电12V,12AH的电池；功耗：等待状态3w。

(9) 工作环境温度：-10℃～+50℃；相对湿度：90%（无冷凝）。

地震反应监测软件

(1) 多台采集仪的地震动数据远程实时接收、分析、显示、保存；

(2) 对接收到的数据实时进行最大值、有效值、主频率、烈度的分析；

(3) 具有触发和报警功能，对触发后的地震动数据自动保存为标准的文本格式且按照时间命名地震动数据文件；

(4) 地震事件发生后，自动按照相关地震监测标准生成地震动数据高级分析报表，自动计算出各监测点的触发时间、烈度值、最大加速度值、最大位移值、地震持续时间长度等强震、微震事件的基本信息；

(5) 可查询各年的地震动监测事件的基本信息和导出各年度的地震动事件报告；

(6) 可设置为短信自动报警功能，实现各监测点的地震动烈度值、最大加速度值的速报，同时可定期自动报告监测系统运行状态；

(7) 可远程管理各采集仪，含数据文件读取和删除，参数设置；

(8) 可设置为邮件自动传输地震动事件数据文件、地震动数据高级分析报表。

(9) 可远程控制各个监测点的强震记录仪，更改记录仪的参数以及拷贝或者删除记录仪的数据。

2.1.3.16巡视检查设备

视频摄像头

(1) 补光距离可达150米，金属铝压铸外壳上罩，全天候环境设计，耐高低温，防水等级达到IP66；

(2) 速度：水平0.1°～40°/秒；垂直0.1°～40°/秒，精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于0.1度，在任何速度下图像无抖动，水平360°连续旋转，无监视盲区，3组灯光控制；

(3) 红外灯与焦距自动匹配算法，采用远中近三组灯光设计；

(4) 星光级超低照度 200万像素1920×1080，20倍光学，500万像素1/2.5传感器，超低照度最低照度0.001LUX 。

监控软件

(1) 监视器显示：不会出现图像扭曲及扭动、颜色失真及三色会聚不良等低质量图像。

(2) 图像切换时的要求：当图像切换期间，不会出现一瞬间的图像丢失、帧转动、线拉动及线跳动等现像。即使摄像头的电源来自不同电气相位，也不会出现上述情况。

硬盘录像机

(1) 视频输入接口：32路HD-SDI输入；

(2) 视频输入格式：HD-SDI：1080I50、1080I60、720P25、720P30、720P50、720P60，CVBS视频输入；

(3) 存储：支持4个SATA硬盘，安装3个8T硬盘；

(4) 电源输入：DC12V 4A供电。

2.1.3.17全站仪测站保护装置

砖混结构，外墙尺寸3.84*2.64*3.3m，室内面积约10㎡，含自动卷帘门。

2.1.3.18观测墩

混凝土结构，工作基点尺寸1.2*φ0.25m，校核基点尺寸1.2*φ0.25m，位移测点尺寸1.2*φ0.25m。

2.1.3.19人行通道

宽度不小于1.2m，为方便施工路面采用浆砌石，在临空面一侧设置钢扶手，扶手高度不小于1.5m。

2.1.3.20钻孔

双金属标钻孔孔径不小于220mm，倒垂孔孔径不小于220mm且有效孔径不小于110mm，多点位移计钻孔孔径不小于110mm，测压管孔径不小于90mm。

2.1.3.21电缆沟

集中在左右岸山体部位，宽深分别为400mm、300mm。

2.1.3.22排水沟

C30混凝土，宽深分别为300mm、200mm。

2.1.3.23倒垂装置观测墩

C30混凝土，长宽高为600mm*600mm*1000mm。

2.1.3.24静力水准观测墩

C30混凝土，长宽高为150mm*150mm*750mm。

2.1.3.25引张线支架

不锈钢，300mm*500mm。

2.1.3.26引张线固定端

C30混凝土，长宽高为550mm*550mm*900mm。

2.1.3.27引张线张紧端

C30混凝土，长宽高为500mm*500mm*900mm。

2.1.3.28气象站基础

C30混凝土、450mm*250mm*20mm。

2.1.3.29接地系统

国标4×4热镀锌扁钢焊接1m×1m，每边7根扁钢的矩形地网。
2.1.3.30 倒垂线装置

倒垂线装置用于观测建筑物的水平位移，并作为观测基准，主要由锚块、高强不锈钢丝、蓄液箱、浮体等零部件组成。浮体应为不锈钢，要求结构牢固、美观、便于安装和检修。

2.1.3.31电缆保护管

观测仪器连接电缆的保护管主要采用钢管和PVC管。如无专门说明，保护管采用PVC管，过缝或跨路的保护管采用钢管。强电和弱电线路分别布管。保护管管径应满足电缆穿线要求，材质、壁厚应满足强度、刚度、耐压和防腐要求。

2.1.3.32 其它仪器设备

由乙方提供其它仪器设备的相关图纸和文件，报监理人批准确定。

2.1.3.33监测设备设施指标汇总

本项目主要监测设备技术指标见表2.1-1，主要监测设施技术要求见表2.1-2。

表2.1-1主要监测设备技术指标汇总表

	序号
	工程或费用名称
	主要技术指标

	
	
	

	一
	安全监测改造系统
	　

	1
	变形监测
	　

	1.1
	坝顶水平位移监测
	　

	1.1.1
	全自动全站仪
	测角精度：0.5"， 测距精度：0.6mm+1ppm，长测程自动照准，含配套气象传感器、1G存储卡等

	1.1.2
	强制对中基座
	含保护盖、尺寸180*180mm、不锈钢

	1.1.3
	串口服务器
	232/485/422转以太网

	1.1.4
	光电转换器
	SC接口、单模单纤

	1.1.5
	光纤保护盒
	12口、24芯、LC抽拉式光纤终端盒

	1.1.6
	蓄电池
	免维护铅酸蓄电池、 输出电压DC12V±3%、 容量≥35AH

	1.1.7
	不间断电源（UPS）
	在线式UPS、 容量：3kVA

	1.1.8
	不锈钢机箱
	定制

	1.1.9
	电源浪涌保护器
	额定工作电压：220/380VAC、最大放电电流：20Ka

	1.1.10
	360°棱镜
	含棱镜、基座及支架、定位精度为5.0mm

	1.2
	坝顶垂直位移监测
	　

	1.2.1
	双金属标仪
	 量程：20mm、含标头标芯等

	1.2.2
	双金属钢护管
	φ168mm无缝钢管，厚不小于5mm

	1.2.3
	钢标管
	φ50mm*5mm

	1.2.4
	铝标管
	φ50mm*5mm

	1.2.5
	水工监测专用电缆
	四芯双绞屏蔽电缆，其芯线应为镀锡铜丝

	1.3
	坝体水平位移监测
	　

	1.3.1
	引张线
	　

	1.3.1.1
	引张线仪
	单向、量程50mm；

	1.3.1.2
	高强碳纤维丝
	φ1.2mm、CFPR

	1.3.1.3
	引张线保护管
	φ110mm

	1.3.1.4
	不锈钢支架
	300mm*500mm

	1.3.1.5
	引张线测点箱
	定制

	1.3.1.6
	人工测读装置
	与引张线配套

	1.3.1.7
	保护管接头
	φ110mm

	1.3.1.8
	锚固装置
	含重锤、保护罩和固定架等

	1.3.1.9
	人工读数显微镜
	精度0.01mm、20倍

	1.3.2
	倒垂线
	　

	1.3.2.1
	倒垂装置
	浮筒、储液桶、阻尼液等

	1.3.2.2
	铟钢丝
	φ1.2mm

	1.3.2.3
	钢护管
	φ168mm无缝钢管，厚不小于5mm

	1.3.2.4
	垂线坐标仪
	 双向、测量范围： X方向25mm、Y方向25mm

	1.3.2.5
	坐标仪基座
	不锈钢、5#角钢制作

	1.3.2.6
	垂线防风管
	Φ220mmPVC

	1.3.2.7
	水工监测专用电缆
	四芯双绞屏蔽电缆，其芯线应为镀锡铜丝

	1.4
	坝体垂直位移监测
	　

	1.4.1
	双金属标仪
	量程：20mm、含标头标芯等

	1.4.2
	双金属钢护管
	φ168mm无缝钢管，厚不小于5mm

	1.4.3
	钢标管
	φ50mm*5mm

	1.4.4
	铝标管
	φ50mm*5mm

	1.4.5
	水工监测专用电缆
	四芯双绞屏蔽电缆，其芯线应为镀锡铜丝

	1.5
	坝体接缝监测
	　

	1.5.1
	三向表面式测缝计
	 量程：50mm

	1.5.2
	三向表面式测缝计保护罩
	不锈钢，定制

	1.5.3
	双向表面式测缝计
	 量程：50mm

	1.5.4
	双向表面式测缝计保护罩
	不锈钢，定制

	1.5.5
	单向表面测缝计
	 量程：50mm

	1.5.6
	单向表面测缝计保护罩
	不锈钢，定制

	1.5.7
	安装附件
	不锈钢支架、膨胀螺栓等

	1.5.8
	水工监测专用电缆
	四芯双绞屏蔽电缆，其芯线应为镀锡铜丝

	1.6
	坝基变形监测
	　

	1.6.1
	四点位移计
	 量程：100mm

	1.6.2
	两点位移计
	 量程：100mm

	1.6.3
	孔口保护装置
	定制

	1.6.4
	水工监测专用电缆
	四芯双绞屏蔽电缆，其芯线应为镀锡铜丝

	1.7
	坝基沉降监测
	　

	1.7.1
	静力水准
	　

	1.7.1.1
	静力水准仪
	 量程20mm、包含底座、管路、液体等

	1.7.1.2
	连通管
	内径φ16mm、材质尼龙

	1.7.1.3
	不锈钢支架
	定制

	1.7.1.4
	静力水准保护罩
	定制

	1.7.2
	双金属标
	　

	1.7.2.1
	双金属标仪
	量程：20mm、含标头标芯等

	1.7.2.2
	双金属钢护管
	φ168mm无缝钢管，厚不小于5mm

	1.7.2.3
	钢标管
	φ50mm*5mm

	1.7.2.4
	铝标管
	φ50mm*5mm

	1.7.3
	水工监测专用电缆
	四芯双绞屏蔽电缆，其芯线应为镀锡铜丝

	2
	渗流监测
	　

	2.1
	渗流量监测
	　

	2.1.1
	量水堰计
	 量程：300mm

	2.1.2
	堰槽、堰板及附件
	直角三角形堰板、不锈钢、厚度不小于6mm

	2.1.3
	不锈钢保护罩
	定制

	2.1.4
	水工监测专用电缆
	四芯双绞屏蔽电缆，其芯线应为镀锡铜丝

	2.2
	扬压力监测
	　

	2.2.1
	镀锌钢管
	φ50mm镀锌钢管，厚不小于3mm

	2.2.2
	渗压计
	量程：0.35Mpa

	2.2.3
	测压管孔口装置（含压力表）
	精度不大于1.6级

	2.2.4
	水工监测专用电缆
	四芯双绞屏蔽电缆，其芯线应为镀锡铜丝

	2.3
	绕坝渗流监测
	　

	2.3.1
	镀锌钢管
	φ50镀锌钢管，厚不小于3.5mm

	2.3.2
	渗压计
	量程：0.35Mpa

	2.3.3
	水工监测专用电缆
	四芯双绞屏蔽电缆，其芯线应为镀锡铜丝

	3
	环境量监测
	　

	3.1
	雨量计
	测量精度：≤±5%FS

	3.2
	气压计
	10-1100hpa，分辨率0.1hpa

	3.3
	风速风向计
	 风速：0-60m/s，分辨率0.1m/s，风向：0-359.9°，分辨率0.1°

	3.4
	温湿度计
	温度：-40-80℃，分辨率0.1℃， 湿度: 0-100%RH，分辨率0.10%

	3.5
	百叶箱
	玻璃钢材质、与温湿度计配套

	3.6
	五芯屏蔽电缆
	5*0.5mm2

	3.7
	光交换机
	双向光纤接口≥2个、以太网数据接口≥8个

	3.8
	尾纤保护盒
	12口、24芯、LC抽拉式光纤终端盒

	3.9
	蓄电池
	免维护铅酸蓄电池、 输出电压DC12V±3%、 容量≥35AH

	3.10
	不间断电源（UPS）
	在线式UPS、 容量：3kVA

	3.11
	不锈钢机箱
	60cm*80cm*150cm，含底座

	3.12
	电源浪涌保护器
	额定工作电压：220/380VAC、最大放电电流：20Ka

	4
	地震反应监测
	　

	4.1
	强震仪
	力平衡3分量、量程：±2.0g、防水等级：≥IPX8

	4.2
	强震记录仪
	3向、采样频率范围： 1~2000Hz, 存储容量： 16G SD卡

	4.3
	GPS授时系统
	含GPS接收天线，GPS信号传输电缆、与强震仪配套

	4.4
	专用电缆
	与强震仪配套

	4.5
	光交换机
	双向光纤接口≥2个、以太网数据接口≥8个

	4.6
	尾纤保护盒
	12口、24芯、LC抽拉式光纤终端盒

	4.7
	蓄电池
	免维护铅酸蓄电池、 输出电压DC12V±3%、 容量≥35AH

	4.8
	不间断电源（UPS）
	在线式UPS、 容量：3kVA

	5
	巡视检查设备
	　

	5.1
	视频监控摄像头
	防水IP66、水平360°连续旋转、红外灯、 200万像素

	5.2
	硬盘录像机
	32路HD-SDI输入，3个8TB硬盘，配套解码器

	5.3
	安装附件
	立杆、电源线、网线、光纤、光端机、交换机、线缆套管等

	6
	监测辅助设施
	　

	6.1
	廊道防潮照明灯具
	125w、防潮、钢化玻璃罩、LED


表2.1-2主要监测设施技术要求汇总表

	序号
	工程或费用名称
	主要技术要求

	
	
	

	1.1
	水平位移工作基点观测墩
	混凝土结构，1.2m*φ0.25m

	1.2
	水平位移校核观测墩
	混凝土结构，1.2m*φ0.25m

	1.3
	水平位移观测墩
	混凝土结构，1.2m*φ0.25m

	1.4
	全站仪测站人行通道
	浆砌石路面、钢扶手

	1.5
	全站仪测站保护装置
	观测房约10㎡、砖混结构，含自动卷帘门、供电系统

	1.6
	双金属标钻孔及回填
	φ220mm

	1.7
	双金属标测量墩
	C30混凝土

	1.8
	引张线固定端
	C30混凝土、550mm*550*900mm

	1.9
	引张线张紧端
	C30混凝土、500mm*500*900mm

	1.10
	倒垂孔钻孔及回填
	φ220mm，有效孔径110mm

	1.11
	倒垂装置观测墩
	C30混凝土、600*600*1000mm

	1.12
	多点位移计钻孔及回填
	φ110mm

	1.13
	静力水准观测墩
	C30混凝土、150mm*150mm*750mm

	1.14
	坝基扬压力孔清洗
	高压水冲和扁铲拨动法

	1.15
	坝基扬压力孔钻孔
	φ90mm

	1.16
	绕坝渗流孔清洗
	高压水冲和扁铲拨动法

	1.17
	绕坝渗流钻孔
	φ90mm

	1.18
	气象站安装基础
	C30混凝土、450mm*250mm*200mm

	1.19
	全站仪测站接地系统
	国标4×4热镀锌扁钢焊接1m×1m，每边7根扁钢的矩形地网

	1.20
	气象站防雷接地系统
	国标4×4热镀锌扁钢焊接1m×1m，每边7根扁钢的矩形地网

	1.21
	现地监测站接地装置
	国标4×4热镀锌扁钢

	1.22
	电缆沟开挖回填
	300*400mm

	1.23
	廊道防护网安装
	不锈钢、孔径20mm*20mm、钢丝直径2.0mm

	1.24
	排水沟修整
	C30混凝土、300*200mm


2.2 仪器设备的埋设安装

2.2.1 一般要求

（1）乙方应在仪器设备埋设安装前28天，向监理人提供其施工计划，同时提供经过检验（率定）的仪器数量及有关性能参数（实测率定资料距埋设时间不得超过6个月）。在仪器埋设安装之前，监理人有权对这些仪器进行抽样检查。乙方应为抽样检查提供样品，检测设备及必要的协助，招标人不为此另行付款。

（2）乙方应在仪器设备埋设安装前48小时，将其埋设安装仪器设备的意向通知监理人。安装仪器设备的仓面、钻孔及待装仪器设备和材料，应经监理人验收合格。

（3）仪器设备安装应严格按监理人批准的设计图纸、通知及要求进行，并接受监理人的检查。对埋设过程中损坏的仪器应立即补埋或按监理人的要求采取必要的补救措施。

（4）乙方应及时向监理人提供已埋设安装仪器的编号、坐标和方向、电缆走向、埋设时间及埋设前后的监测资料、气温等资料，并随时接受监理人的检查。

（5）乙方应密切配合监理人的工作，及时向监理人报告埋设安装及监测过程中发现的问题，并提供必要的检查记录。监理人有权命令乙方改正不符合技术规范或厂家说明书规定的操作方法。

（6）乙方应对仪器设备、电缆、控制坐标点等进行统一的编号，并在电缆端部和建筑物表面引出挂牌，以利识别。乙方还应建立档案卡、考证表，绘制竣工图。在整个施工期即本合同履行期限内，乙方应保持仪器编号数字的清晰，所有仪器、电缆（含接头）应予以保护，监理人要求保护的部位均应提供保护罩、警示标志或路障等。

（7）在施工过程中，乙方应采取切实有效的措施，防止一切监测仪器设备、电缆受到机械和人为的损坏。因乙方原因造成设备损坏的,乙方负责无偿修复或补埋。
2.2.2 监测仪器设备的安装埋设

安全监测仪器设备的埋设安装必须严格按照设计图纸、通知和相关的技术规程规范执行，并接受现场监理人的指导与监督。

（1）各种监测仪器须在仪器安装埋设的土建工程施工完成，经验收合格后，才能安装埋设。

（2）仪器安装就位经现场监理检测合格后，方可浇筑混凝土。

（3）埋设仪器周围的混凝土要用人工或小型振捣器小心振捣密实，防止损坏仪器。

（4）仪器埋设过程中应随时对仪器进行检测，确定仪器是否正常。

2.2.2.1水平位移监测网点

（1） 水平位移监测网点的具体位置，先依据设计图纸提供的概略坐标结合测区地形地质条件及监测对象进行初选，在利于网点使用与稳定的前提下调整确定，水平位移监测网网点定位的具体位置应经过设计人和监理人的认可。

（2） 水平位移监测网点精度满足设计要求后，才可开始网点的标墩基坑开挖。

（3） 监测网点标墩基础原则上应嵌入基岩中，其位置如遇有较厚的覆盖层，应将其基础面开挖至坚实的原生风化岩体。

（4） 观测墩原则上采用统一标模制作，标高1.2m。按施工图纸标饰，混凝土标号不低于C30，严格捣密，顶部对中底盘不水平度不大于4′，混凝土养护期7天后，表面应先刷白油漆2道，再用红油漆喷印编号。

2.2.2.2水平位移观测墩

（1）水平位移测点观测墩的建造，应与建筑物牢固结合，并浇筑钢筋砼底座和柱身，标墩顶部设置强制对中基座，基座对中精度应小于0.1mm；埋设时，强制对中基座应调整水平，其倾斜度不得大于4′。

（2）水平位移工作基点的建造，应根据地质情况选取相对固定的位置浇筑钢筋砼底座和柱身，用锚筋和基岩连接成整体。

（3）观测点、工作基点、校核基点应设保护装置。

（4）混凝土标墩所用混凝土标号不低于C30，标体严格捣密，表面刷白色防水墙漆道，用红油漆喷印编号。

2.2.2.3双金属标

（1）造孔

①按设计要求的孔位、孔径和孔深钻孔，采用岩芯钻，钻孔终孔有效孔径大于168mm。应将岩芯尽量取全，特别对于断层、软弱夹层（带）应尽量取出，按工程地质规范进行详细描述，作出钻孔岩芯柱状图。

②钻孔时，应选择性能好的钻机，应在钻孔处用混凝土浇筑钻机底盘，预埋紧固螺栓。严格调平钻机滑轨（或转盘），其倾斜度应小于0.1%。然后将钻机紧固在混凝土底座上。

③孔口埋设长度3m的导向管，导向管必须调整垂直，其倾斜度应小于0.1%，并用混凝土加以固结。

④钻具上部应装设导向环，导向环外径可略小于导向管内径2～4mm。钻进时，宜采用低转速、小压力、小水量。

⑤每钻进1～2m应检测一次钻孔偏斜值，一旦出现偏斜，应首先分析原因，采取切实可行的纠斜措施。检测可采用倒垂浮体组配合弹性置中器进行。

⑥测定钻孔不同高程处钻孔中心线位置与孔口中心位置的偏心距。

（2）保护管（套管）的埋设

①保护管采用φ168mm管壁7mm厚的不锈钢管。保护管（套管）每隔3m～8m焊接4个大小不同的U形钢筋，组成断面的扶正环。

②保护管应保持平直，底部加以焊封。保护管采用丝口连接，接头处应精细加工，保证连接后整个保护管的平直度，安装保护管时全部丝口联接缝用防渗漏材料密封。

③下保护管前，可在钻孔底部先放入水泥砂浆（高于孔底约1.0m）。保护管下到孔底后略提高，但不得提出水泥砂浆面，并用钻机或千斤顶进行固定。

④然后准确测定保护管的偏斜值，若偏斜过大，应加以调整，直到满足设计要求，方可用M15水泥砂浆固结。待水泥砂浆凝固后，拆除固定保护管的钻机或千斤顶。

（3）双金属标的安装

①在保护管（套管）内安装双金属管，双金属管采用钢管和铝管。钢管和铝管安装前应采样测定温度线膨胀系数，其测量误差要求小于±2×10-7/℃。

②为固定双金属管在套管内的位置，每隔2m设置一个厚25mm的橡胶环，钢心管和铝心管从其中穿过，橡胶环的大小应保证心管不晃动。

③钢管采用丝口连接，铝管采用管箍连接。钢管和铝管每隔4m～5m焊接4个导向柱板，组成一环导向装置。

④双金属管的底盖应采用青铜棒专门加工，顶部应带有人工测量基座，底盖应能密封止水。

⑤在双金属管底部设锚块，锚块采用A3钢加工，与双金属管连接处攻丝，连接处应密封不得漏水。

⑥埋设双金属管时，向孔底放入0.5m厚、加了缓凝剂的M15水泥砂浆，将双金属管慢慢放至孔底，锚块沉入水泥砂浆深处。

⑦浇筑混凝土观测墩，将双金属标传感器固定在观测墩上，仪器安装调水平。调整初始位置。

2.2.2.4倒垂线

（1）钻孔

倒垂线造孔参照双金属管标造孔工艺。

（2）保护管（套管）的埋设

①保护管采用φ168mm管壁7mm厚的不锈钢管。保护管（套管）每隔3m～8m焊接4个大小不同的U形钢筋，组成断面的扶正环。保护管安装完毕其最终有效管径（内径）应大于110mm。

②保护管应保持平直，底部加以焊封。底部以上0.5m范围内，内壁应加工为粗糙面，以便用水泥浆固结锚块。保护管采用丝口连接，接头处应精细加工，保证连接后整个保护管的平直度，安装保护管时全部丝口联接缝用防渗漏材料密封。

③下保护管前，可在钻孔底部先放入水泥砂浆（高于孔底约0.5m）。保护管下到孔底后略提高，但不得提出水泥砂浆面，并用钻机或千斤顶进行固定。

④然后准确测定保护管的偏斜值，若偏斜过大，应加以调整，直到满足设计要求，方可用M15水泥砂浆固结。待水泥砂浆凝固后，拆除固定保护管的钻机或千斤顶。

（3）倒垂线的埋设

①浮体组采用恒定浮力式。

②埋设锚块时，在测线下端固定好锚块，钢丝应位于保护管中心。

③浮体组件安装时，应使浮子水平、连杆垂直，浮子应位于浮桶中心，处于自由状态。应使整个浮子没入液体中，但不可触及浮桶底部；若采用其它类型浮子，则应调整到设计浮力。

④在距离倒垂孔25～30cm的合适位置建倒垂线观测墩，墩面与倒垂线保护管管口齐平。在墩面上用二期混凝土埋设垂线坐标仪的基座底板。

2.2.2.5测压管

（1）钻孔

①钻孔孔位、孔深、方位角和倾角应符合要求，孔位偏差不得超过50mm，孔深应达到设计深度，超、欠深一般不大于100mm，孔斜偏差不大于0.02m/m。

②所有钻孔岩芯的获得率应达80%以上，岩芯需经素描后方可丢弃。

③钻孔达到设计深度后，应进行灵敏度检查。灵敏度检查的水压力为0.1MPa～0.2MPa。

④钻孔过程中，如发现集中漏水（无回水）、掉钻、掉块、塌孔等情况时，应详细记录。

（2）测压管安装

①在钻孔底部灌注15cm厚的水泥砂浆或水泥膨胀润土浆。

②测压管透水段可用导管材料加工，面积开孔率为10%～20%，孔眼排列均匀，内壁无毛刺，透水段外须包扎不少于2层的土工织布，管底封闭不留沉淀管段，透水段为孔深的1/2～2/3。

③因测压管太长不能整根下放时，可将其分段并采用活接头丝扣联接，丝扣处须填入生胶带止水。

④透水段先填入10mm～25mm沙砾石，再填入20cm厚的细砂。

⑤上部全灌注水泥砂浆或或水泥膨胀润土浆。

⑥孔口保护装置要求结构简单、牢靠，各接头不得漏水，能防止外水内渗和人工及机械破坏，能锁闭开启自如。

2.2.2.6 多点位移计

（1）钻孔

①多点位移计采用钻孔法埋设，在仪器埋设部位开挖完成后按设计的孔向、孔深钻孔，钻孔孔径φ110mm。钻孔偏差应小于3°，孔深比最深测点深1.0m，孔口保持稳定平整。

②钻孔要求孔壁光滑、通畅，孔口扩大段应与孔轴同心，钻孔完成后用清水将钻孔冲洗干净，严防孔壁沾油污。

（2）仪器组装

①按设计的测点深度，将锚头、位移传递杆和保护管与传感器严格按厂家使用说明书进行组装，其传递系统的杆件保护管应胶接密封，传递杆、灌浆排气管每隔一定距离用胶带绑扎固定。

②组装过程中每个锚头都要绑有安全绳，以便必要时，可将测杆拉回，同时做好测杆编号标记，以防混淆。

（3）仪器安装

①组装的位移计经现场检测合格后，缓慢送入孔中，用水泥砂浆密封孔口，保证测头基座与孔壁之间要密实。

②在孔口水泥砂浆固化后，进行封孔灌浆，水泥砂浆灰砂比为1:1，水灰比为0.5，灌浆压力不大于0.5Mpa，灌至孔内停止吸浆时，持续10分钟结束，确保最深测点锚头处浆液饱满。

③灌浆完成待水泥砂浆达到初凝状态后，进行电测基座和位移计的安装。

④安装完毕并检测合格后，安装传感器保护罩，并上紧固定螺栓。

2.2.2.7引张线仪

（1）引张线测点支架安装高度应根据线体计算悬链线形状确定，各点不同。测点箱及保护管支架预埋件、引张线预留窗（槽）的放样误差应不大于2cm。同一引张线的测读仪器安装底盘安装方向应统一，且与测线垂直，误差小于2.5°；测读仪器安装底盘应水平，误差应小于4%；测点装置的测线通过孔口中心应与预计的测线相对位移变幅中心或测线中心一致，误差小于引张线装置测量范围的10%或小于±5mm。

（2）线体安装后，引张线最大垂径小于其长度的0.8/1000。

（3）张张线仪的安装应牢固可靠、定位准确。

（4）保护管应完整、密封、无破损，保护管之间的连接、保护管与端点装置及测点装置间的连接应完整、密封。保护管安装应牢固可靠，当施加50kg 静荷载时，其变形量应小于10mm；保护管中心应与安装后的测线同轴，同轴度误差应小于ø20mm；保护管上应设置可密封的测线检查口，其间隔小于8m。

（5）测定各测点与两端点定位卡间的距离，测距相对误差不应大于1/1000。

2.2.2.8垂线坐标仪

（1）性能标定

垂线坐标仪在出厂前，要用标定部件对其各项性能指标进行标定检验。

标定部件由专用标定架一台，30（或50）mm百分表一只，磁性表架一只及连接在屏蔽罩上的两块不锈钢标定架定位块组成。将标定架用二个M6×16的螺丝固定在标定架定位块上，垂线固定在标定架推动块中心刻槽中，将表架吸在另一块定位块上，将百分表对准标定架推动块，并使表杆与座标方向平行。推动块刻槽中有-25、-12.5、0、12.5、25mm五个刻槽位置，在左右方向和上下游方向分别从中间位置（0mm位置）进行标定，将测量范围均分10档，全量程测得11个测值。共完成三个正、反行程测量，将所得资料经计算得仪器在左右方向、上下向的线性误差、回差和重复性误差。现场垂线坐标仪安装完毕后，首先采用连续检测的方法来测试各仪器测值的稳定性。之后用垂线标定部件对仪器的灵敏度和测值方向进行现场标定检验。一般现场只需标定中间点和两端点的测值。

（2）垂线坐标仪安装

首先，将新仪器的底板安装上去，再安装四块极板，要求二组平行极板分别平行于坝体左右岸方向和坝体上下游方向，固定极板部件的螺丝拧紧时要适量，以免连接件瓷子被破坏。各垂线坐标仪在现场安装时要根据测点以往的测值变化规律，将坐标仪安装在最佳位置上。之后再将各极板引线头烫锡。

接着，安装中间极感应部件。中间极感应部件是由二个半圆柱形极板组成的，由二块半圆环形的夹块固定在垂线上，中间极安装时一定要固紧在线体上，防止重力作用下中间极缓慢下滑而影响测值。
（3）电缆连接及绝缘处理

将屏蔽电缆线穿过仪器底板的过线孔，每根芯线固定在其相应的位置，与感应极引线焊接。焊接后接头部分进行绝缘处理，并检查绝缘性能。

2.2.2.9静力水准仪

（1）安装仪器支架。预埋底板组件包括钢底板和三根不锈钢螺杆。此组件应在建立静力水准测点仪器墩时埋入仪器墩的混凝土中。各仪器墩面高程需用水准仪找平，允许高差±5mm。预埋底板面与仪器墩混凝土面平，插入予埋底板组件后用水平尺找平，保持三根定位螺杆与仪器墩面垂直。如果有些场合不便或不需要建混凝土仪器墩（如廊道内墙上安装），可以采用角钢制作的悬臂式三角支架与被测点位刚性耦合，悬臂三角支架提供仪器安装平面，各测点所提供的仪器安装平面高差也应控制在±5mm范围内。

（2）安装容器（储液筒）。容器须安装在稳定的位置或能准确观测的位置。首先按照要求在测点预埋Φ180三个均布的M8(40（伸出长度）螺杆。检查各测墩顶面水平、高程、测墩预埋钢板、三根安装仪器螺杆是否符合设计要求。将仪器主体安装在测墩钢板上。

（3）容器调平。每个容器上有三根用于系统精密调平的螺纹支撑杆。支架安装完成后，将容器装在托架上，用水准器在主体容器顶盖表面垂直交替放置，调节螺杆螺丝使仪器表面水平及高程满足要求。

（4）连接通液管。安装前先设计好敷设路线，并按实际长度截取通液管。通液管安装位置应低于主体容器，并沿测点呈逐渐下降的趋势，便于充液和排气。按各测点之间的管线路径长度顺序铺放连通管，并与各钵体串接起来。

（5）通液管充液。连通管内液体工作介质采用蒸馏水配甲醛溶液，达到防腐效果。如果在高寒地区工作，则应按当地工作环境下的最低温度配入防冻液。充液由最低端的管口充入，便于排除管内的空气和气泡。充液时应缓慢加入直至可以在容器内看到液体，并使得任何容器内的液面不超过25mm。

（6）安装传感器。将O形圈放置在传感器腔室上并在O形圈上涂一层黄油。在容器上口12mm范围内涂一层黄油。将悬重的吊钩与传感器相连，用双手拿起传感器，并保持传感器垂直，慢慢提起悬重，然后小心地将传感器放入容器内。传感器安装就位后，应使传感器在悬重作用下静置几个小时。传感器安装过程应小心谨慎，任何草率或不当的操作均可能导致传感器损坏。

（7）连接通气管。通气管的作用是使所有容器内液面以上的压力保持恒定，整个通气系统相互连通并仅在一点与大气连通。如传感器自身配置了通气管，应使所有传感器的通气管相互连通。

（8）继续充液。传感器与通气管安装完成后，继续向通液管内注入蒸馏水，使容器内的液体加至大约使悬重淹没一半的位置。充液完成后，关闭充液阀。

（9）读取初始值。充液完成并待容器内液面稳定后，读取传感器测值作为初始测值。

2.2.2.10单向测缝计

单向测缝计安装时首先用冲击钻在裂缝两侧选定的位置打3个φ8×30mm小孔，插入M6自爆(膨胀管)螺丝，用直径4mm左右的水泥钉敲进滑芯，使其膨胀牢固。再用2个M6×50mm的长杆螺丝把传感器与支架固定在埋好的自爆螺丝上(固定时先将传感器预拉在合适的位置)夹紧。当裂缝变化过大，测缝计超量程时，可松开此固定螺丝，移动传感器，重新调整夹紧位置，做好调整前后的记录。固定和保护好仪器及电缆走线，填写安装考证表，根据现场情况做好系统保护。

2.2.2.11三向测缝计

（1）首先根据各个测点布置位置处的建筑物结构尺寸，设计加工坐标板（仪器安装机架）等安装固定装置和仪器保护罩。在安装机架上预留仪器安装孔，注意孔的位置与间距满足设计要求或仪器厂家要求。

（2）制备测缝计安装基面，在安装基面上测出机架固定位置和活动支座的固定位置，利用膨胀螺栓将机架和活动支座固定在廊道混凝土侧壁上。

（3）将三向测缝计的机架和活动支座分别放在接缝两侧的确定位置，从固定板螺孔中穿出地脚螺杆，浇注环氧水泥砂浆固定地脚螺杆，移出固定钢板，等待砂浆凝固。待砂浆达到一定强度后，将测缝计固定板对准地脚螺杆放置在安装基面上，拧紧螺帽。

（4）将连接杆、伸缩套管、万向节等依次与传感器连接，然后将两端万向节分别穿入仪器机架的预留孔和活动支座上的安装孔，拧紧螺丝固定万向节。

（5）三向测缝计的两端固定好后，检查连杆的接头螺母有没有拧紧，止紧螺钉有没有松动，支座处的调节梅花扁螺母有没有扳紧等。然后通过伸缩节调节将传感器拉出，拉出的长度可根据传感器的量程以及可能发生的位移方向决定，但不少于1/3量程，对于可能发生拉伸变形的传感器，拉出量宜偏少，对于可能发生压缩变形的传感器，拉出量宜偏大。

（6）记录安装的工作过程。记录1~3号传感器对应的仪器编号，测量记录各边的准确距离和各支传感器的初始读数，以便以后计算周边缝的开合度。

2.2.2.12量水堰施工要求

（1）堰板采用不锈钢板制作，过水堰口下游宜做成45°斜角

（2）堰板应与水流方向垂直。并需直立，垂直度误差不得超过1°。

（3）堰身应用水泥浆抹平，水尺应设在堰口上游3～5倍堰上水头处，并与地面垂直。

2.2.2.13全自动全站仪

全站仪安装前，仔细检查观测墩埋设情况，强制对中基座的水平程度，不符合要求的，进行改造或者重造。安装时，承包方的专业技术人员在现场指导，要求全站仪严格整平。安装完成后，应及时量取并记录设备高信息。量测设备高时，全站仪安装是否牢固、稳当。其大致呈120º的三个方向读数，每次量测试读数三次，取平均值记录。

同时在安装过程中，要结合观测范围，看设备能否全部照顾测点，做好防水、防尘处理。

全站仪和棱镜安装时，各基准站、监测点安装步骤相同，主要包括观测墩上设备安装、保护箱内设备安装。观测墩上设备包括观测墩、全站仪、基座、棱镜等。保护箱内设备包括电涌保护设备、电源线插座、串口服务器等。全站仪安装时，注意如下事项：

▲ 全站仪、电源适配器、单串口服务器、防雷的电源插座和其他辅助缆线按照设计图纸的平面布局安置于保护箱内，采用螺丝或铁丝将设备固定于角钢上，角钢须做接地处理。

▲保护箱严格密封，并做接地处理。

▲ 对于基准站裸露在外的缆线，采用塑胶管保护，使其免受风沙、日晒和人为破坏，保证正常的供电和信号传输。

▲全站仪安装前，将水平气泡安置于观测墩的强制对中点位上，检查强制对中基座的墩位中心是否水平。
▲ 采用专用钻头在保护罩基座上打固定孔及引线孔，使用膨胀螺丝根据标定的孔位将保护罩的基座固定于观测墩的墩面上。
▲ 确保强制对中螺丝下端旋紧。
▲ 全站仪和棱镜安装后应该严格整平，定期进行检查。

设备安装完成后，应根据设计方案逐点测试全站仪连接天线电缆、电源电缆和数据电缆，检查设备是否正常工作，以及相关参数的配置等。

（1）观测墩

观测墩应为钢筋混凝土结构；

观测墩应该高出地面一般不超过5m； 

观测墩应与观测房的任何结构都不发生接触，避免观测房变形挤压影响观测墩的稳定；

观测墩应浇注安装强制对中装置，并严格整平。

（2）保护装置

保护装置主要起防尘、防雨和防一般性破坏的功能，可按观测房形式进行改造，并配置安装自动卷帘门。全站仪附近的通风遮荫干燥处设置气象传感器，外部以玻璃钢百页箱制成的气象观测箱进行保护。

（3）数据中心子系统

数据中心子系统主要由服务器和采集软件组成，采集软件能同时联接全站仪、温度及压力传感器等不同作用的传感器，控制并接收全站仪发回的数据，检查全站仪的工作状况，对仪器进行远程控制；对数据进行分析、图形化显示、存贮、管理；数据超限时可发送报警信息。

（4）数据通讯子系统

全站仪子系统的数据通过与安全监测自动化系统的通讯系统联接起来，进而将全站仪和温度及压力传感器的数据上传至监控中心站。

（5）供电方式

结合现场的环境，采用就近引接市电的方式供电。

2.2.2.14强震监测系统

（1）强震监测加速度计

①确定仪器安装方向

仪器内有一台垂直方向和两台水平方向的加速度计相互正交成三轴向安装。仪器安装时要注意测量的方向和各轴的正方向，即仪器外壳上标示出的X、Y、Z的方向。 在安装时：Y轴正方向对应北方；X轴正方对应东方；Z轴正方对应上方。

②水泥墩制作

制作一个40cm*40cm*20cm的方形水泥墩，水泥墩面要求平整，水泥墩埋入地面10cm（位于坝顶下游侧测站不需要埋入，但墩体需用插筋与坝后砌石固定），且底部需加一层￠8的钢筋网，强震仪用膨胀螺栓固定于地板上

③安装底板

在安装底板上有两个中心距为145mm（Ф8.5）的孔，用M8mm膨胀螺栓与地面刚性接触固定该底板。

④调水平

仪器安装时需要将底座调水平；在仪器外壳上有水准仪，在安装仪器时要求将水准泡调整到小黑圈内，然后用锁紧螺母锁紧。最后，将连接水泥墩和调整底板的膨胀螺栓拧紧。

（2）强震仪

地震反应监测站中布设1套加1路光模块的网络交换机，数据采集仪通过通讯线和网络线以及串口服务器与网络交换机连接，电源从就近监测系统测站中引入，信号通过布设光纤通讯线引入监测中心机房监测系统。

2.2.2.15其它仪器设备的安装埋设

应满足国家有关标准、规程、规范的要求，按照相应仪器设备生产厂家安装使用手册的说明，并经招标人、监理人、设计人同意的方式进行安装。

2.2.2.16 电缆的牵引和保护

（1）一般要求

1 应按设计图纸中仪器电缆敷设线路的设计布置或示意施工。因故需要改动敷设线路时，应在满足设计要求的前提下经监理工程师批准后才能实施，并将线路敷设位置测绘成图及时报送监理单位。

2 电缆在埋设牵引过程中电缆接头要进行密封防潮处理，严禁电缆头裸露或浸泡水中，电缆过缝或暴露在外时要进行保护，电缆过缝时应采取过缝措施，并有不小于100mm的弯曲长度。

3 一根电缆或多根电缆过缝时应采取穿套管过缝的保护措施，防止由于缝面张开时拉断电缆，电缆跨缝保护管直径应足够大，使得电缆在管内可以松弛放置。电缆应用布条包扎，其包扎长度应伸出保护管外，管口用涂有黄油的棉纱或麻丝封口。跨缝保护管做成伸缩节形式，以适应伸缩缝的开合变形。

4 监测仪器的电缆沿建筑物底面、建筑物外部及隧洞洞顶牵引时，电缆外加保护管保护。

5 穿保护管的电缆，在保护管出口处和入口处应采用三通或弯头相接，出入口处电缆应用布条包扎，以防电缆受损。

6 水平敷设的电缆应呈“S”形，垂直上引的电缆要适当放松，不要频繁拉动电缆，以防损坏。

7 电缆牵引过程中应将电缆理顺，不得相互交绕。

8 电缆跨缝时，应有5～10cm的弯曲长度，电缆在跨缝处，应在电缆外包扎多层布条，包扎长度为40cm。

9 电缆牵引时若遇转弯，转弯半径应不小于10倍的电缆保护管管径。

10 电缆牵引过程中，要保护好电缆头和编号标志，防止浸水和受潮，随时检测电缆和仪器的状态及绝缘情况，并记录和说明。

（2）电缆连接

1 多芯屏蔽电缆一般为塑料护套电缆，其连接一般应采用热缩管连接，并要求严格按施工工艺操作。

2 各芯线均应一一对应采用焊锡连接牢固，并分别用热缩管+塑料绝缘胶带包扎整齐。

3 芯线屏蔽层也应一一对应采用焊锡连接牢固，并用热缩管或塑料绝缘胶带进行隔离，不允许将不同的屏蔽层焊接在一起。

4 芯线外层应采用两层专用热缩管连接，并要求严格按照热缩管连接的工艺作业。若热缩管接头不符合技术标准，应全部重新连接。

2.3 施工期监测及资料整理

2.3.1 一般要求

（1）在监测仪器设备安装就绪后，乙方应按监理人批准的方法对仪器设备进行测试、校正，确认仪器是否工作正常，并及时记录仪器设备在工作状态下的初始读数。

（2）在整个合同工期内，乙方应负责对已埋设安装并处于工作状态的监测仪器，按监理人批准的方法及测次定期监测，记录全部原始监测数据，并及时将监测数据换算为相应的温度、应力、开度、位移、渗压水位等物理量，画出其时间过程线。应变监测须计算应力，且须对数据可靠性进行判断，对观测精度进行评价。每月一次将上一月的监测成果以月报的形式报送监理人验收，并送设计单位。

（3）监理人有权要求乙方在汛期、测值出现异常或为施工提供必要的数据时，对部分仪器增加测次，并按监理人的要求及时提供经整理的监测资料。

（4）乙方在发现监测数据确有异常时，应加密测次，并立即通知监理人，以便分析原因，并及时采取必要的措施。

（5）乙方在做好埋设安装仪器设备的监测工作的同时，还应特别重视现场的巡视检查。收集施工现场与工程安全有关的信息，包括边坡表面裂缝、闸室混凝土裂缝、渗水、洞室衬砌的开裂、掉块等现象以及施工质量事故情况。这些信息可为以后的资料分析提供参考。

（6）用于现场监测的二次读数仪器应按有关要求定期率定，确保仪器完好并在有效的使用期内。

（7）乙方在监测和分析过程中发现仪器损坏或失效时应尽快将有关情况报告监理人。

2.3.2 施工期监测技术要求

监测方法、设备和测次应严格按照设计要求执行。在非常时期，监理人有权要求增加部分仪器的测次，并要求限期提供经整理的资料。

2.3.2.1水平位移测点观测

水平位移测点采用全站仪观测。按一等边角网要求施测。水平位移测点和网点在得初始值后，施工期观测一般1次(周~1次/月，运行期可1～2次(月。

2.3.2.2垂线观测

（1）观测时，必须检查垂线是否处于自由状态。对于倒垂线还应检查调整浮体组的浮力，使之满足要求。

（2）取得初始值后，施工期观测一般2次(周~1次/周，运行期可1次(周~1次/月。

2.3.2.3多点位移计、测缝计、静力水准仪、引张线观测

多点位移计埋设完毕即开始读数，每天观测一次，连续观测3天。正式观测为施工期观测一般2次(周~1次/周，运行期可1次(周~1次/月，有异常情况时加密观测。

2.3.2.4 渗压计、量水堰观测

渗压计、量水堰计埋设后，采用相应的二次读数仪表进行观测，施工期观测一般2次(周~1次/周，运行期可1次(周~2次/月。

2.3.2.5 环境量观测

气象站安装完成后，施工期观测逐日进行测量。

2.3.2.6水平位移监测控制网

共设4站进行测边测角观测，应按一等监测网要求施测，其各点位移量中误差满足规范要求。工程运行初期一般要求每年测2次，运行期则每年测1次。

2.3.2.7巡视检查的要求

（1） 乙方在做好埋设安装仪器设备的观测工作的同时，还应特别重视现场的巡视检查。收集施工现场与大坝安全有关的信息，包括边坡表面裂缝、坝体裂缝、渗水、洞室围岩的开裂、掉块等现象以及施工质量事故情况。

（2） 其它监测项目的监测资料分析应密切结合现场情况和巡视检查的资料进行。

2.3.2.8 其它

各监测项目的其它未尽事宜严格按《混凝土坝安全监测技术规范》SL601-2013执行。

2.3.3  监测资料整理及初步分析

（1）乙方应积极主动收集工程相关资料，包括工程施工形象，监测仪器周围的土建施工记录等情况，以及工程中出现的各种异常情况。乙方应对收集到的资料进行妥善保管，并在相应的监测记录中作必要备注，以供进行资料分析之用。

（2）乙方应使用监理人批准的格式将各项仪器的有关参数、埋设后的初始读数和全部仪器设备的档案卡等整编成册。

（3）乙方应在施工期及时整理分析全部监测资料，绘制测值变化过程线，初步分析建筑物的稳定情况，并按月向监理人及有关单位报送监测月报。

（4）乙方应按监理人的指示根据工程安全检查的需要，按相关技术规范的规定，向监理人报送工程建筑物监测报告。并提交在异常情况下的监测资料报告，参加招标人和监理人组织的与安全监测相关的会议。

（5）乙方提交的月报应包括下列内容：

①所实施部位的土建工程施工进度；

②已完成的仪器埋设情况；

③巡视检查情况；

④观测成果报表；

⑤各测点物理量的时间过程线；

⑥其它问题报告等。

2.4施工期监测资料分析

2.4.1 资料分析报告的内容

监测资料分析成果包括施工期各年度监测资料汇总分析报告和各阶段性监测资料分析报告。报告内容应包括（但不限于）：

（1） 观测仪器的布置情况；

（2） 观测数据的测值变化过程线；

（3） 观测时相关部位的土建工程施工形象；

（4） 相关部位的施工活动情况；

（5） 水位、气温、降雨等水文、气象和环境资料；

（6） 仪器设备的运行情况；

（7） 观测过程中的异常情况及处理记录；

（8） 观测数据分析和评价；

（9） 其他需要说明的问题。

2.4.2 监测资料年度分析报告

主要反映当年各部位的主要监测成果，对全年的观测成果进行汇总分析，并评价各部位的安全性态。要求在第二年3月前向甲方及有关单位提交本期的监测资料分析报告。

2.4.3竣工验收分析报告

主要为工程竣工验收，提供全面的资料分析报告，为工程验收提供安全评价的依据。

2.4.4应提交的资料分析成果

故县水库工程安全监测资料分析需提交的成果资料包括：

（1）施工期监测资料年度分析报告；

（2）竣工验收资料分析报告；

（3）专家评审、咨询所需监测分析资料等。

3.安全监测自动化系统

3.1一般要求

（1）除合同另有规定外，乙方应按施工图和本技术要求提供性能稳定、质量可靠、耐用、精度符合要求的仪器设备。

（2）仪器设备各项技术指标均需满足有关国家规范及本技术条款所规定要求。

（3）主要仪器设备均应在进场时提供工厂检验证书或报告，同时也应有制造厂家的长期售后服务保证。

（4）乙方应严格监督和控制各监测仪器出厂检验、包装、运输、保险、保管、验收等各环节的操作质量，并对采购和保管过程中出现的质量问题负相应的合同责任和义务。

（5）乙方所提供本合同的仪器设备应是全新的、未经使用过的产品。

3.2 仪器设备技术指标

3.2.1数据采集单元

数据采集单元（MCU）应满足《混凝土坝安全监测技术规范》（SL601-2013）规定的各项技术要求，并同时满足下列技术指标：

（1）性能指标

1) 模块内置以太网通讯，10/100M自适应速率，支持标准TCP/IP协议。模块内置人工比测接口。

2) 可以存储数十万条有效测量数据记录，高可靠性的非易失性存储，保证数据不丢失。

3) 支持标准的USB接口存储扩展。

（2）技术指标

4) CPU主板：采用32位高性能CPU，内嵌实时多任务操作系统。

5) 通道数：每个DAU箱中标准配置8~32个通道，含1~2个数据采集智能模块。

6) 采样对象：具备多通道复用功能，可混合接入差动电阻式传感器、振弦式传感器、标准量传感器、RS485传感器、电位器式传感器等。

7) 测量方式：包括定时、间断、单检、巡检、选测或任设测点群部分模块支持外部信号触发、内部运算测量；定时间隔 5min～每月采样一次，可随时设置。平均无故障时间（MTBF）≥10000h。平均维修时间（MTTR）≤2h。数据存储的记录条数40支仪器测一次为一条记录，容量不少于2000条。整机工作状态不大于3W，待机状态不大于0.5W。

8) 通讯方式：数据采集模块自带以太网接口，自带原生TCP/IP接口。以太网LAN口：10-100M自适应，支持TCP/IP协议。

9) 工作环境：温度－25℃～＋60℃，湿度≤95％。

10) 防雷要求：系统防雷电感应大于1500W。

（3）混合智能测量模块

1) 模块类型：混合智能测量模块；

2) 通道数：具有32路混合测量通道，每个通道均可接入一支完整的电容式、振弦式、标准量、RS485或电位器式传感器。

（4）数据采集方式

1) 数据召测：定时测量、单检测量、选测、巡测。

2) 数据自报：根据设定的测量周期，自主上报测量数据。

（5）扩展模块

1) 扩展方式：采用测量子模块进行通道扩展。

2) 同步测量：扩展模块能实现同步测量。

3) 独立调试：子模块应具备脱离主模块独立开展调试的功能，配有调试工具，并具有直接取数据功能。

（6）存储功能

1) 存储容量：不小于10万条记录

2) 内置存储：不小于64MB

3) USB存储：支持16GB

（7）通讯功能

1) 以太网：内置10/100M自适应以太网，RJ45接口。

2) RS232：串行通讯口，用于调试或通讯。
3) RS485：串行通讯口，用于调试或通讯。
3.2.2 不锈钢机柜

本项目采集单元（MCU）位于廊道或大坝观测房内。为了便于MCU在监测站的布置，测站内配备不锈钢机柜，MCU直接部署在机柜内，机柜内应留有蓄电池、UPS、交换机和通讯设备的位置，并配备智能加热除湿装置、五孔插座、柜内led照明，机柜内的布线应整洁、美观。

机柜的具体要求如下：

（1）
箱体防护等级：箱体防护等级不低于IP45，每侧箱门外应均设置“止步，危险”的警告标志。

（2）
箱壳材料采用不锈钢板制作，厚度不小于1mm，薄弱位置应增加加强筋。箱壳应有足够的机械强度，在起吊、运输、安装中不得变形或损伤。

（3）
箱体采用目字型布置。所有门均为双扇门。门应向外开，开启角度不小于90度。门应满足缓冲的要求，并装有把手，可挂锁。

（4）
箱体基座及所有外露金属件表面均应进行防锈处理，箱体外涂敷防腐的防护层，颜色由业主选定。

（5）箱体内设置接地装置，并相互连接，有效接地。

（6）箱体锁具要具有防锈、防水措施。

（7）
箱体尺寸（宽x高x深）：应满足UPS、蓄电池、交换机、接地装置安装尺寸要求。

3.2.3 防雷接地

本工程地貌复杂，地域开阔，极易遭雷击破坏，必须采取相应的防雷保护措施。防雷接地的所需的设备、材料以及安装所需的材料和设备均含在设备和安装单价中。设备外壳接地、交流电源中性点接地、直流工作接地和电缆屏蔽层接地在同一机箱中应采用一个公共接地端子，机箱接地端子应便于引出与工程接地网和独立接地装置连接。

（1）现场监测站、监控中心站防雷

现场监测站位于大坝廊道内，监控中心站位于坝顶防汛楼处，均为综合性建筑物，其防雷应和其它系统统一考虑，即将数据自动采集单元、机箱和机柜的接地线就近接入建筑物的接地系统中，不考虑设置独立的防雷系统。本系统的接地汇总线连接在接地扁钢上，然后通过接地扁钢与建筑物的接地系统相连，本系统的接地与建筑物的接地系统之间的距离根据现场情况确定。

（2）独立监测站

独立监测站为全站仪自动化监测站、环境量监测站等单独建造的测站建筑物。按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94，2000版）的要求设置防雷设施。

（3）避雷措施和过电压保护

雷击对设备的损害主要有两种：一种是直击雷对建筑物和设备的损坏，另一种是雷电以过电压等形式侵入设备，从而对设备造成损坏。

1）对外部直击雷主要采取以下防雷击措施：

①设置避雷针，天线和突出屋顶的物体设在避雷针保护范围内；

②屋顶敷设闭合均压带；

③机房内敷设环行接地母线，闭合均压带与环行接地母线间采用至少4根对称布置的连接线互相连接。

2）防雷电波入侵的措施：

①采用同轴避雷器以防止从天线系统引入的雷电波；

②采用避雷器和浪涌吸收装置以防止由电源系统引入的雷电波；

③信号传输线应采用金属护套，在进入机房前金属护套应接地，信号线应经过保安装置后再与设备相连。

（4）接地要求

接地装置应按如下要求设置：

1　 按国标4×4热镀锌扁钢焊接1m×1m，每边7根扁钢的矩形地网。

2　 设备和机箱的工作接地和保护接地、建筑物防雷接地以及工频交流电源的接地均应直接接到接地汇总线上。

3　 应确保接地引线与建筑物的接地网或接地极可靠连接。

4　 监测数据采集系统有条件时尽量将本系统的接地接入建筑物的接地网，接地电阻不大于4Ω；独立监测站单独接地时，接地电阻不大于10Ω。

3.2.4 电源系统

每台MCU应自带蓄电池，以满足外部电源中断时，保证数据和参数不丢失，并能自动上电，并维持自身7天以上正常运行。以下所述的电源系统均为维持系统运行的外部电源。

监控中心站不设独立的电源系统，直接接入建筑物的供电系统。现场监测站设置独立电源，电源从每层廊道端部接入，并配备专用配电柜为其供电。现地监测站根据MCU数量配置免维护蓄电池组做为备用电源，以作为停电时为MCU、通信设备供电。

所有设备接入市电，应接入不间断电源（UPS）和配备蓄电池，UPS和蓄电池的主要技术指标如下：

（1）UPS不间断电源

1 在线式UPS

2 容量：3kVA/6kVA

3 输入电压：AC150V~280V

4 输出电压：AC220V±2%，输出波形：正弦波

5 环境湿度：20%~90%

6 工作温度：0～+40℃

（2）蓄电池

蓄电池为免维护铅酸蓄电池，并且与所选UPS设备配套。

1 输出电压DC12V±3%

2 容量：≥35AH。

3.2.5 交换机

本工程采用的交换机为工业级光纤交换机，应选择技术先进、结构合理、性能优良，长期运行稳定可靠的国产品牌产品，以确保系统的可靠运行。其主要技术指标如下： 

（1） 传输速率：100/1000Mbps；

（2） 光纤接口模式：单纤单模20Km；

（3） 光纤接口数量（现地监测站）：2个百兆上行光口，6个百兆下行电口；

（4） 光纤接口数量（监控中心站）：4个千兆光口，24个百兆光口；

（5） 光纤接口参数：发光功率：＞-13dbm（单模系统）；收光灵敏度：＜-30dbm（单模系统）；接口形式： FC /SC（任选）；

（6） 电源接口：供电方式： DC+12V～48V或AC220V；

（7） 系统环境参数：工作温度： -30℃～+60℃；功耗：< 15W。

通讯光缆与交换机、通讯光缆与尾纤的连接以及交换机与通讯接入点的连接与安装调试工作视为在交换机安装工作范围内。

3.2.6通信光缆

（1） 类型：中心管式轻铠装光缆；

（2） 光缆芯数：24芯和4芯，单模传输；

（3） 允许压扁力：300N（长期）；最小压扁半径：10倍光缆外径；

（4） 光学特性（衰减 20℃）：≤0.36dB/km/@1310nm、≤0.22dB/km/@1550nm；

（5） 使用温度：-10℃~70℃；尾纤插入损耗：≤0.18dB；

（6） 尾纤机械强度：接头插拔1000次以上,插入损耗变化量<0.20dB

（7） 尾纤互换性：任意对接≤0.18dB；尾纤温度范围：－40℃— +80℃；

（8） 尾纤抗拉强度：45Kg；

3.2.7采集计算机与分析计算机

（1） 处理器（CPU）：不低于I7 

（2） 内存：不低于6G

（3） 硬盘：不低于（含）500G

（4） 不低于4G独显

（5） 接口：具有USB接口、串口及以太网接口

（6） 含显示器、键盘、鼠标等。

3.2.8服务器

（1） 机架式

（2） CPU:2个，主频不低于1300MHz

（3） 内存：不低于8G

（4） 存储容量：不低于2T

（5） 网卡：≥4个Broadcom千兆网口

3.2.9显示屏

采用55英寸液晶拼接，按3x3布置，高2.1米，宽3.6米。

（1） 55寸液晶拼接屏技术参数

1) 液晶拼接显示单元所采用A+类型液晶面板，性能稳定；

2) 显示屏幕对角线尺寸为55"英寸，外观尺寸：1211.5（横）mm×682.3（竖） mm；观看视角水平/垂直178度，画面输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕明亮，画质清晰；

3) 拼接单元对比度≥4000:1；

4) 液晶拼接显示单元具有2路BNC接口、1路VGA接口、1路Y/C分量接口、1路分量RGB接口、1路DVI接口、1路HDMI接口、2路RJ45接口等，屏幕比例，采用AC220V电源供电；

5) 物理分辨率1920x1080；对比度4000:1；输入0%亮度电平信号（全黑场），调节背光至最大状态，亮度调至中间值，对比度、饱和度调至80%状态，全白亮度值与屏幕中心亮度值之比应≧4000:1；

6) 液晶屏双边拼缝≦3.5mm，左边框及上边框2.3mm，右边框及下边框1.2mm，双边拼接物理拼缝3.5mm，亮度：≥500cd/m²；

7) 屏幕亮度等级≧10级，亮点数≦0个；暗点数≦0个。图像重现率≧95%，白平衡误差≦±0.010；

（2） 图像拼接处理器

1) 输出：12路DVI输出；每路输出可实现视频窗口开窗显示；输入：4路高清信号（4DVI信号或4路HDMI）；

2) 信号可在拼接屏的任意位置开窗、叠加、拉伸、漫游、跨屏、缩放或画中画显示；

3) 在不增加外部设备的情况下，支持在大屏上显示滚动字幕（如欢迎词等），字体大小、颜色、滚动速度可自定义；

4) 信号源支持自定义名称，便于信号源管理；

5) 支持信号源裁剪，以便于实现去掉信号源的黑边或实现图像重点区域的放大显示；

6) 内部支持4K@30/1080P@60满帧处理；

7) 窗口布局时支持窗口锁定功能，避免误操作；

8) 支持开窗及场景预布局，预布局过程中，拼接屏显示画面不受影响；

9) 支持预存场景，支持场景一键切换，支持场景轮巡；

10) 输出通道映射，可随意调整输出通道顺序；

11) 多组屏管理，支持不同输出分辨率拼接墙同时控制，同一分辨率的拼接屏组数不受限制。每组屏幕可设置不同的拼接参数，包括屏幕的数量、屏幕排列、显示分辨率、显示器类型等；

12) 逆场同步技术，画面无缝同步切换，无黑场，无延时，切换时间<=20ms；

13) 多组屏管理，支持多组拼接墙同时控制，多组屏的数量不受限制；

14) 支持全面可视化操作，信号源可视化、大屏状态可视化、场景预览可视化等；

15) 精细化分级权限管理，分区分权操作;支持多用户同步操作，操作界面实时同步；

16) 支持自定义输出分辨率，4K输出，并将自定义的分辨率添加到系统默认列表中；

17) 在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加文字或者图片作为输入源的标识，标识的字体、字体大小、颜色、背景颜色可自定义，标识整体的大小可根据实际情况调整；

在不增加外部设备的情况下，支持在拼接屏上显示静态条幅，条幅布局可选，排版可调，背景颜色及透明度分区域可配，字体类型、大小、颜色、对齐方式、字间距分区域可配，可实时显示日期和时间且格式可选，时间来源可以是本地也可以从远程服务器获取，条幅内容可编辑文字或者导入图片，支持条幅场景保存和调用。

3.3 相关软件功能指标

3.3.1 全站仪采集控制软件

（1） 系统软件必须保证能接入测量机器人、远程控制开关和温度气压传感器这3种设备；

（2） 系统软件能同时控制处理至少2台测量机器人和2个温度、气压传感器自动进行数据采集。系统软件具备扩容功能；

（3） 系统软件一旦设置好并开始运行后，无需人工干预，软件可自动运行；

（4） 系统软件采用数据库管理的方式进行数据的存储及管理；

（5） 系统软件允许设置不同的用户权限；

（6） 系统软件允许设置多个测量的限差，包括空间3个方向上分别累计位移量的限差、某个规定时间段的限差，一旦监测数据超出限差值，系统软件会通过声音、消息提示等进行报警；

（7） 系统软件能自动发现测量粗差（例如：测错棱镜后，不会认为是监测点位移）；

（8） 系统软件能对系统的故障进行报警（例如：数据采集器断电、采集设备无响应等事件）；

（9） 监测系统默认的监测位移量为正北、正东、竖直方向上的位移；系统软件能将监测点的位移量投影到用户指定的方向上（例如：坝轴线及垂直于坝轴线方向位移），便于用户分析；

（10） 系统软件能对测量机器人测量超限、棱镜未找到等事件做出相应动作设置，例如：重测几次或者多久后重测；

（11） 系统软件能将测量成果以文本、电子表格以及图形的形式展示，并输出；

（12） 系统软件能对测量成果数据进行自动分析，剔除可能有测量错误的点；

（13） 系统软件能进行数据库的备份与恢复。
3.3.2 环境量采集软件

采集软件能够为用户提供终端数据查询和浏览功能，同时提供监测设备远程交互、数据处理、储存、统计、分析、报警、信息发布等服务。具体功能如下：

（1） 实时报警功能：根据设置的参数的上、下限，实现软件提示报警，声音报警等报警功能；

（2） 权限功能：可以设置相关管理权限；

（3） 支持数据查询、数据浏览、数据备份、恢复，数据清理等功能；

（4） 数据查询功能：支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能，导出类型支持excel文件；

（5） 数据统计功能：支持单要素统计功能：可按年、季、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素最大值、最小值、平均值的统计；

（6） 数据图表功能：支持全日气象记录曲线功能、数据波形图、风玫瑰图等功能；

（7） 支持地图窗口、U盘数据导入、串口调试等功能；

（8） 实时数据功能：在实时数据窗口可以下载查看实时的气象站数据；并且可以将数据保存在数据库中；

（9） 历史数据功能：在历史数据窗口可以下载查看采集仪存储的历史数据；并且可以将数据保存在数据库中；定时刷新功能：如果需要定时自动下载数据，设定定时刷新周期并且选择定时刷新，则可以按照设定周期自动下载数据。

3.3.3视频控制软件

（1） 视频检索与回放。根据用户的指令，查询录制在硬盘上的数据，并可回放显示；根据需要对图像进行编辑打印，检索和回放。

（2） 云台及镜头控制，通过指令下达能够控制摄像头镜头和云台转动，支持常用的云台解码协议，并可根据需要增加，在监视器上可以显示任一个画面，放大和缩小。

（3） 用户管理和日志管理等功能。
3.3.4强震分析处理软件

本工程强震系统软件应具有以下功能：

（1） 多台采集仪的地震动数据远程实时接收、分析、显示、保存；

（2） 对接收到的数据实时进行最大值、有效值、主频率、烈度的分析；

（3） 具有触发和报警功能，对触发后的地震动数据自动保存为标准的文本格式且按照时间命名地震动数据文件；

（4） 地震事件发生后，自动按照相关地震监测标准生成地震动数据高级分析报表，自动计算出各监测点的触发时间、烈度值、最大加速度值、最大位移值、地震持续时间长度等强震、微震事件的基本信息；

（5） 可查询各年的地震动监测事件的基本信息和导出各年度的地震动事件报告；

（6） 可设置为短信自动报警功能，实现各监测点的地震动烈度值、最大加速度值的速报，同时可定期自动报告监测系统运行状态；

（7） 可远程管理各采集仪，含数据文件读取和删除，参数设置；

（8） 可设置为邮件自动传输地震动事件数据文件、地震动数据高级分析报表。

（9） 可远程控制各个监测点的强震记录仪，更改记录仪的参数以及拷贝或者删除记录仪的数据。

3.3.5 监测数据采集软件

（1）乙方提供的监测数据采集软件应适合于数据采集网络运行，并具有成熟的运行经验。

（2）能与上一级管理计算机和监测站进行网络通信，并接收管理计算机的命令向监测站数据自动采集装置转发指令。

（3）应具有可视化用户界面，能方便地修改系统设置、设备参数及运行方式；能根据实测数据反映的状态进行修改、选择监测的频次和监测对象。

（4）具有对采集数据库进行管理的功能。

（5）具有画面、报表的编辑功能。

（6）具有系统自检、自诊断功能，并实时打印自检、自诊断结果及运行中的异常情况，作为硬拷贝文档。

（7）应能提供运程通讯、辅助维护服务支持。

（8）具有超限等自动报警功能。

（9）具有运行日志、故障日志纪录功能。

（10）应支持GPRS或CDMA的采集方式和功能要求。

3.3.6数据库软件

（1）面向集合存储，易存储对象类型的数据。

（2）模式自由。

（3）支持动态查询。

（4）支持完全索引，包含内部对象。

（5）支持查询。

（6）支持复制和故障恢复。

（7）使用高效的二进制数据存储，包括大型对象（如视频等）。

（8）自动处理碎片，以支持云计算层次的扩展性。

（9）支持RUBY，PYTHON，JAVA，C++，PHP，C#等多种语言。

（10）文件存储格式为BSON（一种JSON的扩展）。

（11）可通过网络访问。

3.3.7巡检APP

APP应具有数字巡检、信息查询、数据上传、监测数据的查询和审核、自动化监测系统的即时采集、信息推送等功能。能够根据实际需求自由设置巡检项目和巡检路线，现场填写检查结果，能够通过已有网络（移动数据基站）实时上传文字、图像、音频和视频等附件材料，实现远程查询、查看、跟踪和巡检报告生成。提供人工观测、巡视检查及其他现场检查的记录，可选择在移动端缓存或上传。现场检查录入时，除文字外，还应提供视频、录音、照片上传的功能，视频上传的方式应考虑文件的大小，在文件较大时，可考虑FTP方式上传，提供断点续传功能。
3.3.8安全防护系统
本系统主要考虑通过网络设备、网络结构、安全设备保证系统网络访问的安全性。根据国家网络安全等级保护制度2.0标准，按不低于网络安全等级二级设计，配备相应的系统防病毒、漏洞扫描、防火墙等软硬件设备，完成等保定级工作，相应的安全风险评估费用包含在相应的投标报价中。

3.3.9安全监测信息管理系统

安全监测信息管理是对被监测建筑物的监测基础信息等及有关初始信息的管理，主要包括文档管理、测点管理、监测数据入库、监测资料计算及巡视检查信息管理等部分，安全监测信息管理主要由安全监测自动化系统软件来完成。

每个系统都有一整套安全监测管理软件。信息管理主要包括文档管理、测点管理、监测数据入库、监测资料计算、巡视检查信息管理等部分。

（1）系统管理

1）系统安全管理

具有系统设置权限的用户可以填加和删除系统用户，给不同的用户设置不同的权限，不同的用户以自己的口令和密码登录系统后有不同安全级别的操作权限。

2）系统文件管理

该功能可以将有关系统的信息全部备份下来。系统信息包括测点属性、系统中使用的仪器、测点监测项目、安装位置、仪器生产厂家、测点物理量转换算法及参数、输出模板设置等信息。

在完成一批测点的算法和参数设置后，立即做一个系统信息备份，该备份有助于以后自动恢复系统。

3）数据库管理

数据库管理提供对数据的备份、还原以及远程复制。将任意时间段的数据备份出来，在系统需要时还原进系统（例如恢复系统、数据软盘传递等情况）。

4）系统日志与警报

系统设有日志，记录所有进入系统进行操作用户的登陆和退出信息，对于重要的操作如数据删除、系统配置、报表生成发布等一一记录，以便查证。

系统对在线综合分析发出的警报一一登记在案，供安全管理人员查询。

5）软件自动升级

数据库应用软件能自动创建和升级这一功能，在软件升级时自动创建新的数据库结构，并将原来的系统信息和测量数据的备份自动还原进入新建的数据库。

（2）监测信息管理

1）大坝安全文档管理

有关大坝安全的文档包括文字资料和工程图按大坝安全注册要求建立，除作为档案保存外也便于进行资料分析和大坝评审时调阅。

2）测点管理

大坝安全监测系统中各种监测项目中埋设或安装了监测仪器均为管理对象。测点属性是指该测点的所有特征数据包括测点点号、测点设计代号、仪器类型、仪器名称、测值类型、监测项目、安装位置、仪器生产厂家、测点物理量转换算法的公式及计算参数、测点数据入库控制、数据极限控制、以及测点数据图形输出控制等。

设置测点算法

设置数据入库时段控制

设置数据极限控制

修改或扩充测点属性

可修改扩充的测点属性如下：仪器类型，仪器名称，仪器性能指标，监测量初始值，警界值，拟合值，监测项目，安装位置，仪器生产厂家。

数据属性、自动跟踪测点的修改：测点的属性是通过数据库中相互有关系的表来实现的，使得测量数据、算法（将监测数据转换成监测物理量）、入库控制及报表将自动地跟踪修改，使系统具有高度的灵活性和稳定性。

如：数据库已经运行了一段时间，要修改某测点的点号或设计代号，通过测点管理修改点号或设计代号，所有该测点原来设置的属性、监测数据、报表数据将自动跟踪到修改后的点号或设计代号上去，不会造成混乱。

为了直观地显示测点，应该将所有测点的图形坐标作为测点特性存储。选择测点时用户可以直接从图形或表格中选取，用户可以修改不正确的测点示意图。

系统具有可扩充性，当增加监测项目或测点时，管理人员可以比较方便地完成项目或测点增加，而不需要重新开发软件或数据库。对于废弃的项目或测点，系统同样可以删除或存档备份。

3）监测资料入库

人工观测录入数据：设有人工录入数据窗口，以便将人工观测数据能方便入库，统一管理。

半自动化监测数据人工入库：将所用的全站仪、数字式水准仪、便携式读数仪等监测数据的数据下载软件联接在本模块上，设有数据下载、入库窗口。以实现所有监测数据统一管理。

其它可能的数据入库方式，如掌上机等设备采集数据的入库。

4）监测资料计算

本模块能将采集到的监测数据（包括人工输入的数据）换算成具有意义的监测物理量。

本模块能自动对各监测点的不同观测值或物理量转换成果进行粗差检验和剔除（包括粗差、偶然误差、系统误差及错误数据等），以表格形式显示检验和剔除情况。如垂线、引张线系统测值，无法直接进行自动剔除，应将超限值（间隔超、中误差超等）进行报警并保存，人工干预后，将测值另外保存。

经粗差检验和剔除后的物理数据可以保存到整编数据库中，而原始数据将完整地保留于原始数据库中，以便查证。

5）巡视检查信息管理

人工巡视检查信息用以弥补仪器监测的不足，每次巡视检查获得的信息可用人工输入，以便资料 分析和大坝安全评定时查询和输出历史巡查记录。

（3）离线综合分析

1）图形分析

图形分析模块可绘制满足管理及分析需要的各类图形及表格。包括多个物理量的综合过程线图、相关图（包络图）、分布图（一维分布图，以某一工程剖面或平面为背景的分布图，如坝体实测温度等值线（域）图、坝体位移场图，测压管等势线图等等）这些图形除满足“符合工程习惯、图面整洁美观”的基本要求之外，还具有以下功能以供分析使用：

可显示某一测点（分析物理量）某一测时的具体测值，并可对粗差或离群点进行处理。

具有分析功能，例如对于过程线图的任一测点，任一时段可以进行统计模型分析，相关图中的两个相关量可进行简单或多项式分析相关分析等。

除常规的图表之外，各类图形可以进行编辑打印，例如，可将与某一总是有关的过程线、分布图、特征量统计表组合打印在一张打印纸上，供分析人员脱机分析使用。

2）离线综合推理

该模块提供《混凝土坝安全监测技术规范》中所要求各类方法，包括相关分析、比较法、作图法、特征值统计常用方法，对大坝变形、渗流量，扬压力、接缝、温度等观测项目进行定性分析之外，还提供专用的离线综合分析界面，以方便操作人员进行离线分析。通过对相关联的监测物理量进行合理的组织，可灵活调用各类图形及模型结果，从而提供有效的数据支持及模型支持。采用专家系统方法，为定性分析推理提供扩展支持。分析过程中的各类图形及结论可以存储或打印输出。

3）监控模型分析

对监测信息的定量分析以单点统计模型为主（同时也是在线监控使用的模型方式）。系统提供建立混合模型的模块，有条件时（进行相应的有限元计算）可进行混合模型分析。单点模型提供了充分的因子集（水位、温度、降雨、时效），建模可采用固定因子，默认因子，任选因子等多种方式以适用不同要求。模型结果显示模块中设置了多种图形内容（各物理量及残差过程线、限值域过程，计算值与实测值相关图等）及模型结果文本显示（各类参数及方程）此外还设置了模型结果的检验功能（共线性检查、参数方差估计等）。

（4）综合查询

1）大坝安全文档查询

可以方便的浏览或打印输出按大坝安全注册要求建立的包括文字资料和工程图的文档。

2）项目仪器测点信息查询

所有监测项目、仪器、测点按树形目录组织并辅之以模糊查询，可以方便地浏览查询仪器测点以及有关的静态信息（如生产厂家、安装埋设信息、整编换算公式等）。

3）监控模型查询

测点均按“监测项目→仪器→测点” 树形目录组织并辅之以模糊查询。树形目录结构有方便的拖拽功能，可以选单个或多个或全部测点。可以方便地浏览查询或打印有关测点已建的各类监控模型的详细信息。

4）特征值查询

测点均按“监测项目→仪器→测点” 树形目录组织并辅之以模糊查询。树形目录结构有方便的拖拽功能，可以选单个或多个或全部测点。可以方便地浏览查询或打印有关测点的特征值如历史最大值历史最小值及发生的时间等。

5）综合分析结果查询

可以方便地浏览查询或打印离线及在线综合分析结果，包括综合评价结论以及温度等值线、渗流等势线、物理量分布图、物理量相关图、综合过程线等图形。

6）观测资料查询

测点均按“监测项目→仪器→测点” 树形目录组织并辅之以模糊查询。树形目录结构有方便的拖拽功能，可以选单个或多个或全部测点。

数据系列输出时段可以任意设定。

可以定义一定的过滤条件。

可以以“表格式”或“综合过程线”形式显示选定测点选定时段的数据。

输出图表的数据窗口有以下特点和功能：

通过输出窗口中附带的快捷键，可以方便地在图形和表格之间切换。

可以按需要控制图形的数据输出项、上下限。

在图形输出时，鼠标在图形中移动时，在状态中动态显示鼠标所在点的数据值和时间，为观察数据提供了方便。

在表格输出时，可以在线修改、删除数据（登录的用户必须有修改数据的权限才可以使用该功能）。

可以通过输出窗口所带的快捷键，可方便地将窗口设置为实时数据窗口，用来监测大坝关键数据。

所有的表格和图形可打印输出

可以输出多个需要的数据窗口，便于进行数据间的比较与分析。

可以在输出的时间段上，重新进行物理量的转换，方便因仪器更换导致系统参数改变，分时段进行物理量转换。

（5）监测报表

此模块可将大坝监测资料按规定的格式进行整编，以方便存档及上报。具体内容并可在工程实际安装调试过程按甲方要求进行增加或修改，以达方便、实用为准。可按工程技术人员管理方便制作多种报表格式的模板，一般工作人员只须选择不同的模板，即可显示或打印所需报表。并可调整图幅大小、线体粗细、颜色等，随意地修改其版面。

1）通过报表管理的输出向导输出的报表

日报：主要监测物理量测值及在线监测综合评判结果；

月报：各监测物理量统计表、特征值统计表、主要监测物理量过程线、相关线、分布图、监测资料初分析报告等；

年报：各监测物理量统计表、特征值统计表、主要监测物理量过程线、相关线、分布图、监测资料初分析报告等；

特报：用户指定的特殊时段或其它具有特殊要求的报表，除了包含各监测物理量统计表、特征值统计表、主要监测物理量过程线、相关线、分布图、监测资料初分析报告等，还可以包括用户指定的其他内容；

年鉴：可按规定的格式将大坝监测成果进行整编、存档。包括监测物理量统计、特征值统计、各类曲线图形等。可显示、打印输出、统一页码，以方便印刷出版。

以上所有报表数据还可以转换为Word 或Excel文件，为二次处理数据提供方便。

2）综合过程线

系统创建多点数据过程线输出模板，将不同测点的不同数据（原始测值或物理量转换的数据）综合到一个输出模板中，可以设置模板的名称、标题，坐标上下限，可设置测点数据的颜色、线宽、数据图形标志，设置好的模板可以存储起来供以后使用。窗口输出的图形可以立即打印，打印尺寸自动适应纸张的大小。

可以输出系统内各监测值计算出的相应物理量统计表，还可以根据需要在同一表格中选择列出同周期环境量（如上下游水位、气温、降雨量）的具体数值。

可以输出系统内各监测值计算出的相应物理量特征值统计表。

可在工程实际安装调试过程按甲方要求进行增加或修改部分内部，以达方便、实用为准。

（6）与其他监督平台的数据交换

根据水利部大坝安全监测监督平台的信息报送要求，本系统可以提供多种方式供监督平台提取数据：

（1）开放系统数据库，并提供需报送数据的数据库结构说明，由监督平台直接读取数据库。为了保证数据的安全性，建议采用内网或vpn的方式通信。

（2）本平台提供数据提取服务，监督平台通过互联网认证访问本平台的提取服务。为了保证数据安全性，双方约定提取数据的安全方法。

3.10 自动化设备指标汇总表

自动化系统设备指标见表3.10-1.

表3.10-1自动化系统主要设备指标汇总表

	序号
	工程或费用名称
	主要技术指标

	
	
	

	1
	现地监测站
	　

	1.1
	自动采集装置
	32通道，含混合测量型数据采集模块、通信模块、防雷模块、通信避雷器、电源避雷器及加热器等

	1.2
	光交换机
	100/1000Mbps，双向光纤接口≥2个、以太网数据接口≥8个

	1.3
	尾纤保护盒
	工作温度： -40～+65℃、防护等级：不低于IP54

	1.4
	蓄电池
	免维护铅酸蓄电池、 输出电压DC12V±3%、 容量≥35AH

	1.5
	不间断电源（UPS）
	在线式UPS、 容量：3kVA

	1.6
	不锈钢机箱
	定制（含智能加热除湿装置、五孔插座、柜内led照明）

	1.7
	电源浪涌保护器
	额定工作电压：220/380VAC、最大放电电流：20Ka

	2
	集控中心及机房环境
	　

	2.1
	全站仪工作站
	27英寸显示器、主机6核 1.7Ghz、 8G内存、1T硬盘

	2.2
	视频监控工作站
	27英寸显示器、主机8核 2.1Ghz、 8G内存、1T硬盘

	2.3
	强震系统工作站
	27英寸显示器、主机6核 1.7Ghz、 6G内存、1T硬盘

	2.4
	内观自动化工作站
	27英寸显示器、主机6核 1.7Ghz、 6G内存、1T硬盘

	2.5
	数据服务器
	机架式、 CPU:2个、主频不低于1300MHz、 内存≥8G、存储容量≥2T

	2.5
	WEB服务器
	机架式、 CPU:2个、主频不低于1300MHz、 内存≥8G、存储容量≥2T

	2.6
	数据交换机
	100/1000Mbps；单纤单模20Km；4个千兆光口，24个百兆光口

	2.7
	不间断电源（UPS）
	在线式、容量6kVA、输入电压、AC150V~280V、 输出电压：AC220V±2%

	2.8
	服务器机柜
	定制

	2.9
	拼接处理器
	与显示器配套

	2.10
	拼接显示器
	55英寸、3*3、拼缝3.5mm

	2.11
	电视墙
	定制

	2.12
	电活动地板
	全钢防静电

	2.13
	防火防盗门
	95*215cm

	3
	相关软件及系统
	　

	3.1
	全站仪采集控制软件
	数据处理分析、报警以及远程控制等功能

	3.2
	环境量采集软件
	数据查询和浏览，数据处理、储存、统计、分析、报警、发布等功能

	3.3
	视频监控软件
	具有客户端和移动端观察现场图像，控制云台、镜头、画面放大和缩小及集控中心大屏显示等功能

	3.4
	强震分析处理软件
	多数据实时接收、分析、显示、保存等功能

	3.5
	监测数据采集软件
	多种类数据实时采集、存储、传输以及控制等功能

	3.6
	数据库软件
	市场主流数据库模式

	3.7
	服务器操作系统
	企业版

	3.8
	巡检APP
	设置巡检项目和路线，上传文字和图像等，远程查询，检查记录可缓存

	3.9
	操作系统
	单机、正版

	3.10
	办公软件
	单机、正版

	3.11
	安全防护系统
	系统防病毒、漏洞检测、安全风险评估、防火墙等软硬件

	3.9
	安全监测信息管理系统软件
	定制开发

	3.9.1
	系统管理
	用户管理、数据库管理、系统升级、状态管理、服务管理等

	3.9.2
	测点管理
	默认设置、测点属性、导航管理、测点管理、布置图、计算公式等

	3.9.3
	数据采集与录入
	自动化采集、人工录入、地震信息录入、巡检录入、文档录入

	3.9.4
	数据计算
	自定义公式、变形测量、渗流计算等

	3.9.5
	数据审核
	监测数据监控、新数据校核、异常数据确认处理、缺测处理

	3.9.6
	信息查询
	监测信息、巡视检查、强震监测、文档、日志、系统运行情况

	3.9.7
	报告报表
	报表生成及输出、报表模板

	3.9.8
	离线分析
	统计模型计算、计算结果、综合过程线图、相关图（包络图）等

	4
	通信系统
	　

	4.1
	主干光缆
	24芯单模、含接续盒

	4.2
	测站通信光缆
	4芯单模、含接续盒

	4.3
	廊道照明电源线（含线槽）
	国标，ZR-YJV-2*10、含保护线槽等


3.10设备的安装与调试

3.10.1通信设备

主要指采用光缆通讯的光纤交换机、串口转换设备及串口服务器等的安装和调试，包括通讯光缆尾纤跳线的熔接与保护、光缆尾纤跳线与设备的连接，及其安装后的调试工作。通讯设备调试结合系统通讯调试进行。这些设备的安装与其相对应的外观设备及数据自动采集设备等同步进行，设备安装要点主要包括：

（1）安装前通电检查设备是否工作正常，光通信设备可利用光纤跳线进行互通测试。

（2）安装过程中检查设备固定是否安全牢靠、电源接线、通讯线缆插接是否牢固可靠，必要的接地是否连接，配置的防雷器是否安装、连接是否有效。

（3）安装完成后，应再进行一次通讯测试，以检验其工作正常可行。

对光缆的熔接与尾纤保护，主要施工作业要点如下：

（1）光缆的熔接包括光缆尾端处理和接续两方面内容。尾端处理是接续的准备工作，包括尾缆的剪切、开剥和固定。操作前应先了解本接续处的类型和下纤分配，再察看实际线路的光缆走向，做到光缆进/出条理清楚，分支自然畅顺，弯度科学。尾端的处理，具体操作中应把握好“剪、切、拔、固”四个环节。光缆接续作为光缆接续的中心环节，应抓好软硬两大因素和具体操作中的剥、洁、切、熔、盘、测、封。软因素即指操作人员，要求技术业务熟练，具有较丰富工程实践经验。硬因素指熔接测试设备，切割、熔接、测试设备应性能优良、运行可靠。具体操作时先进行芯纤端面的制备，包括光纤涂覆层的剥除，裸纤的清洁，裸纤的切割。再是光纤熔接，首先应根据光缆工作要求配备精密合适的熔接设备，操作中应狠抓“快、准、细、严”四字。

（2）光缆尾纤的保护处理。应采用专用尾纤保护盒对光缆尾纤进行保护，光纤要先在盒内盘整好、固定住，线缆进出口要锁定和密封好，最后进行保护盒密封处理。

3.10.2 数据自动采集装置

（1）系统设备安装及电缆布线应整齐，监测设施应有必要的防护措施。

（2）设备支座及支架应安装牢固，确保与被测对象联成整体，支架必须进行防锈处理。

（3）对接入自动化监测系统的监测仪器应进行检查或比测。

（4）对每个自动化监测点进行快速连续测试，以检查测值的稳定性。

（5）对有条件的监测项目及监测点，人工干预给予一定物理量变化，检查自动化测值是否出现相应变化。

（6）逐项检查系统功能，以满足设计要求。

（7）系统安装调试完成后，应提供系统安装调试报告。

3.11 人员培训

为了做好项目实施与技术支持工程，乙方应安排对仪器设备、安全监测和项目施工管理富有经验的同志接受本项目的技术咨询，切实做好技术服务、售后服务工作。乙方应承诺售后服务期不少于两年，乙方应在服务期内做好安全监测信息管理系统运行维护及技术服务工作，及时处理系统故障、配合系统软硬件升级、功能调整开发、人员培训、业务及技术咨询等，并移交招标人运维管理人员。

乙方还应负责系统的现场安装调试、开展安全监测信息管理系统培训，具体培训内容包括用户操作培训以及系统维护培训等。

4.与监测仪器设备安装埋设相关的土建工程

4.1材料

4.1.1说明

乙方应负责采购、运输、保管用于开挖、钻孔回填和混凝土浇筑所需的全部材料。每批采购的材料均应符合有关的材料质量标准，并附有生产厂的质量证明书。每批材料入库前均应按规定进行检验验收，乙方应及时将检验成果报送监理人。 
4.1.2水泥 

（1）乙方应按各建筑物部位施工图纸的要求或监理人指示，选用配置混凝土和钻孔回填及灌浆用的水泥品种。钻孔回填及灌浆的水泥标号应是不低于42.5 的普通硅酸盐水泥，建筑与装修工程的水泥标号应是不低于32.5的普通硅酸盐水泥。

（2）各种水泥均应符合国家和行业的现行标准。每批水泥发货时均应附有出厂合格证和复检资料。
4.1.3钢筋 

（1）钢筋混凝土结构用的钢筋应符合热轧钢筋主要性能的要求。 

（2）每批钢筋均应附有产品质量证明书及出厂检验单。 

4.1.4骨料 

不同粒径的骨料应分别堆存，严禁相互混杂和混入泥土。 

4.1.5水 

（1）用于混凝土拌和的用水必须清净、无污染，凡符合国家标准的饮用水均可用于拌和和养护混凝土。未经处理的各类污水不得用于拌和和养护混凝土。 

（2）地表水、地下水和其他类型水是否用于拌和和养护混凝土，必须按JGJ63《混凝土用水标准》进行检验，经检验合格后方可使用。 

（3）拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀。

（4）水的pH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐的含量应符合相关规定。 

4.1.6外加剂 

（1）经监理人批准，乙方可在水泥浆液和混凝土中掺入速凝剂、减水剂、稳定剂以及监理人指定或批准的其它外加剂。钻孔回填的水泥浆液和水泥砂浆中的各种外加剂的质量应符合SL62－94第2.1.7条规定，其品质不得含有对监测仪器设备、电缆和钢筋产生腐蚀作用的成分；用于混凝土中的外加剂其质量应符合DL/T5100-1999 第4.1.l条～第4.l.4条的规定。 

（2）乙方应根据混凝土、水泥浆液和水泥砂浆的性能要求，通过试验确定外加剂的最优掺加量，试验成果应报送监理人。 

（3）所有能溶于水的外加剂应以水溶液状态加入。

（4）不同品种外加剂应分别储存，在运输与储存中不得相互混装，以避免交叉污染。 

4.1.7回填砂 

回填砂用于水位观测孔、测压管等进水管周边，回填砂应是清洁的、级配均匀的。 

4.1.8砌砖体材料 

（1）乙方应按施工图纸要求选用砖的品种和标号。 

（2）采用的水泥、水应符合本技术标准和要求的规定。 

（3）砂浆应符合施工图纸规定的强度等级，饱水性好，拌和均匀。

（4）砂浆的配合比应经试验确定，若需改变砂浆的材料组成，应重新试验，并经监理人批准。 

（5）砂浆应随拌随用。水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在拌成后3h和4h内使用完毕；如施工期最高气温大于30℃，应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。 

4.2钻孔和回填 

4.2.1设备 

（1）取岩芯的监测孔的钻孔应采用回转式钻机，按孔径要求采用金刚钻头或硬质合金钻头，不得使用碾砂钻头。 

（2）使用的钻孔冲洗设备，水泵的工作压力应按施工图纸的要求选定，并应保证在所有压力下都有足够的供水量，保证压力稳定、出水均匀、工作可靠。 

（3）乙方应准备足够的流量计、压力表、压力软管、供水管及阀门等备品。 

4.2.2钻孔 

（1）钻孔的孔位、深度、孔径、钻孔顺序和孔斜等应按施工图纸要求和监理人指示执行。 

（2）钻机安装应平整稳固，钻孔前应按监理人指示埋设孔口管，钻孔方向应按施工图纸要求确定，钻孔时必须保证孔向准确。 

（3）开孔孔位与设计位置的偏差不得大于50mm。因故变更孔位应征得监理人同意，并记录实际孔位。 

（4）在钻孔过程中，所有钻孔应进行孔斜测量，并采取措施控制孔斜，如发现钻孔偏斜超过规定时，应及时纠偏，或采取经监理人批准的其它补救措施。纠偏无效时，应按监理人的指示报废原孔，重新钻孔。 

（5）钻孔时必须保证孔向准确，钻孔轴线应保持直线，多点位移计、测压孔钻孔偏差不得大于1°。 

（6）钻孔结束，乙方应会同监理人进行检查验收，检查合格，并经监理人签认后，方可进行下一步操作。

4.2.3钻孔取芯 

（1）各种监测仪器埋设孔应予钻取岩芯，并按取芯次序统一编号，填牌装箱，并绘制钻孔柱状图和进行岩芯描述。 

（2）在钻孔过程中，应对钻孔冲洗水、钻孔压力、芯样长度及其它能充分反映岩石或混凝土特性的因素进行监测和记录，并提交监理人。 

（3）乙方应对每盘或每箱芯样拍两张彩色照片，并作好钻孔操作的详细记录，一并提交监理人。 

4.2.4钻孔保护 

施工图纸所示的所有钻孔，乙方应妥善保护。任何因乙方的过失造成扫孔或重钻的费用由乙方承担。 

4.2.5钻孔冲洗 

（1）乙方应用压力风水进行冲洗，将孔道内的钻孔岩屑和泥沙冲洗干净，直到回水变清10min 后结束。对不宜采用压力水冲洗的不良地质孔段，应考虑其它措施清孔。 

（2）在仪器设备埋设工作开始前，乙方应向钻孔内送入压缩空气，将钻孔内的积水排干。
4.2.6钻孔回填 

仪器设备埋设完毕，经监理人验收批准后，乙方应根据设计文件的要求和监理人的指示，及时对要求进行回填的钻孔进行回填作业。 

（2）钻孔回填材料应根据设计文件的要求和监理人的指示采用水泥浆或水泥砂浆等。 

（3）回填前应做浆液配合比试验，根据试验结果进行配合比设计。 

（4）采用水泥浆回填的钻孔，浆液中不允许掺砂。经监理人批准可以掺入一定数量的速凝剂、膨胀剂或早强剂。 

（6）乙方应采取措施保证钻孔回填的密实性，防止回填料架空和阻塞钻孔。 

（7）乙方在回填作业前应检查回填设备的工作性能，水泥浆或水泥砂浆应随拌随用，初凝前必须使用完毕。 

（8）钻孔回填后，在水泥浆和水泥砂浆凝固前，不得敲击、碰撞和拉拨电缆等监测仪器的外露部件。 
4.3混凝土工程 

4.3.1模板 
（1）乙方应负责模板的材料供应、设计、制作、运输、安装和拆除等全部模板作业。模板的设计、制作和安装应保证模板结构有足够的强度和刚度，能承受混凝土浇筑和振捣的侧向压力和振动力，防止产生移位，确保混凝土结构外形尺寸准确，并应有足够的密封性，以避免漏浆。 

（2）模板的制作应满足施工图纸要求的建筑物结构外形，其制作允许偏差不应超过DL/T5110-2000第7章第7.0.1条的有关规定。

（3）模板安装过程中，应设置足够的临时固定设施，以防变形和倾覆。

（4）模板安装的允许偏差应遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）第4.2.7条的规定。
4.3.2钢筋 

（1）乙方应负责钢筋材料的运输、验收和保管。监理人认为有必要时，乙方应通知监理人参加验收工作。

（2）若乙方要求采用其它种类的钢筋替代施工图纸中规定的钢筋，应将钢筋的替代报告报送监理人审批。

（3）钢筋的表面应洁净无损伤，油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

（4）钢筋加工的尺寸应符合施工图纸的要求，钢筋的弯钩弯折加工应符合DL/T5169-2002规定。

（5）钢筋焊接和钢筋绑扎应按DL/T5169-2002第6章和第7章的规定，以及施工图纸的要求执行。
4.3.3普通混凝土（含钢筋混凝土） 

（1） 浇筑 

1）任何部位混凝土开始浇筑前8h，乙方必须通知监理人对浇筑部位的准备工作进行检查，并将该部位的混凝土浇筑的配料单提交监理人，经监理人检验合格后，方可进行混凝土浇筑。 

2）混凝土浇筑前，必须先铺一层2～3cm厚的水泥砂浆，砂浆水灰比应与混凝土的浇筑强度相适应，铺设施工工艺应保证混凝土与基岩结合良好。

3）在浇筑分层的上层混凝土层浇筑前，应对下层混凝土的施工缝面，按监理人批准的方法进行冲毛或凿毛处理。

4）混凝土表面蜂窝凹陷或其它损坏的混凝土缺陷应按监理人指示进行修补，并作好详细记录。 

（2） 养护和表面保护

1）乙方应针对本工程建筑物的不同情况，按监理人要求选用洒水或薄膜进行养护。

2）乙方应按《水工混凝土施工规范》（DL/T5144）的规定进行混凝土表面保护。 

4.4建筑与装修工程 

4.4.1砌筑 
（1）砖应提前1～2天浇水湿润。普通砖、多孔砖含水率为10%～15%。含水率以水重占干砖重的百分数计。

（2）砌砖体的灰缝横平竖直，厚薄均匀，并填满砂浆。

（3）埋入砌砖中的拉结筋，应安设正确、平直，其外露部分在施工过程中不得任意弯折。砌砖体尺寸和位置的允许偏差，应不超过GB50203-2002表5.2.5和表5.3.3的规定。

（4）烧结普通砌砖体应上下错缝、内外搭接。实心砌砖体宜采用一顺一丁，梅花丁或三顺一丁的砌筑形式，砖柱不得采用包心砌法。 

（5）砌砖体水平灰缝的砂浆应饱满，实心砌砖体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%，竖向灰缝宜采用挤浆或加浆方法，使其砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝。砌砖体的水平灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。 

（6）砌砖体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处，应砌成斜搓。烧结普通砌砖体的斜搓长度不应小于高度的2/3，外墙转角处严禁留直搓。 

（7）砌砖体接搓时，必须将接搓处的表面清洗干净，浇水湿润，填实砂浆，保持灰缝平直。 

4.4.2养护 

（1）外露面砌砖体，养护期内应避免雨淋或暴晒； 

（2）砌砖体完工后应至少洒水养护3天。 

4.4.3观测房（站）建筑与装修标准 

（1）砖选用 MU10；室内地坪以下采用M7.5水泥砂浆，其它选用M7.5混合砂浆 。

（2）混凝土均为C20。

（3）地基为岩石地基，施工时应清除表面松动岩石，用C20混凝土找平到设计高程后，浇筑混凝土地梁。

5.质量保证和验收

5.1 质量保证体系

乙方应建立和健全安全监测工程的质量保证体系，并依据监理人批准的设计文件制定出仪器采购、率定检验、埋设安装、维护保养、监测及资料整理各环节的质量控制标准和规章制度，指定各分项质量保证负责人，并经常进行全员的安全生产教育，强化质量意识，以确保为招标人提供合格的工程。

5.2 仪器设备的率定

（1）乙方应按设计图纸和文件以及生产厂家的产品说明书对所采购的仪器设备进行测试、校正和率定，并将包括仪器设备的检验测试报告提交监理人。

（2）用于率定的仪器设备应经国家标准计量单位率定合格，其率定参数在有效的使用期内。

（3）用于监测的二次直读式仪表应定期检验（校准），并达到有关技术规范或厂家说明书规定的要求。如需更换仪表时，应先检验是否有互换性，并进行对比检测，以保持监测数据地延续性。

5.3 仪器设备埋设安装质量检验

仪器设备埋设必须严格按设计要求和施工程序实施，安装完毕后，乙方应会同监理人立即对仪器设备的埋设安装质量进行检查和验收，此时各仪器安装完好率应达到100％。经监理人确认其质量合格后，方能进行下道工序的施工。待分部或单位工程验收时，其仪器埋设完好率为：

（1） 外部变形监测设施和所有可更换或可修复的设施，其完好率应为100％；

（2） 所有埋入式仪器其完好率应≥85％。

5.4与仪器安装埋设相关的土建工程的质量检查和验收 

5.4.1钻孔和钻孔回填 

5.4.1.1质量检查内容 

（1） 钻孔和钻孔回填质量检查包括： 

（2） 钻孔测量放样检查； 

（3） 钻孔孔径、孔深、孔斜验收； 

（4） 钻孔取芯的检查和验收； 

（5） 钻孔冲洗的检查； 

（6） 回填材料质量检查； 

（7） 回填工艺检查； 

（8） 水泥浆和水泥砂浆强度检测。 

5.4.1.2钻孔工程验收标准 

（1） 钻孔孔位、深度、孔径和孔斜等按设计文件要求和监理人指示执行。 

（2） 开孔孔位与设计位置的偏差不得大于50cm。因故变更孔位应征得监理人同意，并记录实际孔位。 

（3） 在钻孔过程中，所有钻孔应进行孔斜测量，各钻孔孔斜或有效孔径满足表5.4-1。并采取措施控制孔斜，如发现钻孔偏斜超过规定时，应及时纠偏，或采取经监理人批准的其它补救措施。纠偏无效时，应按监理人的指示报废原孔，重新钻孔。 

（4） 钻孔孔深最大误差不得超过设计文件要求，并要求孔壁光滑。若孔口段要求扩孔，要求扩孔段与钻孔同心。 

（5） 双金属标、倒垂线需按照有关规定进行钻孔取芯。

表5.4-1  监测孔孔底中心最大允许偏斜率

	孔深（m）

项目
	0～50
	50～80
	
	>80

	
	
	最大允许偏斜率（％）
	

	其它 钻孔
	垂直孔
	2.0
	3.5
	
	4.3

	
	水平或倾斜孔
	3.5
	4.4
	
	5.2


5.4.2混凝土工程 

（1）乙方应进行混凝土材料质量检验和混凝土质量检测。混凝土材料质量检验主要内容包括水泥、混合材料、外加剂、骨料和水质检验，混凝土质量检测主要内容包括混凝土拌和均匀性检测、坍落度检测和强度检测。 

（2）建基面浇筑混凝土前应进行地基检查处理与验收。 

在混凝土浇筑过程中，乙方应会同监理人对混凝土工程建筑物测量放样成果进行检查和验收。 按监理人指示和本技术标准和要求的规定对混凝土工程建筑物永久结构面修整质量进行检查和验收。 

混凝土浇筑过程中，乙方应按本技术标准和要求的规定对混凝土浇筑面的养护和保护措施进行检查，并在其上层混凝土覆盖前，对浇筑层面养护质量和施工缝质量进行检查和验收。 

混凝土工程建筑物全部浇筑完成后，乙方应按监理人指示，对建筑物成型后的位置和尺寸进行复测，并将复测成果报送监理人，做为完工验收的资料。 
5.4.3建筑与装修工程 

5.4.3.1砌砖工程质量检查 

乙方应会同监理人进行以下各款所列项目的质量检查，检查记录应报送监理人。 

（1）砂浆的强度除符合施工图纸要求外，还应符合以下规定：

1）同品种、同标号砂浆组试块的平均强度不小于砂浆强度的标准值。

2）砌砖体砂浆饱满度的检查应符合本技术条款第2.1.3条的规定。 

（2）砌砖工程质量应满足以下要求：

1）砌砖体上下错缝应符合下列规定：砖柱、垛无包心砌法；窗间墙及清水墙面无通缝；清水墙每间（处）4～6皮砖的通缝不超过3处。

2）砌砖体接搓处应灰浆密实，缝、砖平直，每处接搓部位水平缝厚度小于5mm 或透亮的缺陷不超过10个。

3）预埋拉结筋应符合施工图纸的要求，留置间距偏差不超过3皮砖。

4）留置构造柱位置应正确，残留砂浆清理干净。

5）清水面墙组砌正确，刮缝深度适宜，墙面整洁。砌砖体尺寸、位置允许偏差应不超过GB50203-2002表5.2.5和表5.3.3的规定。 
5.4.3.2屋面工程和地面工程质量检查 

（1）建筑与装修工程中所用的各项材料应符合质量标准。 

（2）屋面找平层表面平整度不应大于5mm，并不得有酥松、起砂、起皮现象。 

（3）屋面工程的细部构造应满足本章有关条款的规定，做到封固严密，不得开缝。 

（4）屋面坡度符合施工图纸要求，排水系统通畅，屋面无渗漏和积水现象。 

（5）地面的坡度、厚度、标高和平整度等应符合施工图纸要求，厚度偏差不得大于设计厚度的10%。 

（6）地面对水平面或对设计坡度的允许偏差应不大于地表面相应尺寸的0.2%，最大偏差不应大于30mm。 

（7）地面的表面对平面的偏差应不大于表5.4-2的规定。 

（8）地面的面层与基层应结合良好，敲击检查不得有空鼓现象，面层不得有裂纹、脱皮、麻面和起砂现象。 

（9）变形缝的位置、尺寸、缝隙值以及材料的填缝质量均应符合施工图纸的规定。

5.4.3.3隐蔽部位的验收 

在屋面工程和地面工程施工过程中，乙方应会同监理人对屋面工程各层的施工质量和地面工程基层各层和面层的施工质量，按本技术条款和有关规范规定的质量标准逐层进行验收，监理人检查合格并在验收记录上签字后，才能进行下一层施工。验收记录应妥为保存，完工后作为完工验收资料的一部分。

5.4.4测压管清洗

测压管清洗完成后，应向孔内注水进行灵敏度试验，应在地下水位较为稳定时进行。试验前先测定管中水位，然后向管内注水。若进水段周围为壤土料，注水量相当于每米测压管容积的3~5倍；若为砂砾料，则为5~10倍。

注入后不断观测水位，采用电测水位计测量水位下降过程并记录，直至恢复到货接近注水前的水位。对于壤土，注入水位在120h内降为原水位为合格；对于砂壤土，24h内降至原水位为合格；对于砂砾土，1~2h降至原水位或注水后升高不到3~5米为合格。
5.5 试运行

全部单位工程验收合格后进入试运行阶段，合同项目完成验收在系统试运行期满时进行。试运行期为2个月，试运行期间，数据的采集周期为1次/天，非常时期可加密测次，并且每15天进行一次人工比测。

乙方应按照本技术条款和有关规范要求在试运行期满时完成试运行报告，由甲方召集有关单位对试运行报告进行评审，试运行报告评审通过后由甲方出具试运行期满合格证明。

5.6 完工验收及移交

在合同期满时，乙方应按本合同的有关规定，在系统试运行并取得可靠成果后，申请对本监测项目进行完工验收，并按有关要求向监理人提交完整的完工资料。

乙方应负责本工程移交前的保护、维护工作。工程移交时须将项目范围内实施的安全监测仪器设备完好地移交给招标人或招标人指定的其他接受人。

乙方应采取切实可行的措施，对二次仪表在施工期进行有效地维护、保养，保证完好地移交（移交时应提供国家有关质量监督部门出具的质量检验合格证明）。维修、保养费用按总价承包项目报价。

B包：技术标准和要求
1.技术质量标准

本工程项目的材料、设备、施工须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的有关法规、规范的（相关标准修订时，以新标准执行）要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准的； 

（1）GB7588-2009《电梯制造与安装安全规范》

（2）GB/T10058-2009《电梯技术条件》

（3）GB/T10059-2009《电梯试验方法》

（4）GB10060-93《电梯安装验收规范》

（5）GB/T50182-93《电气装置安装工程电梯电气装置施工验收规范》

（6）GB7025-2005《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》

（7）GB8903-1998《电梯用钢丝绳》

（8）GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

2.电梯设备的技术规格 

2.1货物需求

本次招标包含原电梯拆除，新更换1台垂直升降电梯的采购、安装、调试、验收和售后服务（包括电梯设备设计、制造、运输、供货、井道壁检查处理、安装调试、办理政府监督部门验收、准用手续、质量保证期内的年检手续、培训、保修等范围），电梯门洞周边装饰恢复。

电梯井道尺寸（宽*深*高）2.3m*2.0m*110m，电梯层站为7/7，7层为基站，提升高度104.4m，速度不低于2.0m/s，载重为800Kg，开门方向中分，门口宽度900mm。新电梯安装前，应加高电梯的入门的高程，对电梯井的渗水点进行汇集后集中引排至基础廊道；同时，选用防锈性能好的缓冲器、轨道、轨道支架和其他底部配件，轿厢及井道内的电气元件及配线接口应采取针对性的防潮措施。

2.2主要技术要求

电梯主要技术要求见下表。

电梯主要技术要求

	序号
	名称
	技术要求

	1
	曳引机
	永磁同步无齿轮变频曳引机

	2
	控制柜
	智能全集选控制系统

	3
	门机装置及其配件
	智能化门机系统

	4
	安全钳
	渐进式

	5
	缓冲器
	液压

	6
	操纵箱
	一体式

	7
	厅门外呼
	

	8
	轿厢顶检修控制系统
	

	9
	光幕保护系统
	红外线光幕保护系统

	10
	驱动方式
	电脑控制，变频变压调速（VVVF）

	11
	电源
	380V/50HZ/三相；220V/50HZ/单相

	12
	消防功能
	按规范要求配置，首层（基站）备消防开关


2.3总体要求

2.3.1轿厢：在所提供的井道尺寸基础上，要求提供最大尺寸的 标准轿厢。轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准；轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆，照明和换气设备良好耐用，有断电应急照明、无噪音排风机。
2.3.2 操纵箱、召唤箱、位置指示器面板厂家标配。

2.3.3 电气控制部分主控印板采用串行通讯方式、智能全集选控制系统。

2.3.4 主机均采用永磁同步无齿轮变频曳引机。

2.3.5 对讲、可视监控（音、视频）、一卡通系统连接接口均设在电梯机房控制柜或轿厢，系统配置要先进、合理，具有可升级、可联网、可扩展、兼容性强等特点；同时能够接入安全监测系统的视频监控系统，与视频监控系统匹配。

2.3.6导轨（轿厢导轨、对重导轨）：T 型耐磨导轨，抗变形能力强。

2.3.7对重装置：对重架要求制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准。对重铁不得采用工业废料， 应符合环保要求。

2.3.8钢丝绳：要求采用电梯专用的复绕式钢丝绳， 全储备系数≥12，并提供使用寿命。

    2.3.9随行电缆：要求采用电梯专用电缆（缆带内含有用于摄 像的同轴电缆、通讯电缆等），防火性能与本工程的耐火等级相匹配。
    2.3.10井道内固定件：要求其零部件结构合理，牢固耐用，采用不锈钢材料。
    2.3.11缓冲器：要求采用油压式缓冲器。

2.3.12限速器：要求采用双向离心式限速器。

2.3.13电梯机房电源配电箱、主电源电缆（配电室至电梯机房电源配电箱）及其施工由招标人协调，电源配电箱至电梯成套控制柜的电源电缆、井道布线、随行电缆、井道照明与检修插座的施工由中标人负责。

2.3.14电梯机房的接地、施工的设备、成套控制柜、金属桥架、构架的接地由中标人负责。

2.3.15招标人保留对招标文件中技术参数及要求补充和修改的权利，投标人应予以配合，如提出修改，具体事项由中标方与招标人另行商定。

2.3.16投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。

2.4电梯的基本要求

2.4.1 工作环境：除技术规格另有规定外，投标设备应能在以下环境里长期稳定地运行。

（1）机房内工作环境温度：5℃~40℃。
（2）井道最高月平均相对湿度：95％。

2.4.2 电梯性能要求

（1）噪声：运行中轿厢内噪声≤50dB；开关噪声≤55dB；机房噪声≤65dB；

（2）平层精度：±5mm范围内（含±5mm）；

（3）载荷类型：轿厢集中载荷不小于80％的额定载荷；

2.4.3如有未列详尽部分请按投标人所投产品标准配置执行。

2.5.其他配置要求

2.5.1楼层厅门，门套：选用发纹不锈钢门，各层均为发纹不锈钢门套。

（1）门机：采用微机控制变频变压调速驱动，要求开关门平稳、安静。

（2）地坎：采用高强度硬质铝合金。

2.5.2轿厢尺寸、装饰、轿门安全保护及轿厢

（1）轿厢：天花内嵌式节能LED照明，内壁为发纹不锈钢；天花（吊顶）为发纹不锈钢，厚度不得低于1.5mm；地板采用不低于2mm厚聚氯乙稀耐磨地板材质；天花布置及地板花色、样式由甲方在投标方提供的样本中选择，投标报价不调整；轿厢前、后、侧壁及轿厢门采用镜面不锈钢，不锈钢厚度不小于1.2mm。

（2）红外线光幕门保护：高于国标，154束。

（3）轿厢光源：LED光源，正常照明平均照度不低于200lx。

2.5.3 信号装置

（1）轿厢内一体化主副操作盘：发纹不锈钢面板、楼层指示器、具有与停靠层同数之微触式楼层按钮、上升与下降方向指示、紧急呼叫按钮（ALARM）、开门及关门微触式按钮各一付并以图形表示、超载显示、并设有轿厢呼唤记录灯、操作盘面板上端附有禁烟标识。

（2）隐蔽式对讲机一付。

（3）到站钟：到站讯号指示，语音报站。

（4）预留音频、视频轿厢随行电缆和安装隐蔽的摄像头接口，系统能够接入安全监测系统的视频监控系统，与视频监控系统匹配；厅门外呼：可独立操作/运行，发纹不锈钢面板，各层梯厅均设有微动呼唤按钮，楼层位置显示、楼层方向显示装置，并备记录灯。基站设消防开关和驻停开关。

（5）控制系统：模块化智能控制，独立运行。

2.5.4 安全性能

（1）抗电磁、防辐射干扰；

（2）主机双路独立制动装置；

（3）远程监控接口；

（4）配备自动返基站安全功能。

2.5.5 装饰要求

（1）层门：双扇中分自动门；

（2）轿厢：轿厢内净高不低于为2.4m；

所有装置、讯号系统、设备等均由各厂家根据产品配置，并在投标文件内注明。

2.6电梯功能配置要求

电梯的基本功能配置见下表。

电梯基本功能配置
	序号
	功能

	1
	多方通话功能

	2
	自动再平层功能

	3
	电梯受阻失速保护功能

	4
	制动器冗余保护功能

	5
	能量回馈功能

	6
	轿内照明、风扇自动关闭功能

	7
	电气安全回路保护功能

	8
	超速保护功能

	9
	过低速保护功能

	10
	终端强制减速功能

	11
	称重启动

	12
	轿内误登陆(误指令)取消功能

	13
	反向内指令消除功能

	14
	安全停靠

	15
	超载保护、报警功能

	16
	满载直驶功能

	17
	上电再平层

	18
	启动补偿功能

	19
	开门时间自动调整、控制功能

	20
	无呼自返基站功能

	21
	故障自动检测功能

	22
	故障自动存储功能

	23
	轿顶、轿内检修操作功能

	24
	上下端站防冲保护功能

	25
	换向重开门功能

	26
	即时关门功能

	27
	光幕保护功能

	28
	门过载保护功能

	29
	停电应急照明

	30
	停电自动平层功能

	31
	关门按钮响应指示

	32
	泊梯功能

	33
	轿厢电视监控功能（接入视频监控系统）

	34
	语音报站功能

	35
	设置消防迫降开关、信号灯功能

	36
	开、关门控制按钮

	37
	重复关门

	38
	警铃报警功能

	39
	消防迫降功能

	40
	运行次数显示功能

	41
	主机及控制柜检修操作功能

	42
	驱动设备过热保护功能

	43
	电梯应具备的标准功能


注：本次招标的范围，除包括上述的货物及安装调试工程外，还应包括工程验收前后所必需的维护，相应的技术服务与质量保证。
第六章  投标文件格式

A包：投标文件格式

                      （项目名称）    包招标

投标文件

采购项目编号：
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

        年        月        日
目录
一、投标函

二、开标一览表

三、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标人投标承诺书

五、投标报价

六、服务承诺与措施

七、反商业贿赂承诺书

八、项目管理机构

九、技术方案

十、类似项目业绩情况表

十一、其他材料

资格审查资料

一、投标函

              （采购人名称）：

1.我方在考察现场并充分研究          （项目名称）    包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）     元（￥     元）的投标报价，并严格按照合同约定完成全部工作，并实现项目目的。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期（90日历天）内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的开标一览表属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。
4.我方承诺响应第四章“合同条款及格式”的规定。

5.我方承诺与招标方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非招标方的附属机构。

6.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日
二、开标一览表

	项目名称
	

	标包
	

	投标人名称
	

	投标报价
	人民币（大写）         元（￥         元）

	投标内容
	

	工期
	

	质量标准
	

	质量保证期
	

	项目负责人姓名
	


备注：本表投标报价应与投标文件中报价表的投标报价一致，否则投标人承担被拒标的风险。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

        年        月        日

三、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位公章）

        年       月       日

备注：投标文件由投标人的法定代表人签字或盖章的，仅提供法定代表人身份证明。

三、授权委托书

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）    包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：自本委托书签字或盖章并加盖单位公章之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

身份证号码：                  附身份证扫描件
委托代理人：                         （签字或盖章）

身份证号码：                  附身份证扫描件
       年       月       日
备注：投标文件由投标人的法定代表人的委托代理人签字或盖章的，可不提供法定代表人身份证明，仅提供授权委托书。

四、投标人投标承诺书

致：                （采购人及采购代理机构名称）：
我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。
二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。
五、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。
七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。
八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）
十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
（一）投标有效期内撤销投标文件的；
（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；
（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
（六）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

        年        月        日
五、投标报价

5.1投标报价说明

5.1.1 投标报价应与投标须知、合同条款、技术条款和图纸等招标文件一起参照阅读。

5.1.2 投标报价应包含本次招标所投标包的全部费用，包括但不限于设备和软件的采购、关税、供货、包装、运输及运输保险、土建、安装、系统开发、调试、检验、检测、质量保证期备品备件、易耗品、保险、管理费、利润、规费、税金、技术服务（包括技术资料的提供）、现场服务、培训，满足设备的安装调试及参加验收、试运行、售后服务等全部责任和义务。

5.1.3第三者责任险、安装设备险和人身意外伤害险的保险费由投标人自行测算投保，费用自付，招标人不另行支付。

5.1.4符合合同规定的全部费用和利润都应包括在投标报价所列的各项目中，合同规定应由乙方承担而在投标报价中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。投标人不应在投标报价中自行增加或修改项目、数量，除非招标文件另有规定。
5.1.5投标人必须如实填写投标分项报价表及其附表。附表中质量保证期内易损件、备品备件、专用工具清单及报价表、质量保证期外易损件、备品备件、专用工具清单及报价表，如投标人未填报或未完整填报视为其未填报部分质保期内、外易损件、备品备件、专用工具由投标人免费供应给采购人，由投标人承担所有由此发生的所有费用。
5.1.6投标报价表中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报，合价栏精确到元。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。

5.1.7除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及地方法规和规章规定中应由乙方缴纳的税金和其它费用均应按规定计入单价、合价和总报价中。

5.1.8用于本工程的各种乙方设备的提供、运输及拆、装费用等，均应包括在投标报价的单价与合价中。

5.1.9投标报价中设备费应包括设备采购、运输、保管等一切费用，安装费应包括安装、率定、回填灌浆、安装材料等费用。

5.1.10施工、安装过程中需发生的钻孔、土方、砌石、混凝土等所有建筑工程项目，应全部计入工程量清单中相应设备、仪器、材料单项中的安装栏目，不另外单独计费。

5.1.11投标报价应包含工程量清单和招标文件全部内容，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人没有填写的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。
5.2投标报价表

5.2.1投标报价总价表
	编号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	
	A：设备及安装工程
	
	

	一
	安全监测改造系统
	
	

	1
	变形监测
	
	

	2
	渗流监测
	
	

	3
	环境量监测
	
	

	4
	地震反应监测
	
	

	5
	巡视检查设备
	
	

	6
	监测辅助设施
	
	

	二
	安全监测自动化系统
	
	

	1
	现地监测站
	
	

	2
	集控中心及机房环境
	
	

	3
	相关软件及系统
	
	

	4
	通信系统
	
	

	三
	土建工程
	
	

	四
	投标总报价
	
	投标总报价=（一+二+三）


5.2.2已标价工程量清单计价表

	序号
	工程项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	设备
	安装
	设备
	安装

	A:设备及安装工程
	　
	　
	
	
	
	

	一
	安全监测改造系统
	　
	　
	
	
	
	

	1
	变形监测
	　
	　
	
	
	
	

	1.1
	坝顶水平位移监测
	　
	　
	
	
	
	

	1.1.1
	全自动全站仪
	台
	2
	
	
	
	

	1.1.2
	强制对中基座
	个
	25
	
	
	
	

	1.1.3
	串口服务器
	台
	2
	
	
	
	

	1.1.4
	光电转换器
	台
	4
	
	
	
	

	1.1.5
	光纤保护盒
	套
	2
	
	
	
	

	1.1.6
	蓄电池
	个
	2
	
	
	
	

	1.1.7
	不间断电源（UPS）
	台
	2
	
	
	
	

	1.1.8
	不锈钢机箱
	台
	2
	
	
	
	

	1.1.9
	电源浪涌保护器
	台
	2
	
	
	
	

	1.1.10
	360°棱镜
	个
	23
	
	
	
	

	1.2
	坝顶垂直位移监测
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.1
	双金属标仪
	台
	1
	
	
	
	

	1.2.2
	双金属钢护管
	m
	33
	
	
	
	

	1.2.3
	钢标管
	m
	33
	
	
	
	

	1.2.4
	铝标管
	m
	33
	
	
	
	

	1.2.5
	水工监测专用电缆
	m
	400
	
	
	
	

	1.2.6
	电缆保护管(Φ25mmPVC管)
	m
	400
	
	
	
	

	1.3
	坝体水平位移监测
	　
	　
	
	
	
	

	1.3.1
	引张线
	　
	　
	
	
	
	

	1.3.1.1
	引张线仪
	台
	22
	
	
	
	

	1.3.1.2
	高强碳纤维丝
	m
	600
	
	
	
	

	1.3.1.3
	引张线保护管
	m
	600
	
	
	
	

	1.3.1.4
	不锈钢支架
	个
	200
	
	
	
	

	1.3.1.5
	引张线测点箱
	个
	22
	
	
	
	

	1.3.1.6
	人工测读装置
	个
	22
	
	
	
	

	1.3.1.7
	保护管接头
	个
	300
	
	
	
	

	1.3.1.8
	锚固装置
	套
	8
	
	
	
	

	1.3.1.9
	人工读数显微镜
	个
	1
	
	
	
	

	1.3.2
	倒垂线
	　
	　
	
	
	
	

	1.3.2.1
	倒垂装置
	套
	1
	
	
	
	

	1.3.2.2
	铟钢丝
	m
	45
	
	
	
	

	1.3.2.3
	钢护管
	m
	42
	
	
	
	

	1.3.2.4
	垂线坐标仪
	台
	1
	
	
	
	

	1.3.2.5
	坐标仪基座
	个
	1
	
	
	
	

	1.3.2.6
	测站配套设施
	套
	1
	
	
	
	

	1.3.2.7
	垂线防风管
	m
	550
	
	
	
	

	1.3.2.8
	水工监测专用电缆
	m
	5500
	
	
	
	

	1.3.2.9
	电缆保护管(Φ50mmPVC管)
	m
	1200
	
	
	
	

	1.4
	坝体垂直位移监测
	　
	　
	
	
	
	

	1.4.1
	双金属标仪
	台
	2
	
	
	
	

	1.4.2
	双金属钢护管
	m
	66
	
	
	
	

	1.4.3
	钢标管
	m
	66
	
	
	
	

	1.4.4
	铝标管
	m
	66
	
	
	
	

	1.4.5
	水工监测专用电缆
	m
	400
	
	
	
	

	1.4.6
	电缆保护管(Φ50mmPVC管)
	m
	100
	
	
	
	

	1.5
	坝体接缝监测
	　
	　
	
	
	
	

	1.5.1
	三向表面式测缝计
	套
	37
	
	
	
	

	1.5.2
	三向表面式测缝计保护罩
	套
	37
	
	
	
	

	1.5.3
	双向表面式测缝计
	套
	3
	
	
	
	

	1.5.4
	双向表面式测缝计保护罩
	套
	3
	
	
	
	

	1.5.5
	单向表面测缝计
	套
	6
	
	
	
	

	1.5.6
	单向表面测缝计保护罩
	套
	6
	
	
	
	

	1.5.7
	安装附件
	套
	46
	
	
	
	

	1.5.8
	水工监测专用电缆
	m
	7820
	
	
	
	

	1.5.9
	电缆保护管(Φ50mmPVC管)
	m
	3000
	
	
	
	

	1.6
	坝基变形监测
	　
	　
	
	
	
	

	1.6.1
	四点位移计
	套
	16
	
	
	
	

	1.6.2
	两点位移计
	套
	2
	
	
	
	

	1.6.3
	孔口保护装置
	套
	18
	
	
	
	

	1.6.4
	水工监测专用电缆
	m
	3000
	
	
	
	

	1.6.5
	电缆保护管(Φ50mmPVC管)
	m
	600
	
	
	
	

	1.7
	坝基沉降监测
	　
	　
	
	
	
	

	1.7.1
	静力水准
	　
	　
	
	
	
	

	1.7.1.1
	静力水准仪
	台
	8
	
	
	
	

	1.7.1.2
	连通管
	m
	200
	
	
	
	

	1.7.1.3
	不锈钢支架
	个
	8
	
	
	
	

	1.7.1.4
	静力水准保护罩
	个
	30
	
	
	
	

	1.7.2
	双金属标
	　
	　
	
	
	
	

	1.7.2.1
	双金属标仪
	台
	1
	
	
	
	

	1.7.2.2
	双金属钢护管
	m
	33
	
	
	
	

	1.7.2.3
	钢标管
	m
	33
	
	
	
	

	1.7.2.4
	铝标管
	m
	33
	
	
	
	

	1.7.3
	水工监测专用电缆
	m
	1200
	
	
	
	

	1.7.4
	电缆保护管(Φ50mmPVC管)
	m
	200
	
	
	
	

	2
	渗流监测
	　
	　
	
	
	
	

	2.1
	渗流量监测
	　
	　
	
	
	
	

	2.1.1
	量水堰计
	支
	7
	
	
	
	

	2.1.2
	堰槽、堰板及附件
	套
	7
	
	
	
	

	2.1.3
	不锈钢保护罩
	个
	7
	
	
	
	

	2.1.4
	水工监测专用电缆
	m
	700
	
	
	
	

	2.1.5
	电缆保护管(Φ50mmPVC管)
	m
	300
	
	
	
	

	2.2
	扬压力监测
	　
	　
	
	
	
	

	2.2.1
	镀锌钢管
	m
	78
	
	
	
	

	2.2.2
	渗压计
	支
	7
	
	
	
	

	2.2.3
	测压管孔口装置(含压力表)
	孔
	72
	
	
	
	

	2.2.4
	水工监测专用电缆
	m
	1400
	
	
	
	

	2.2.5
	电缆保护管(Φ50mmPVC管)
	m
	300
	
	
	
	

	2.3
	绕坝渗流监测
	　
	　
	
	
	
	

	2.3.1
	镀锌钢管
	m
	760
	
	
	
	

	2.3.2
	渗压计
	支
	12
	
	
	
	

	2.3.3
	水工监测专用电缆
	m
	6000
	
	
	
	

	2.3.4
	电缆保护管(Φ50mm镀锌钢管)
	m
	1200
	
	
	
	

	3
	环境量监测
	　
	　
	
	
	
	

	3.1
	雨量计
	套
	1
	
	
	
	

	3.2
	气压计
	支
	1
	
	
	
	

	3.3
	风速风向计
	套
	1
	
	
	
	

	3.4
	温湿度计
	套
	1
	
	
	
	

	3.5
	百叶箱
	套
	1
	
	
	
	

	3.6
	五芯屏蔽电缆
	m
	400
	
	
	
	

	3.7
	光交换机
	台
	1
	
	
	
	

	3.8
	尾纤保护盒
	套
	1
	
	
	
	

	3.9
	蓄电池
	个
	1
	
	
	
	

	3.10
	不间断电源（UPS）
	台
	1
	
	
	
	

	3.11
	不锈钢机箱
	台
	1
	
	
	
	

	3.12
	电源浪涌保护器
	台
	1
	
	
	
	

	3.13
	电缆保护管(Φ50mmPVC管)
	m
	100
	
	
	
	

	4
	地震反应监测
	　
	　
	
	
	
	

	4.1
	强震仪
	套
	4
	
	
	
	

	4.2
	强震记录仪
	套
	4
	
	
	
	

	4.3
	GPS授时系统
	台
	4
	
	
	
	

	4.4
	专用电缆
	m
	800
	
	
	
	

	4.5
	光交换机
	台
	4
	
	
	
	

	4.6
	尾纤保护盒
	套
	1
	
	
	
	

	4.7
	蓄电池
	个
	1
	
	
	
	

	4.8
	不间断电源（UPS）
	台
	1
	
	
	
	

	5
	巡视检查设备
	　
	　
	
	
	
	

	5.1
	视频监控摄像头
	套
	14
	
	
	
	

	5.2
	硬盘录像机
	套
	2
	
	
	
	

	5.3
	安装附件
	套
	14
	
	
	
	

	6
	监测辅助设施
	套
	　
	
	
	
	

	6.1
	廊道防潮照明灯具
	个
	220
	
	
	
	

	二
	安全监测自动化系统
	　
	　
	
	
	
	

	1
	现地监测站
	　
	　
	
	
	
	

	1.1
	自动采集装置
	台
	29
	
	
	
	

	1.2
	光交换机
	台
	21
	
	
	
	

	1.3
	尾纤保护盒
	套
	21
	
	
	
	

	1.4
	蓄电池
	个
	21
	
	
	
	

	1.5
	不间断电源（UPS）
	台
	21
	
	
	
	

	1.6
	不锈钢机箱
	台
	21
	
	
	
	

	1.7
	电源浪涌保护器
	台
	21
	
	
	
	

	2
	集控中心及机房环境
	　
	　
	
	
	
	

	2.1
	全站仪工作站
	台
	1
	
	
	
	

	2.2
	视频监控工作站
	台
	1
	
	
	
	

	2.3
	强震系统工作站
	台
	1
	
	
	
	

	2.4
	内观自动化工作站
	台
	1
	
	
	
	

	2.5
	数据服务器
	台
	1
	
	
	
	

	2.5
	WEB服务器
	台
	1
	
	
	
	

	2.6
	数据交换机
	台
	2
	
	
	
	

	2.7
	不间断电源（UPS）
	套
	1
	
	
	
	

	2.8
	服务器机柜
	台
	1
	
	
	
	

	2.9
	拼接处理器
	套
	1
	
	
	
	

	2.10
	拼接显示器
	块
	9
	
	
	
	

	2.11
	电视墙
	个
	1
	
	
	
	

	2.12
	线材（内部电缆）
	套
	1
	
	
	
	

	2.13
	电活动地板
	m2
	60
	
	
	
	

	2.14
	防火防盗门
	套
	3
	
	
	
	

	3
	相关软件及系统
	　
	　
	
	
	
	

	3.1
	全站仪采集控制软件
	套
	1
	
	
	
	

	3.2
	环境量采集软件
	套
	1
	
	
	
	

	3.3
	视频监控软件
	套
	1
	
	
	
	

	3.4
	强震分析处理软件
	套
	1
	
	
	
	

	3.5
	监测数据采集软件
	套
	1
	
	
	
	

	3.6
	数据库软件
	套
	1
	
	
	
	

	3.7
	服务器操作系统
	套
	1
	
	
	
	

	3.8
	巡检APP
	套
	1
	
	
	
	

	3.9
	操作系统
	套
	4
	
	
	
	

	3.10
	办公软件
	套
	4
	
	
	
	

	3.11
	安全防护系统
	套
	1
	
	
	
	

	3.12
	安全监测信息管理系统软件
	　
	　
	
	
	
	

	3.12.1
	系统管理
	项
	1
	
	
	
	

	3.12.2
	测点管理
	项
	1
	
	
	
	

	3.12.3
	数据采集与录入
	项
	1
	
	
	
	

	3.12.4
	数据计算
	项
	1
	
	
	
	

	3.12.5
	数据审核
	项
	1
	
	
	
	

	3.12.6
	信息查询
	项
	1
	
	
	
	

	3.12.7
	报告报表
	项
	1
	
	
	
	

	3.12.8
	离线分析
	项
	1
	
	
	
	

	4
	通信系统
	　
	　
	
	
	
	

	4.1
	主干光缆
	m
	1600
	
	
	
	

	4.2
	测站通信光缆
	m
	8600
	
	
	
	

	4.3
	电缆保护管(Φ50mmPVC管)
	m
	5200
	
	
	
	

	4.4
	电缆保护管(Φ50mm镀锌钢管)
	m
	3100
	
	
	
	

	4.5
	廊道照明电源线（含线槽）
	m
	1980
	
	
	
	

	三
	土建工程
	　
	　
	
	
	
	

	1
	水平位移工作基点观测墩
	个
	2
	
	
	
	

	2
	水平位移校核观测墩
	个
	2
	
	
	
	

	3
	水平位移观测墩
	个
	21
	
	
	
	

	4
	全站仪测站人行通道
	m
	500
	
	
	
	

	5
	全站仪测站保护装置
	套
	2
	
	
	
	

	6
	双金属标钻孔及回填
	m
	128
	
	
	
	

	7
	双金属标测量墩
	个
	4
	
	
	
	

	8
	引张线固定端
	个
	4
	
	
	
	

	9
	引张线张紧端
	个
	4
	
	
	
	

	10
	倒垂孔钻孔及回填
	m
	42
	
	
	
	

	11
	倒垂装置观测墩
	个
	1
	
	
	
	

	12
	多点位移计钻孔及回填
	m
	540
	
	
	
	

	13
	静力水准观测墩
	个
	8
	
	
	
	

	14
	坝基扬压力孔清洗
	孔
	65
	
	
	
	

	15
	坝基扬压力孔钻孔
	m
	78
	
	
	
	

	16
	绕坝渗流孔清洗
	孔
	21
	
	
	
	

	17
	绕坝渗流钻孔
	m
	760
	
	
	
	

	18
	气象站安装基础
	套
	1
	
	
	
	

	19
	全站仪测站接地系统
	套
	2
	
	
	
	

	20
	气象站防雷接地系统
	套
	1
	
	
	
	

	21
	现地监测站接地装置
	套
	21
	
	
	
	

	22
	电缆沟开挖回填
	m
	1000
	
	
	
	

	23
	廊道防护网安装
	m2
	85
	
	
	
	

	24
	排水沟修整
	m
	1700
	
	
	
	


备注：仪器设备安装所需配套辅助材料包含在安装费报价中。
5.2.3易损件、备品备件、专用工具报价表

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	质量保证期内单价
	质量保证期外单价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5.3中小企业声明函格式
本公司郑重声明，根据根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

        年        月        日
备注：该声明函是针对中小微型企业的，非中型、小型、微型企业不用提供该声明，可不填或直接删除本声明。

5.4监狱企业证明材料

由投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

备注：如不符合条件可不提供或删除。
5.5残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

        年        月        日
备注：如不符合条件可不填或删除本声明函。

六、服务承诺与措施

投标人针对本招标项目的特点和要求，结合自身的条件和潜力，列出具体的服务承诺、措施。

七、反商业贿赂承诺书
我方承诺：
在          （项目名称）    包招标活动中，我方保证做到：
一、公平竞争参加本次招标活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

        年        月        日
八、项目管理机构
8.1项目管理机构技术人员组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


8.2主要人员简历表
8.2.1项目负责人简历表

项目负责人应附技术职称证（如有）、执业或职业资格证（如有）、劳动合同、养老保险扫描件。

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目负责人

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	类似项目概况说明
	甲方及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


8.2.2技术人员简历表

技术人员应附技术职称证（如有）、执业或职业资格证（如有）、劳动合同、养老保险扫描件。每人一张简历表。

	岗位名称
	

	姓    名
	
	年    龄
	

	性    别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业或职业资格
	
	专业职称
	

	执业或职业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主要工作业绩及担任的主要工作
	


九、技术方案
投标人应根据项目特点和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本项目的技术方案：

9.1设备/软件选型方案
投标人所投设备/软件（包含引张线仪、垂线坐标仪、静力水准仪、双金属标仪、三向表面式测缝计、两向表面式测缝计、单向表面测缝计、四点位移计、两点位移计、量水堰计、渗压计、自动采集装置）选型方案。
9.2技术规格

投标人应详细描述本次投标货物的技术参数（主要参数应有技术资料支持，技术支持资料应是设备产品彩页说明书或者检测机构的设备检测报告；若投标人的文字响应描述与设备产品彩页说明书或者检测机构的设备检测报告不一致，以设备产品彩页说明书或者检测机构的设备检测报告为准）、性能、可靠性、寿命等，并说明与技术标准和要求的满足程度。
9.3技术响应/偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离说明

	
	原条目
	简要内容
	技术响应书条目
	实际响应的内容提要
（具体参数值）
	技术支持
材料
	

	1
	设备
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	
	
	
	
	

	***
	
	
	
	
	
	

	2
	软件
	

	2.1
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	

	2.3
	
	
	
	
	
	

	***
	
	
	
	
	
	


注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。
9.4供货范围一览表
	序号
	货物名称
	规格型号
	制造商
	原产地
	品牌
	单位
	数量
	是否属于强制节能产品
	是否属于节能、环境标志、信息安全产品
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人必须根据已标价工程量清单计价表的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。
9.5安全监测改造系统方案体系与措施；
9.6安全监测自动化系统方案体系与措施；
9.7系统集成和调试方案体系与措施；
9.8进度计划与措施；
9.9质量保证体系与措施；
9.10安全文明施工及措施；
9.11监测资料整编分析方案；
9.12技术培训方案。
十、类似项目业绩情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	工期
	

	合同内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后应附类似项目业绩合同或中标通知书扫描件。类似项目运行维护业绩验收鉴定书或用户证明扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
十一、其他材料
11.1认证证书等材料扫描件。

11.2主要设备制造商授权书

主要设备制造商授权书

致：              （采购人名称）：
我们                （填写生产厂家名称）是         （国家名称）的法定制造商，商业总部设在          （地址），委托依          国法律设立的商业总部设在          （地址）的              （经销商名称），作为我方真实的合法代理人进行下列有效活动：

1.代表我方应招标编号：         项目           （项目名称名称）招标要求，用我方提供的              （必须填写货物名称及品牌型号）参加投标，并对我方具有约束力。

2.根据招标文件规定，我们在此保证为上述公司就此招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

本授权书于     年    月     日盖章生效，特此声明。

授权名称（盖章）： 

被授权方名称（盖章）：

说明：后附

a.如果厂商出具的产品授权，是英文格式的，供应商提供一套中文翻译的授权；b.制造商/生产商须对自己授权的设备提供详细的售后服务承诺明细。.本授权书格式仅供各供应商参考，供应商也可以用自己的授权书格式填写。d.如果为制造商投标，提供项目授权。

10.3投标人认为需要提交其他证明材料。

资格审查资料

1.具有独立承担民事责任的能力

备注：在此附法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明扫描件。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

备注：在此附下列资料之一作为财务要求证明资料的扫描件：

①2018年度经会计师事务所或者审计机构审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注等全部内容）；

②基本账户开户银行出具的有效资信证明及基本账户开户证明；

③政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函。

注：采用第②类基本账户开户银行出具的资信证明的，须满足以下要求：

1）资信证明开具时间须在投标截止时间前半年内，且在写明的有效期内；

2）资信证明写明针对投标项目的，项目名称必须与本招标项目名称一致；

3）资信证明写明复印无效的，须将原件单独递交附近年经审计的财务报告。
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺书

我方承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺！
投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

        年        月        日
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.附投标人2019年至投标截止时间前任意一个月的缴纳税收的凭据；
注：1）纳税证明必须包含增值税或企业所得税其中之一，并提供缴费银行单据或税务机关出具的证明扫描件作为证明材料； 

2）投标人近半年零缴税，须提供近半年税务系统中纳税申报截图（包括增值税、企业所得税）信息作为证明材料，其中：成立时间不满半年的企业，零缴税仅须提供成立以来税务系统纳税申报截图；

3）成立时间未超过1个月的一般纳税人，或者未达到季报周期的小规模纳税人，提供合理说明；

4）投标人依法免税，应提供依法免税的相应证明文件。

2.附2019年至投标截止时间前任意一个月的缴纳社会保险的凭据；
投标人不需要缴纳社保的，需提供能够有效证明其属于国家允许不缴纳社保的相关证明文件扫描件。
5.书面声明
我方承诺在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

上述承诺内容如有不实或违反上述承诺，我方愿意承担由此造成的一切法律责任。

特此承诺
投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

        年        月        日
6.信用信息查询

投标人在《“信用中国”网站》和《中国政府采购网》信用信息查询结果网页打印件或网页截图的扫描件。

【在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），在“中国政府采购网”网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”（www.ccgp.gov.cn）】
B包：投标文件格式

                      （项目名称）    包招标

投标文件

采购项目编号：
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

        年        月        日
目录
一、投标函

二、开标一览表

三、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标人投标承诺书

五、投标报价

六、服务承诺与措施、售后服务体系与措施

七、反商业贿赂承诺书

八、项目管理机构

九、技术方案

十、类似项目业绩情况表

十一、其他材料

资格审查资料

一、投标函

              （采购人名称）：

1.我方在考察现场并充分研究          （项目名称）    包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）     元（￥     元）的投标报价，并严格按照合同约定完成全部工作，并实现项目目的。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期（90日历天）内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的开标一览表属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。
4.我方承诺响应第四章“合同条款及格式”的规定。

5.我方承诺与招标方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非招标方的附属机构。

6.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日
二、开标一览表

	项目名称
	

	标包
	

	投标人名称
	

	投标报价
	人民币（大写）         元（￥         元）

	投标内容
	

	工期
	

	质量标准
	

	质量保证期
	

	项目负责人姓名
	


备注：本表投标报价应与投标文件中报价表的投标报价一致，否则投标人承担被拒标的风险。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

        年        月        日

三、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位公章）

        年       月       日

备注：投标文件由投标人的法定代表人签字或盖章的，仅提供法定代表人身份证明。

三、授权委托书

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）    包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：自本委托书签字或盖章并加盖单位公章之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

身份证号码：                  附身份证扫描件
委托代理人：                         （签字或盖章）

身份证号码：                  附身份证扫描件
       年       月       日
备注：投标文件由投标人的法定代表人的委托代理人签字或盖章的，可不提供法定代表人身份证明，仅提供授权委托书。

四、投标人投标承诺书

致：                （采购人及采购代理机构名称）：
我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。
二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。
五、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。
七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。
八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）
十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
（一）投标有效期内撤销投标文件的；
（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；
（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
（六）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

        年        月        日
五、投标报价

5.1投标报价说明

5.1.1根据招标文件规定的供货和责任范围，投标人应对投标产品进行总报价。投标人提供的投标报价应为目的地交货价格，总报价应包括项目合同项下成交投标人提供技术、制造、运输及保险、装卸、安装、调试、验收检测费、技术服务、培训服务、售后服务、税金等的全部责任和义务。投标人未单独列明的分项价格将视该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另行支付。

5.1.2投标人应完整地填写招标文件中提供的投标函、开标一览表和投标分项报价表，如系统配置需增加设备应单独列出。投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。

5.1.3投标人必须如实填写投标分项报价表及其附表。附表中质量保证期内易损件、备品备件、专用工具清单及报价表、质量保证期外易损件、备品备件、专用工具清单及报价表，如投标人未填报或未完整填报视为其未填报部分质保期内、外易损件、备品备件、专用工具由投标人免费供应给采购人，由投标人承担所有由此发生的所有费用。

5.1.4投标总报价应包含本次招标所投标包的全部费用，包括但不限于设备、软件的采购、土建施工、关税、供货、包装、运输及运输保险、安装、施工、系统开发、调试、检验、检测、备品备件、易耗品、保险、管理费、利润、规费、税金、技术服务（包括技术资料的提供）、现场服务、培训，满足设备的安装调试及参加验收、售后服务等全部责任和义务。

5.1.5投标报价应包含工程量清单和招标文件全部内容，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人没有填写的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
5.2已标价工程量清单计价表
	设备名称
	品牌
	原产地
	规格型号
	数量（台）
	设备单价（元/台）
	运保装卸费

（元/台）
	检测、检验费

（元/台）
	安装工程费（含预件） （元/台）
	其他
	是否属于强制节能产品
	小计金额

（元/台）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合 计（人民币）
	大写：                             小写：

	制造商
	

	安装单位
	


注：若总价与单价不符，以单价为准，并修正总价。

5.2.1投标货物主要部件报价表

	序号
	主要部件名称
	规格型号
	单价
	制造商名称
	产地

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：投标人可根据需要自行增减表格行数。

5.2.2易损件、备品备件、专用工具报价表

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	质量保证期内单价
	质量保证期外单价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5.2.3主要外购配套设备部件一览表

	序号
	主要外购配套设备名称
	计件单位
	数量
	单价
	产地
	生产厂家名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


5.3中小企业声明函格式
本公司郑重声明，根据根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

        年        月        日
备注：该声明函是针对中小微型企业的，非中型、小型、微型企业不用提供该声明，可不填或直接删除本声明。

5.4监狱企业证明材料

由投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

备注：如不符合条件可不提供或删除。
5.5残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

        年        月        日
备注：如不符合条件可不填或删除本声明函。

六、服务承诺与措施、售后服务体系与措施

投标人针对本招标项目的特点和要求，结合自身的条件和潜力，对以下内容做出相应服务承诺与措施、售后服务体系与措施：

6.1服务承诺与措施
6.2售后服务体系与措施
七、反商业贿赂承诺书
我方承诺：
在          （项目名称）    包招标活动中，我方保证做到：
一、公平竞争参加本次招标活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

        年        月        日
八、项目管理机构
8.1项目管理机构技术人员组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


8.2主要人员简历表
8.2.1项目负责人简历表

项目负责人应附技术职称证（如有）、执业或职业资格证（如有）、劳动合同、养老保险扫描件。

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目负责人

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	类似项目概况说明
	甲方及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


8.2.2技术人员简历表

技术人员应附技术职称证（如有）、执业或职业资格证（如有）、劳动合同、养老保险扫描件。每人一张简历表。

	岗位名称
	

	姓    名
	
	年    龄
	

	性    别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业或职业资格
	
	专业职称
	

	执业或职业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主要工作业绩及担任的主要工作
	


九、技术方案
投标人应根据项目特点和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本项目的技术方案：
9.1主要技术和功能
投标人所投电梯主要技术和功能。

9.2电梯性能

投标人所投主要部件（曳引机、电控柜、轿厢门及自动门等）的技术性能；
投标人所投电梯的整机技术性能、基本功能，产品基本要求、安全系数、寿命要求、主要技术参数、新技术、新工艺等；
投标人所投电梯的安全装置、与相关设备系统的接口。
投标人应详细描述本次投标货物的技术参数（主要参数应有技术资料支持，技术支持资料应是设备产品彩页说明书或者检测机构的设备检测报告；若投标人的文字响应描述与设备产品彩页说明书或者检测机构的设备检测报告不一致，以设备产品彩页说明书或者检测机构的设备检测报告为准）、性能、可靠性、寿命等，并说明与技术标准和要求的满足程度。
9.3技术响应/偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离说明

	
	原条目
	简要内容
	技术响应书条目
	实际响应的内容提要
（具体参数值）
	技术支持
材料
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。
9.4供货范围一览表
	序号
	货物名称
	规格型号
	制造商
	原产地
	品牌
	单位
	数量
	是否属于强制节能产品
	是否属于节能、环境标志、信息安全产品
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人必须根据已标价工程量清单计价表的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。
9.5设计方案；
投标人按招标文件要求及现场考察自行设计出电梯的整体外观、外架构样式、内饰方案，并附设计图纸及相关说明

9.6设备安装与调试方案体系与措施；
（1）安装及调试方法；

（2）劳动力计划及主要安装机械计划；

（3）工程质量技术组织方案体系与措施；

（4）工程安全、文明施工技术方案体系与措施；

（5）工期技术组织方案体系与措施。
9.7井道内设备设施采取的防潮、防腐蚀方案体系与措施；
9.8维保方案体系与措施。
十、类似项目业绩情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	工期
	

	合同内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后应附类似项目业绩合同或中标通知书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
十一、其他材料
11.1企业信用等级证书、三体系认证证书等材料扫描件。

11.2制造商授权书

制造商授权书

致：              （采购人名称）：
我们                （填写生产厂家名称）是         （国家名称）的法定制造商，商业总部设在          （地址），委托依          国法律设立的商业总部设在          （地址）的              （经销商名称），作为我方真实的合法代理人进行下列有效活动：

1.代表我方应招标编号：         项目           （项目名称名称）招标要求，用我方提供的              （必须填写货物名称及品牌型号）参加投标，并对我方具有约束力。

2.根据招标文件规定，我们在此保证为上述公司就此招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

本授权书于     年    月         日盖章生效，特此声明。

授权名称（盖章）： 

被授权方名称（盖章）：

说明：后附

a.如果厂商出具的产品授权，是英文格式的，供应商提供一套中文翻译的授权；b.制造商/生产商须对自己授权的设备提供详细的售后服务承诺明细。c. 本授权书格式仅供各供应商参考，供应商也可以用自己的授权书格式填写。d.如果为制造商投标，提供项目授权。

10.3投标人认为需要提交其他证明材料。

资格审查资料

1.具有独立承担民事责任的能力

备注：1.在此附法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明扫描件。2.（1）制造商投标：附《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）扫描件；（2）经销商或代理商投标：附《中华人民共和国特种设备安装改造维修（修理）许可证》（电梯）扫描件；同时附《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）扫描件。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

备注：在此附下列资料之一作为财务要求证明资料的扫描件：

①2018年度经会计师事务所或者审计机构审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注等全部内容）；

②基本账户开户银行出具的有效资信证明及基本账户开户证明；

③政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函。

注：采用第②类基本账户开户银行出具的资信证明的，须满足以下要求：

1）资信证明开具时间须在投标截止时间前半年内，且在写明的有效期内；

2）资信证明写明针对投标项目的，项目名称必须与本招标项目名称一致；

3）资信证明写明复印无效的，须将原件单独递交附近年经审计的财务报告。
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺书

我方承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺！
投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

        年        月        日
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.附投标人2019年至投标截止时间前任意一个月的缴纳税收的凭据；
注：1）纳税证明必须包含增值税或企业所得税其中之一，并提供缴费银行单据或税务机关出具的证明扫描件作为证明材料； 

2）投标人近半年零缴税，须提供近半年税务系统中纳税申报截图（包括增值税、企业所得税）信息作为证明材料，其中：成立时间不满半年的企业，零缴税仅须提供成立以来税务系统纳税申报截图；

3）成立时间未超过1个月的一般纳税人，或者未达到季报周期的小规模纳税人，提供合理说明；

4）投标人依法免税，应提供依法免税的相应证明文件。

2.附2019年至投标截止时间前任意一个月的缴纳社会保险的凭据；
投标人不需要缴纳社保的，需提供能够有效证明其属于国家允许不缴纳社保的相关证明文件扫描件。
5.书面声明
我方承诺在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

上述承诺内容如有不实或违反上述承诺，我方愿意承担由此造成的一切法律责任。

特此承诺
投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

        年        月        日
6.信用信息查询

投标人在《“信用中国”网站》和《中国政府采购网》信用信息查询结果网页打印件或网页截图的扫描件。

【在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），在“中国政府采购网”网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”（www.ccgp.gov.cn）】
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